

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... Fen Lisesi İnşaatı İşi'nde betonarme projede temel sisteminin kırışlı radye plak olduğu, işyeri tesliminden sonra yeni deprem yönetmeliğine göre projelerin revize edildiği ve bu projelere göre okul bloku temelinin kazıklı radye temel olarak yapıldığı, ancak işin devamı sırasında hakedişlerde söz konusu temel ile ilgili herhangi bir bedelin ödenmediği, bu nedenle yüklenicinin hakedişleri itiraz kaydı ile imzaladığı

belirtilek yapılması gereken uygulama hususunda görüş bildirilmesi istenilmektedir.