

Davacı alt yüklenici vekilince, müvekkilinin yapmayı taahhüt ettiği söz konusu tesis için ihtiyaç duyulan gerekli malzemelerin zamanında davalı tarafından temin edilmemesi sebebiyle işlerin aksaması ve performans düşüklüğüne sebep olması ve bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetine sebep olması, malzeme tedarikindeki aksaklıklara bağlı olarak çalışma sistemlerinin bozulması nedenlerine dayalı olarak tazminat kalemlerini açıkladığı ve uğranılan bu zararlara ilişkin detaylı

hesaplama tabloları sunduđu
görülmektedir. Davalı taraf
kendilerine iş programı
sunulmadığını belirtmiş ise
de taraflarca *tarihinde
sözleşme imzalandığı,
sözleşme ile birlikte ..'nin
... Mühendisliğe iş programı
hazırlayarak sunduđu