

davacı yüklenicinin alt
taşeron ile sözleşmeyi
imzalarken hesaplama hatası
yaparak gecikmeye sebebiyet
verdiği, kuruma ait kontrol
teşkilatının beyanlarından
anlaşılacağı üzere tesiste
elektrik sisteminden
kaynaklanan bir gecikmenin
olmadığı, alt yüklenici
firmanın ana yüklenici firma
ile yapılan sözleşmeye göre
hareket ettiği dikkate
alındığında alt yüklenicinin
herhangi bir gecikmeye sebep
olmadığı