

**durumda mahkemece hükme esas
alınan raporu düzenleyen
bilirkişi kurulundan asıl
davada talep edilen hak
edilip ödenmeyen iş bedeli
ile ilgili tarafların
itirazlarını ayrı ayrı
inceleyip cevaplandırmak ve
özellikle ...'in
gerçekleştirdiği F bloktaki
imalât yönünden kök ve ek
raporda farklılığın nedenini
gerekçeli olarak tartışıp
izah etmek, birleşen cezai
şartla ilgili yüklenicinin
açtığı dava yönünden de
taşeronunun sözleşme dışı
fazla imalât yapıp yapmadığı,**

yapmışsa bunun iş süresine etkisi konusunu değerlendirip buna göre gecikme süresi ve asıl dava ile ilgili bozmadan sonra yapılacak incelemeye göre taşeronun hesaplanacak hak ettiği bedel (cezai şarta esas olacak keşif bedeli) üzerinden cezai şart alacağının miktarı konusunda gerekçeli mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli ek rapor alınıp davanın sonuçlandırılması gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile asıl ve birleşen davada yazılı

**şekilde hüküm tesisi doğru
olmamıştır**