

Geçici Hakediş , Kesin Hakediş

GEÇİCİ ve KESİN HAK EDİŞLER Hakedişler

Geçici ve Kesin

- Geçici Hakediş Düzenleme esasları
- Birim Fiyatlı işlerde geçici hak edişler
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş düzenleme
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş raporlarına girecek imalat ve ihrazatların tespiti
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş yapılmayan imalat bedelinin %5 kesilmesi
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş düzeltme ve imza işlemleri
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş tahakkuk ve ödemeleri
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş raporlarına itiraz
- Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş ataşmanlara ve diğer defter kayıtlarına itiraz
- Götürü bedel işlerde ilerleme yüzdeleri (pursantaj cetveli)
- Götürü bedel işlerde geçici kabul noksanları için tutulan % 3 lük tutar
- Kesin hakediş hazırlama süreci
- Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı
- Kesin hak ediş raporunun düzenlenmesi
- Kesin hesap sonucu Yüklenicinin borçlu çıkması

EMSAL NİTELİKLİ YARGI KARARLARI

yapım işleri ihalelerinde geçici kabul noksanlarının teminat mektubu alınarak ödenmesi

akaryakıt fiyat farkı

hizmet alımlarında raporlu işçi için hakedişten kesinti
hakedişlerden yapılacak kesintiler

prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden
mahsubu

araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin
kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel
nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği
tarihe kadar kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı
dikkate alınır.

sözleşme kapsamında olan söz konusu işler için ilave
bedel ödenmesi

birim fiyata dayalı hakedişli işlerde nakliyyede
tüketilen akaryakıtlardaki fiyat farklarının verilme

yıllara yaygın yapım ve onarım işlerine ait hak
edişlerin döviz olarak ödenmesi halinde hak edişin
tahakkuk ettiği tarih ile ödendiği tarihin farklı
olması

hakediş raporuna usulüne uygun itiraz edilmemesinin
sonuçları

ara hakedişin geç ödenmesi eser sözleşmesi faiz

ilk yıl için öngörülen 200 milyon ödeneğin sözleşmeyi
müteakip 100 milyon liraya indirildiği

hakedişin geç ödenmesi halinde faiz talebi

işin bedelinin döviz olarak belirtilmesinin ve
hakedişlerin döviz cinsinden olmasının mutad olması
karşısında, geç ödemedi kaynaklanan kur farkının katma
değer vergisi matrahına dahil edilmesi suretiyle tesis
edilen işlemde isabet bulunmadığı

hakediş raporlarına itirazın mümkün olabilmesi için ihtirazi kayıt belirtilmesinin gerekmesi

hakediş raporlarına dayanan icra takibi (raporların usul ve kanuna uygun düzenlenmemiş olması)

sözleşmede ara ve kesin hakedişlere ne şekilde itiraz edileceği

yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı (itirazın neler olduğunun ve dayanan gerekçelerin belirtilmesi)

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili talebi hakkında mahkeme kararı

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumludurlar.

sözleşmelerden kaynaklanan haksız ödemelerde, tazminat hükmü verilmesi hakkındaki karar özeti

hakediş tutarının ödenmemesi hakkında mahkeme kararı

hakediş ödemelerinde, ihaleden önce idari şartname ve sözleşmede tespit edilmesi gereken katsayıların tespiti yapılmadığı halde sonradan bu katsayılar tespit edilmiş gibi fiyat farkı hesabında esas alınarak ödeme yapılma

keşif bedelli ... inşaatı işine ait ... yılı program ödeneğinin harcanması konusunda ... ile müteahhit firma arasında anlaşmazlık olduğu

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv'nin indirim konusu yapıp yapılmayacağı hk.

hak ediş ödemelerinde, sözleşme gereği geçici kabul

noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak kesintinin kdv dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa kdv hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı hk.

mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine kdv hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.

süre uzatımına ilişkin verilen revize iş programının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı

mal alımı ihalesinde sözleşme yapılmış ve mal teslimi hakediş ödemesi yapılmış fakat sözleşme kik tarafından iptali

hakedişlerin de iş programına uygun düzenlenememesi

hakedişe faiz yürütülebilmesi mümkün müdür?

yükleniciden yapılan hakediş kesintisinin tespiti hakkında mahkeme kararı

sözleşme devredilince hakediş kime ödenmelidir?

sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi yapılır mı?

yasal bir sözleşme olmadan yükleniciye yaptırılan işler için yükleniciye hak ediş ödenir mi?

geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacak, yükleniciye nasıl ödenmelidir?

sözleşme giderleri (kik payı, karar pulu vb.) idare tarafından yüklenici hakedişinden kesilir mi

sözleşmedeki bazı malzeme bedellerinin ödenmemesi hakkındaki karar

hakedişten sözleşmede belirlenen kesinti yapmayan görevliler hakkında karar

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 7

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 6

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 5

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 4

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 3

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 2

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri 1

hakedişten sözleşmede belirlenen kesinti yapmayan görevliler hakkında karar

sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili

sözleşmede yüklenicinin gecikmesinden kaynaklanan hakediş kesintisi

sözleşme esnasında ssk taban matrahının yükseltilmesi nedeniyle oluşan fark yükleniciye ödenmesi

yapım işlerinde, sözleşme yılından sonra imalatın birim fiyatının değişmesi halinde, imalat artış ve azalışlarında geçici kabul tarihini geçmemek üzere miktara artış veya eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlarının uygulanacağı

mal alımlarında fiyat farkı

fiyat farkı alacağının talebiyle ilgili karar

müteahhidin hak ediş e itiraz etmemesi

hakediş kesintilerine ş erh düşmeyen ve zamanında itiraz etmeyen yüklenici kesintiyi kabul etmiş sayılır.

sözleşmede yüklenicinin idarenin yaptığı hakediş kesintilerine karşı açtığı iptal davası

yüklenicinin elinde olmayan sebeplerle yerine getirememekte geç kaldığı taahhüdü için kesinti yapan idare hakkındaki mahkeme kararı

yüklenici sözleşmeye uygun mal vermemesi nedeniyle sözleşme fesih edildiğinde, bu sözleşme yerine yapılan yeni ihalede hangi özellikler olması halinde iki ihale arasındaki fark yükleniciden tahsili

iş sahibi sözleşmeyi haksız fesih ederse yüklenici ondan tüm zararını istemesi

%20 iş artışı üzerinde iş yaptırılması halinde ödetmenin ilgililere çıkarılacağı hakkında mahkeme kararı

doğrudan teslimle yapılan alımda aşırı yüksek ödeme yapılması hakkında mahkeme kararı

4734 sayılı kanunda tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme faaliyetleri hizmet tanımı içerisinde yer aldığından, belediyenin halkla ilişkiler ve basın tanıtım stratejilerinin belirlenmesi faaliyetlerinin ihale konusu olabileceği ve bu nedenle yapılan ödemede mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında mahkeme kararı

sözleşme eki birim fiyat teklifine uygun olmayan imalatlar için sözleşmede öngörülen birim fiyatın ödenmesinin mümkün olmadığı hakkında mahkeme kararı

kazı birim fiyat analizlerinde, kazının taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması işlerinin birim fiyata dâhil olduğu belirtildiğinden ayrıca yükleme-boşaltma bedeli verilmesinin mümkün olmadığı hakkında mahkeme kararı

bayındırlık işleri genel şartnamesinin 20'nci maddesi hükmü karşısında, bayındırlık ve iskân bakanlığı birim fiyat listesinde yer alan dış cephe sıva dökümü imalatı için yeni fiyat yapılarak ödemede bulunulmasının mümkün olmadığı hakkında mahkeme kararı

hakediş tutarındaki eksik ödeme sebepleri

sözleşmeden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağı

haksız sözleşme feshinde teminatın iadesi talebiyle açılan dava hakkındaki karar

satım akdinden kaynaklanan tazminat istemleri hakkındaki karar

iş artışının dışında idare tarafından yaptırılan işlerin tutarı

idarenin sözleşme dışı yaptırdığı işler hangi rayiçlerle yükleniciye ödenir?

yüklenicinin sözleşme yapmamasından dolayı ortaya çıkan hangi tür zararlar

idarenin haklı fesih kararından sonra yeniden ihale yapıp iki ihale arasındaki tenzilat farkını talep etmesi hakkında mahkeme kararı

sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizinin ne zaman başlayacağı hakkındaki karar özeti

eserdeki eksik ve ayıplı işlerin tespiti

idare haklı fesih kararından sonra, menfi zararının hesaplanması

eserin tesliminden sonra yüklenicinin borcu ayıba karşı tekeffül (üstlenme) hükümlerine göre devam eder. projeye aykırılığın, proje tadilatı suretiyle veya projeye uygun hale getirilmesi şeklinde giderilip giderilemeyeceği araştırılmalıdır.

haksız sözleşme feshinde teminatın iadesi talebiyle açılan dava hakkındaki karar

satım akdinden kaynaklanan tazminat istemleri hakkındaki karar

iş artışının dışında idare tarafından yaptırılan işlerin tutarı

idarenin sözleşme dışı yaptırdığı işler hangi rayiçlerle yükleniciye ödenir?

yüklenicinin sözleşme yapmamasından dolayı ortaya çıkan hangi tür zararlar

idarenin haklı fesih kararından sonra yeniden ihale yapıp iki ihale arasındaki tenzilat farkını talep etmesi hakkında mahkeme kararı

sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizinin ne zaman başlayacağı hakkındaki karar özeti

eserdeki eksik ve ayıplı işlerin tespiti

idare haklı fesih kararından sonra, menfi zararının hesaplanması

eserin tesliminden sonra yüklenicinin borcu ayıba karşı tekeffül (üstlenme) hükümlerine göre devam eder. projeye aykırılığın, proje tadilatı suretiyle veya

projeye uygun hale getirilmesi şeklinde giderilip giderilemeyeceđi araştırılmalıdır

sözleşme imzalandıktan sonra iptal edilen ihale hakkında mahkeme kararı

idarede uzun süreden beri çalıştırılan kişi, idare tarafından sözleşme yapılan yüklenici ile arasında işçi-alt işveren ilişkisi kurulması mümkün mü?

sayıştay ilamı diğer mahkemeleri bağlar mı? sayıştay ilamına dayalı alacağın tahsili için yapılan işlemler hakkında karar özeti

yüklenicilere sözleşme dışı yaptırılan işlerin bedeli nasıl ödenir?

idarenin hukuka aykırı işlemine güvenerek faaliyette bulunan davacının zararının tazmini gerektiđi hakkında karar özeti

sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi için ne tür işlem yapılmalıdır?

ihale işleminde yanlış değerlendirme sonucunda daha yüksek fiyata ihale edilmesinde aradaki fark sebep olanlara ödetilir mi?

sözleşmeden kaynaklanan gecikme cezasının hesaplanması ile ilgili karar

sözleşmede eksik ve kusurlu işin tazmini ile ilgili karar

ürünlerin gerçekten ayıplı olup olmadığı saptanmadan maddi zararın tahsiline karar verilemez.

sözleşme imzalandıktan sonra, taraflarca sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında davacıya

ödenmesi gereken fiyat farkının hesaplanmasından doğan uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözülmesi gerektiği hk.

sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme hangisidir?-2

sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme hangisidir?-1

sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemeler yetkilidir?

sözleşmede yer teslimi hakkında karar özeti

kamu ihalelerine konu olan işlerde alacak takibi ve tahsili nasıl olmalıdır?

mahkemelerce bilirkişi raporlarının kabul edilme esasları hakkındaki karar özeti

mal alım ihalesinde sözleşme yapıp, mal teslim edildikten sonra, kamu ihale kurumu tarafından sözleşmenin iptal edilmesinden sonra ortaya çıkan alacak davası hakkındaki karar.

yüklenicinin iş yaparken verdiği zararı kim öder?

iş akdi feshedilen işçinin ücretinin ödenmemesi hakkında mahkeme kararı

sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre olarak bitim tarihi saptanan bir işte, işin bitim tarihinin hava şartlarının uygun olmadığı bir mevsime rastlaması nedeniyle süre uzatımı

imar planı değişikliği nedeniyle iş yerinin teslimindeki gecikme idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğu için süre uzatımı

idarelerin borçlu taraf olarak yer aldığı sözleşmelerde alacağın temlik ve yargı kararları

mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine kdv hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.

her türlü hakediş ve alacaklara haciz konulması müteahhidin vergi borcu

hakedişin temlik edilmesi

yapım işleri genel şartnamesi, taraflar arasında akdedilen yapım işi ihale sözleşmesinin eki olarak kabul edilmiştir. söz konusu şartnamenin 40 ve 41. maddeleri uyarınca yüklenici tarafından ara ve kesin hakedişlere şartnamede belirlenen usulde itiraz edilmemesi halinde; yüklenicinin artık herhangi bir alacak talebinde bulunamayacağı ifade edilmiştir. anılan bu hükümler humk'nın 287. maddesi uyarınca "münhasır" delil sözleşmesi niteliğindedir. bu nedenle, yüklenici tüm iddialarını ve itirazlarını, ancak imzalamış olduğu bu delil sözleşmesine uygun olarak dermeyan edebilir.

yapım işlerinde idare tarafından işin kapsamı değiştirilmesi halinde ortaya çıkan hukuki durumlarla ilgili karar

kamu zararında illiyet bağı ve sorumlular hakkında karar özeti

kamu yararı düşünülerek sözleşmenin uzatmanın yüklenici lehine gerçekleştirilmemesi mümkün müdür?

n işin devamı sırasında süre uzatımı verilmesi sonucu veya başka nedenlerle yıllara sarılık niteliği kazanması

iş yılı içinde başlayıp bitmiş olmasına rağmen ödemenin ertesi yıl yapılması durumu

hakediş raporunun düzenlenmesi resmi evrakta sahtekarlık suçu

işçi ücretlerinin geç ödenmesi halinde gecikme cezası

önceki hakedişlerde yüklenici aleyhine yapılan hatalar sonradan düzeltilebilir mi?

hakedişlere müteahhidin usulüne uygun şekilde itiraz edip etmediği resen gözetilmesi gerekir

anormal hava koşullarının sayılmamış olması nedeniyle bu gerekçeyle süre uzatımı

projenin geç teslimi nedeniyle verilen süre uzatımı sonucu gecikme cezası kesilmemesi hk.

süresi takvim günü olarak belirlenen işlerde çalışılmayan döneme ait günlerin ilave edilmesi

keşif artışı nedeniyle verilen süre uzatımının hesabında çalışılmayan inşaat dönemi de dahil edilerek süre uzatımı

arsa değerlendirilmesinde emsal kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili

hakediş raporuna usulüne uygun itiraz edilmemesinin sonuçları

çözümü özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi görüşüne başvurur. hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümü mümkün konularda bilirkişi dinlenemez. bilirkişi maddi vakalar hakkında görüşünü bildirir. hukuki sorunlar hakkında görüş bileiremez ve delilleri takdir yetkisi de yoktur.

ilave keşif için öngörülen ek süre verilir ve ödenek dilimi aktarılırken çalışılmayan dönemin ve ilave işlerin yükleniciye tebliğ tarihi gibi hususların da

dikkate alınması

genel müdürlüğe ait olan ödenek aktarma yetkisinin
bölge müdürlüğünce kullanılamaz

ihalenin feshedilip yeni ihale açılmasının doğuracağı
maliyetlerden dolayı süresinde bitirilmeyen işe ek süre
verilmesinde ve gecikme cezası kesilmemesi

hatalı süre uzatımı verilmesi

çalışılmayan günlerin süre uzatımlarına etkisi

n hakediş tutarının bir kısmını süresinde alamayan
yükleniciye, ödemesi geciken iş üzerindeki geciktirici
etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilmelidi

gecikme cezaları (yapım işlerinde, onbinde 3'den az
onbinde 6'dan fazla olmamak şartıyla belirlenmelidir.)

kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare
adına tescili

birden fazla yıla yaygın yapım işleri ile ilgili hak
edişlerden sağlanan dövizlerin bankalarda mevduat
olarak tutulması sonucunda alınan kur farklarının ayrı
bir ticari organizasyon çerçevesinde ve ayrı bir
kaynaktan elde edilmiş olmaları sebebiyle cari yılın
faaliyet dışı bir geliri olarak değil, hak edişin bir
unsuru ve türevi olarak değerlendirilmesi

yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde kur farkı
gelirleri

ara hakedişin geç ödenmesi

hak edişlerinin ödeme planı – muacceliyet halinin
şartları ve başlangıç tarihi – temerrüde düşüldüğü
tarihin yeni bilirkişi raporu ile tespit edilmesi
gereği

kamu ihalelerinde işin mahiyeti gereği bedelin döviz ile hesaplandığı; bu durumun mükellefin tercihinine bağlı olmadığı

iş bedelinin tahsili davası (taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca yapılan işler karşılığının eksik ödendiğinden bahisle iş bedelinin tahsili talebi)

hakediş raporlarına dayanan icra takibi (raporların usul ve kanuna uygun düzenlenmemiş olması)

sözleşmede ara ve kesin hakedişlere ne şekilde itiraz edileceği özel olarak düzenlendiğinden olayda b.i.g.ş.nin 39 ve 40. maddelerinin uygulama olanağı yoktur.

geçici hakedişlere itiraz (müteahhidin geçici hakedişlere itirazı durumunda karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri açıklamasının gerekmesi

sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi yapılır mı?

yasal bir sözleşme olmadan yükleniciye yaptırılan işler için yükleniciye hak ediş ödenir mi?

geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacak, yükleniciye nasıl ödenmelidir?

sözleşme giderleri (kik payı, karar pulu vb.) idare tarafından yüklenici hakedişinden kesilir mi?

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili talebi

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması

halinde yapılan fazla ödeme

iş bedelinin tahsili davası (taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca yapılan işler karşılığının eksik ödendiğinden bahisle iş bedelinin tahsili talebi)

hakediş raporlarına dayanan icra takibi (raporların usul ve kanuna uygun düzenlenmemiş olması)

eser sözleşmesinden kaynaklanan kesin hakedişten dolayı eksik ödenen iş bedeli alacağının tahsili

yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı (itirazın neler olduğunun ve dayanılan gerekçelerin belirtilmesi)

yüklenicinin elinde olmayan sebeplerle yerine getirememekte geç kaldığı taahhüdü için kesinti yapan idare hakkındaki mahkeme kararı

sözleşmedeki bazı malzeme bedellerinin ödenmemesi hakkındaki karar

sayıştay tarafından yapılan kesintilerin idareden tahsil edilmesi mümkün mü?

hakedişten sözleşmede belirlenen kesinti yapmayan görevliler hakkında karar

yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı

mal alımı ihalesinde sözleşme yapılmış ve mal teslimi hakediş ödemesi yapılmış fakat sözleşme kık tarafından iptal edilirse ne olur?

hakedişlerin de iş programına uygun düzenlenememesi mümkün müdür?

hakedişe faiz yürütülebilmesi mümkün müdür?

yükleniciden yapılan hakediş kesintisinin tespiti hakkında mahkeme kararı

sözleşme devredilince hakediş kime ödenmelidir?

sözleşmeden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağı davasındaki karar

sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili hakkında karar

sözleşmede yüklenicinin gecikmesinden kaynaklanan hakediş kesintisi hakkındaki karar

sözleşme esnasında ssk taban matrahının yükseltilmesi nedeniyle oluşan fark yükleniciye ödenir mi?

yapım işlerinde, sözleşme yılından sonra imalatın birim fiyatının değişmesi halinde, imalat artış ve azalışlarında geçici kabul tarihini geçmemek üzere miktara artış veya eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlarının uygulanacağı

mal alımlarında fiyat farkı verilir mi?

fiyat farkı alacağının talebiyle ilgili karar

müteahhidin hak edişe itiraz etmemesi,

hakediş kesintilerine şerh düşmeyen ve zamanında itiraz etmeyen yüklenici kesintiyi kabul etmesi

sözleşmede yüklenicinin idarenin yaptığı hakediş kesintilerine karşı açtığı iptal davası

sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizinin ne zaman başlayacağı hakkındaki karar özeti

eserdeki eksik ve ayıplı işlerin tespiti nasıl yaptırılmalıdır?

eserin tesliminden sonra yüklenicinin borcu ayıba karşı tekeffül (üstlenme) hükümlerine göre devam eder. projeye aykırılığın, proje tadilatı suretiyle veya projeye uygun hale getirilmesi şeklinde giderilip giderilemeyeceği

yüklenici sözleşmeye uygun mal vermemesi nedeniyle sözleşme fesh edildiğinde, bu sözleşme yerine yapılan yeni ihalede hangi özellikler olması halinde iki ihale arasındaki fark yükleniciden tahsil edilebilir?

%20 iş artışı üzerinde iş yaptırılması halinde ödetmenin ilgililere çıkarılacağı hakkında mahkeme kararı

4734 sayılı kanunda tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme faaliyetleri hizmet tanımı içerisinde yer aldığından, belediyenin halkla ilişkiler ve basın tanıtım stratejilerinin belirlenmesi faaliyetlerinin ihale konusu olabileceği

sözleşme eki birim fiyat teklifine uygun olmayan imalatlar için sözleşmede öngörülen birim fiyatın ödenmesinin mümkün olmadığı hakkında mahkeme kararı

kazı birim fiyat analizlerinde, kazının taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması işlerinin birim fiyata dâhil olduğu belirtildiğinden ayrıca yükleme-boşaltma bedeli verilmesi

bayındırlık ve iskân bakanlığı birim fiyat listesinde yer alan dış cephe sıva dökümü imalatı için yeni fiyat yapılarak ödemede bulunulması

hakediş tutarındaki eksik ödeme sebepleri hakkında

mahkeme kararı

idarenin hukuka aykırı işlemine güvenerek faaliyette bulunan davacının zararının tazmini gerektiği hakkında karar özeti

sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi için ne tür işlem yapılmalıdır?

ihale işleminde yanlış değerlendirme sonucunda daha yüksek fiyata ihale edilmesinde aradaki fark sebep olanlara ödetilir mi?

sözleşmeden kaynaklanan gecikme cezasının hesaplanması ile ilgili karar

sözleşmede eksik ve kusurlu işin tazmini ile ilgili karar

ürünlerin gerçekten ayıplı olup olmadığı saptanmadan maddi zararın tahsiline karar verilemez.

haksız sözleşme feshinde teminatın iadesi talebiyle açılan dava hakkındaki karar

iş artışının dışında idare tarafından yaptırılan işlerin tutarı nasıl tespit edilir?

idarenin sözleşme dışı yaptırdığı işler hangi rayiçlerle yükleniciye ödenir?

idarenin haklı fesih kararından sonra yeniden ihale yapıp iki ihale arasındaki tenzilat farkını talep etmesi hakkında mahkeme kararı

sözleşmede yer teslimi hakkında karar özeti

kamu ihalelerine konu olan işlerde alacak takibi ve tahsili nasıl olmalıdır?

mahkemelerce bilirkiři raporlarının kabul edilme esasları hakkındaki karar özetı

mal alım ihalesinde sözleşme yapılıp, mal teslim edildikten sonra, kamu ihale kurumu tarafından sözleşmenin iptal edilmesinden sonra ortaya çıkan alacak davası hakkındaki karar.

yüklenicinin iş yaparken verdiği zararı kim öder?

iş akdi feshedilen işçinin ücretinin ödenmemesi hakkında mahkeme kararı

sözleşme imzalandıktan sonra iptal edilen ihale hakkında mahkeme kararı

idarede uzun süreden beri çalıştırılan kişi, idare tarafından sözleşme yapılan yüklenici ile arasında işçi-alt işveren ilişkisi kurulması mümkün mü?

sayıştay ilamı diğer mahkemeleri bağlar mı? sayıştay ilamına dayalı alacağın tahsili için yapılan işlemler hakkında karar özetı

yüklenicilere sözleşme dışı yaptırılan işlerin bedeli nasıl ödenir?

büyükşehir belediyesi olan illerin mücavir alanları da dahil, sınırları içinde her türlü emtia ticareti yapan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmelerine olanak bulunmadığı hakkında.

vekâletin sonradan tanzimi mümkün müdür?

yapım işlerinde idare tarafından işin kapsamı değiştirilmesi halinde ortaya çıkan hukuki durumlarla ilgili karar

kamu zararında illiyet bağı ve sorumlular hakkında

karar özeti

kamu yararı düşünülerek sözleşmenin uzatmanın yüklenici lehine gerçekleştirilmemesi mümkün müdür?

sözleşme imzalandıktan sonra, taraflarca sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında davacıya ödenmesi gereken fiyat farkının hesaplanmasından doğan uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözülmesi gerektiği hk.

sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme hangisidir?-2

sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme hangisidir?-1

sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemeler yetkilidir?

sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, ispat yükümlülüğü kime aittir?

bilirkişi raporunda daha önce düzenlenen hakedişlere itiraz edilmediğinden bu miktarlar ile metraja ilişkin hesaplamalarda da inşaat ruhsatında yer alan miktarların esas alındığı belirtilmektedir. ancak daha önce düzenlenen hakediş raporlarına itiraz edilmemesi, metraj açısından hakediş raporlarının kesinleştirmeyeceği

ceza kesintisi uygulanan (2) ve (3) nolu hakediş raporlarına itirazı

konut inşaatlarında kazı artığının kesin depo yerine taşınmamasına rağmen taşınmış gibi hakediş düzenlemek

bakiye hakediş bedeli ile maddi ve manevi tazminat talep edilmiş, yine yüklenicinin açtığı birleşen davada

ise nakde çevrilen teminat mektupları tutarının tahsili kesin hakediş raporu düzenlenmiş, düzenlenen kesin hakediş raporunda davacı yüklenici şirketin borçlu olduğu

gizli ayıplı inşaatın yıkılması sonucu meydana gelen idare zararından işin müteahhidi ile birlikte kontrollük ve kabul işlemlerini yapan kamu görevlileri de sorumludur.

ilave iş dolayısıyla verilecek ek süre asıl süreden bağımsız olarak belirlenebilir

ihalenin feshedilip yeni ihale açılmasının doğuracağı maliyetlerden dolayı süresinde bitirilmeyen işe ek süre verilmesinde ve gecikme cezası kesilmemesi

teslim tarihinin resmi tatile rastlaması halinde bu günler için gecikme cezası kesilmez.

ihaleden kamu yararı gözetilerek vazgeçildiğinden ihalenin ita amirince onaylanmayarak iptal edilmesi hukuka uygunluğu hakkında.

hakedişlerin fazla ödenmesi ve yapılmamış işlerin yapılmış gibi gösterilmesi fiillerinin, `taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi

sözleşmeyi feshi nedeniyle açılan davada 1.205,27 ytl hakediş alacağı ile 536,76 ytl cezai şartın davalıdan tahsiline karar verilmiş, dereceattan geçmek suretiyle kesinleşmesi

sözleşme eki birim fiyatlara göre eseri yapıp teslim etmek zorunda olduğundan ve sözkonusu taşımaların birim fiyat cetvelinde yer aldığını..tarihli cevaba cevap dilekçesinde kabul ettiğinden idarenin geçici hakediş

raporlarıyla ödenen ve sözleşme uyarınca kesinlik arz etmeyen sözleşmeye aykırı uygulamayı düzeltip, ödenen bedelleri geri alması

düzenlenen ara hakedişlere itiraz edilmediği

kesinti yapılan hakedişe itiraz edilip edilmediği araştırılarak uygun itiraz yok ise istemin reddine karar verilmesi

müfettiş incelemesi aşamasında ise, malzemeli işçilik faturaları toplam hakedişten, salt işçilik içeren faturalar ise, bildirilmesi gereken işçilik tutarından düşülmekte ve eksik işçilik buna göre saptanmaktadır.

yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu “idareye verilen ` tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtlı” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği

imalatından doğan fiyat farkı, kalan kısmı ise hakedişlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle faiz alacağı

taraflarca itirazsız imzalanan (4) nolu hakedişte belirlenmiş, davacı yapılan ödemeyi mahsupla kalanı için takipte bulunma

maliyet ve hakedişleri arasındaki müspet farktan, kesinti suretiyle ödenen vergiler indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı ile kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemeyecektir

kesin kabul yapılmadan kesin hakediş düzenlenemeyeceğinden, fazla ödemeye dayalı alacaklarda zamanaşımının başlangıcı kesin hesap ve kesin kabulü

taşeronun hakedişlerine yapılacak %10 ihtiyat kesintisinin taşeronun ssk ve diğer borçları ödendikten sonra iade edileceği

doğmuş ve doğacak istihkak, para, hakediş ve benzeri alacakları üzerine haciz uygulanması için ikinci haciz ihbarnamesi

kesinleşen kesin hesaplar ve buna dayalı düzenlenen kesinleşmiş kesin hakediş raporu gözetilmemesi

idare zararının hakedişlerin ödeme tarihlerinde gerçekleştiği, dolayısıyla faize de bu tarihten itibaren her hakedişin ödenme tarihi itibarıyla ayrı ayrı hükmedilmesi gerektiği

bilirkişi raporlarında yüklenicinin, sözleşmenin iş sahibi tarafından haksız olarak feshedilmesi nedeniyle mahrum kaldığı kar kaybı hesaplanırken, yüklenicinin işten el çektiği tarihe kadar yapmış olduğu imalatın bedeli 90.535,80 ytl olarak hesaplanmıştır. oysa dava konusu iş nedeniyle yüklenici tarafından düzenlenen ..tarihli 2 nolu 107.856,87 ytl.lık hakediş bedelinin ödenmemesi

hakedişlerden yapılan kesinti, geç ödemelerden dolayı faiz, yeterli süre uzatımı verilmemesi nedeniyle fiyat farkı vs. nedenlerle oluşan alacağın tahsili istemi

sözleşmeye dayalı bir miktar alacağa faiz yürütülebilmesi için alacağın muaccel olması yeterli olmayıp borçlunun alacak miktarı belirtilerek istenilmek suretiyle usulen temerrüde düşürülmesi zorunludur

mal teslim alınmış muayene işlemleri yapılmış gibi gerçek durumu bildiği halde tahakkuk müzekkerelerini ve verile emirlerini düzenleyerek, davalı şirketin hakedişlerini bütçe emanetine almıştır. oysa, idari düzen içinde sözleşme konusu kitaplar, teslim alındıktan sonra, ayıplı olup olmadığı, eksik iş bulunup bulunmadığı; yanlar arasındaki sözleşme ve yasa hükümlerine uygun olarak imal edilip edilmediği ve sonuç da kabul edilip edilemeyeceğinin muayene komisyonunca incelenip karara bağlanması ve ayniyet tesellüm belgelerinin düzenlenmesinden sonra iş bedelinin ödenmesi işlemine geçilmeliydi.

bayındırlık ve iskan bakanlığı`nca "hangi ad altında olursa olsun verilecek eskalasyon farkları kalan imalata yansıtılır" denildiği

17) nolu hakedışten, 16 yerine 15 nolu hakedişin mahsubu sonucu küsurları bir yana 82 milyar tl. fazla ödeme yapıldığı uyuşmazlık konusu değildir.

kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır. %30`un içinde kalan fazla metraj hakedişe girmediğinden ihtirazi

teminat mektubunun kısmen nakde çevrilmesi suretiyle tahsil edilen tutarın, borçlar kanunu`nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre, haksız tahsil edildiği

yüklenici 1,2,3 ve 4 numaralı hakedişleri yöntemine uygun şekilde itirazla imzalayarak fiyat farkı istemiştir. o halde, mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişi kuruluna sadece bu hakedişlere giren ve itiraza uğrayan kalemlerden ötürü fiyat farkı hesabı yaptırılarak, davacının alacaklı olduğu miktar hüküm

altına alınmalıdır.

gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinde dağıtılabilecek avans kâr payı ise devam eden işlerin gerçekleşen maliyet ve hakedişleri arasındaki müspet farktan, kesinti suretiyle ödenen vergiler indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı ile kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemeyecektir.

sözleşmede öngörülen miktardan fazla avans kullandırılması sebebiyle oluştuğu ileri sürülen idare zararının hakedişlerden kesilmesi üzerine bu meblağın istirdadı

şirketin, taahhüdünü yerine getirirken gerçeğe aykırı hakediş düzenlemek suretiyle idareye zarar verdiği,

alt yapı inşaatı işi sözleşmesi sözleşmenin tasfiyesi kat'ı teminat mektuplarının iadesi ödenmeyen hakediş bedellerinin tahsili itirazın iptali

mahallinde keşif yapılarak davacının yaptığı imalatın sözleşme konusunda kalıp kalmadığı, bedelinin 5 adet hakedişle ödenip ödenmediği

yeni birim fiyatların belirlenip idarece onaylandığı, davacıya yeni fiyatlarla yapılan ödemelerin 19 nolu hakediş raporuyla kesildiği

ara hakedişlerin sözleşme eki pursantaj cetvellerine göre hesaplanacağı kabul edilmiştir. bayındırlık işleri genel şartnamesinin sözleşmenin eki olduğu da yazılı bulunmaktadır.

fiyat farkı isteminin sözleşmeye dayanılarak

istenemeyeceđi, olsa olsa yasal dayanađı olan bk. 365. maddesindeki řartların oluřması halinde hřkřm altına alınabileceđi

temlik alacaklısı yerine temlik edene (yřklenici) borcun řdenmesi

kesin hakediř raporunun dřzenlenebilmesi iin, kesin hesapların ve kesin kabul tutanađının idarece onaylanmasının gerekmesi

dřzenlenen hakediřlere itiraz etmedikleri ve bu nedenle sřre uzatımı istemediklerine dair savunmaları da yeterince arařtırılmamıřtır

iřleri kontrol etmekle gřrevli mřhendis ve tekniker sanıkların sorumluluklarının geređini yerine getirmeden imzaladıkları hakediř raporlarıyla yřklenici firmalara fazla řdeme yapılmasına yol ama biimindeki eylemlerinin, dřzenledikleri hakediř raporlarının geređe aykırı olduđunun saptanması

mřteahhidin geici hakediřlere itirazı olduđu takdirde karřı gřrřřlerinin neler olduđunu, dayandıđı gerekeleri idareye vereceđi ve bir řrneđini de hakediř raporuna ekleyeceđi dilekesinde aıklaması ve hakediř raporunu `idareye verilen ... tarihli dilekemde yazılı itirazı kayıtle` cřmlesini yazarak imzalaması gerekir. mřteahhit itirazını bu řekilde bildirmediđi takdirde hakediřleri olduđu

bayındırlık iřleri genel řartnamesi sřzleřmenin eki olup davacının řartnamenin 39. maddesine uygun olarak hakediřlere itiraz etmediđi

ara hakediřlerle yapılan řdemeler avans niteliğindedir. bu itibarla gerek hangi pozun uygulanacađı konusu

iş bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, davalının mahsup yönündeki savunması araştırılmadan karar verilmesi

yükleniciye ödenmeyen fiyat farkı alacağı

ihale nedeniyle yatırılan teminatın geri ödenmemesi

yükleniciye ödenmeyen fiyat farkı alacağı

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

hakedişlerden ücret kesme idarenin yükümlülüğü

hakediş raporuna itiraz sözleşme ekleri

hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü ücret alacağının işverenin hakedişinden kesilmesi

hakediş raporlarına itiraz süresi ve şekli ara hakedişi itiraz süresi ve şekli

alacağın temlik sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup, 450.000,00 ytl alacağın davalıdan tahsili istemi

sözleşmesinin ifa ile sonuçlanması nedeniyle sözleşme uyarınca yapılan teminat kesintilerinin iadesi

sözleşme gereğince üstlendiği edimlerini yerine getirmesine rağmen, davalının hak kazandıkları ücreti ödemediğini

yüklenici şirket temsilcisi tasfiye kesinhakedişini ve kesin hesap fişini itiraz kaydıyla imzalamışsa da, itiraz dilekçesi daha önce verilmeyip itiraz tarihinde de hakedişe eklenmeyip itiraz bigş.nin 39. maddesine uygun yapılmadığı

teminat kesintisi alacaklarının tahsili taahhütnamenin iptali ödenen avansın iadesi

idare tarafından yaptırılan yol çalışması sırasında yeterli önlem alınmadığından zarara uğrandığı iddia edilerek tazminat istendiği

kurum tarafından hakedişlerinden haksız ve yersiz kesildiği iddiasına dayalı 7.489,74 tl alacağın faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemine ilişkindir.

ihalenin feshi davasının reddi halinde mahkemece para cezasına mahkum edilen bir başka ifade ile sözü edilen davayı açan kişi veya kişilerce para cezasının ödenmesi gerektiği

işin reddi – sözleşmenin feshi – teminatın irad kaydı

ssk asgari prim matrahının yükseltilmesi (müteahhidin fark talebi yönünden) yüklenicinin fark talebi (ssk prim matrahının yükseltilmesi – sözleşme eki teknik şartname hükümleri)

işyeri devri (işcilik alacakları ve işverenlerin sorumluluğu yönünden – iş akdinin devam ediyor olması

inşaat yapım sözleşmesinin feshi

yüklenicinin, hakediş bedeli olarak davalı üniversite ile çalışanlarını muhatap göstererek gönderdiği ihtarnamesinde, 06.04.2000 tarihli 44.286.988.051 tl tutarlı fatura bedelinin tebellüğden itibaren 10 gün içinde ödenmesi

hakediş bedelinin yetkisiz kişiye ödenmesi (teminat bedeline yönelik kısmen ahzukaabz yetkisi – zımni muvafakat – vekile ödemenin iyiniyetle yapılması

ssk priminin fazla ödenmesi (%5 devlet katkısı – hataen ödeme)

hakedişlerden yapılan kesintinin istirdadı

sözleşmesine dayalı alacak (götürü bedel- eksik ve ayıplı imalat) götürü bedelli sözleşme (eksik ve ayıplı imalat) ayıplı ve kısmi ifa iddiası (götürü bedelden mahsup)

hakedişlerin haksız ve yersiz kesilmesi alacak davası

sözleşmesi zamanaşımı hakediş tarihi

sözleşmesinin keyfi olarak sona ermesi

doğalgaz dönüşüm işi keşifte yer almayan bir kısım imalatın yeni fiyatı

iş bedeli alacağının temlik alacaklılarınca tahsil

kum ve çakıl ocaklarında kullanıma hazır hale gelmiş olan bu granülometrik kum-çakılın taşıtlara yüklenilerek 33 km mesafedeki şantiye tesislerinde bulunan beton santrali sahasına nakledildiğini, burada istif ve muhafaza edilen granülometrik kum-çakılın işin seyrine göre beton dökülmesi aşamasına kadar üç defa yükleme boşaltma ameliyesinin yapıldığı, eleme-yıkama tesisleri ile beton santralinin farklı yerlerde olması nedeniyle 09.003/1 pozu bedelinin kendilerine ödenmesi gerektiğini ifade etmişse de; kum ve çakıl eleme tesisinin, betonun döküm sahasında (şantiye sahasında) olup olmadığı kesin olarak belirlenememektedir.

kesin hesaplarla ilgili alacak istemiyle dava açıldığına göre, davacının kesin hesapla ilgili alacağının olup olmadığı mahkemece incelenerek davanın sonuçlandırılması

hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü ücret alacağının işverenin hakedişinden kesilmesi

temerrüt faizinin hesaplanması bankanın uyguladığı faiz işletme kredisi faiz oranı

yasal sınırın üzerinde hukuken geçerli olmayan bir sözleşmeye dayanarak yükleniciye ödeme yapılması

hatalı hakedişin onaylayan kontrol mühendisinin iş sözleşmesinin feshi iş sözleşmesinin bildirimsiz feshi

eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili isteminden kaynaklandığı

fazla ödenen harcın tahsili

okul inşaatı ve okulun ikmal inşaatı işine ait yapılan fazla ödemenin iadesi

kazı klas tutanaklarında değişiklik (ara hakedişlerdeki kesintinin istirdadı)

sözleşmesinin feshi ve cezai şart, yüklenici tarafından açılan birleşen dava fesih sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi için maddi tazminat, taşeron tarafından açılan birleşen davalar ödenmeyen iş bedeliyle ilgili itirazın iptali ve alacak istemlerine ilişkindir.

alacağın temliki temerrüt faizi

ara hakedişe itiraz edilmemesi (fiat farkı) fiat farkı (ara hakedişe ihtirazi kayıt konulmaması)

fazla ödemler sebebiyle hakedişlerde kesinti yapılmas

faturalara konu oluşturan malzemelerin yüklenicinin yaptığı işte kullanılıp kullanılmadığı vehakedişler kapsamında yer alıp yer almadığı, hakediş kapsamında yer alan malzemeler yönünden davacının kur farkı isteminde bulunamayacağı

belediye işverenin yüklediği işte ihale makamı konumunda bulunduğuna göre, hüküm altına alınan son üç aylık ücret ve fazla mesai alacağının ödenmesinden sorumludur

belediye başkanlığına tebligat kesin hakediş bakiye bedelinin takibi (ilamsız takip)

yüklenicinin, ihale sürecinde kamu ihale kanunu'nda yasaklanan fiil veya davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi durumunda, söz konusu sözleşmenin feshedilmesinin öngörülmesinde anayasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

kamu kuruluşlarındaki yapım ve onarım işleri, bizzat o kuruluş amirinin belediyeye yazılı veya sözlü dileğini iletmesinden sonra, bizzat o kuruluş amirinin de imzası bulunan tutanaklarla gerçekleştirildiğini, günümüz türkiye'sinde bütçe yetersizliklerinin hangi boyutlarda olduğunun ve kamu kurumlarının birçok ihtiyaçları için belediyelerden yardım taleplerinin olduğunu, bu kurumlarca yapılması zorunlu olan yapım ve onarım işlerinin belediye imkanları ile giderilmiştir.

hakedişte yer almaya imalat bedeli (keşif dışına çıkılması ve nakliye fiyatının ödenmesinin kabul edilmesi)

idarenin kanuna aykırı tebliğe dayanarak ihaleyi alan şirket hakedişlerinden % 5 oranında kesinti yapamayacağına ilişkin yargıtay kararı

belediyede zabıta komiseri iken,bu görevinden alınarak ambar memurluğuna atanan şikâyetçi.....'in bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava

muayene komisyon üyeleri öncelikle gerçekleştirme görevinin memur personel tarafından yürütülmesi

gerekir. ancak işçi statüsünde olmak engel değildir

işle ilgili 2 adet ara hakediş düzenlendiği, kesin hakediş düzenlenmediği

tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammından dolayı borçlu olmadığının tespiti ile bu işlemin iptali

2886 sayılı devlet ihale kanunu ve bu kanuna göre hazırlanan şartnameler ek olarak kabul edildiğinden bayındırlık işleri genel şartnamesi sözleşmenin ekidir. bigş.nin 39. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu "idareye verilen ` tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtlı" cümlesini yazarak imzalaması gerektiği hükmüne bağlanmış ve itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı belirtilmiştir

hakedişlerden yapılan kesintinin iadesi sulama inşaatı işi (hakedişlerden yapılan kesintinin iadesi)

sözleşmede ödeme için öngörülen süre kesin bir vadeye bağlanmamış ise bu sürenin geçmiş olması kendiliğinden temerrüde düşürmez. borçlunun temerrüdü için ayrıca alacaklının ödeme ihtarı

hakediş imzalayanların sorumluluğu

hakediş bedeli soğuk derz önleme imalat bedeli metraj ihtilafları (hakediş bedeli)

hakediş bedelinin ihtarname ile tebliği tarihinden itibaren reeskont faizinin yürütülmesi gerekir.

eser sözleşmesi yüklenicinin sorumluluğu zamanaşımı

pozunun bedeline, bu imalatın bünyesine giren kum-çakıl malzemesinin taşınması sırasında taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi bedelinin dahil olup olmadığına ilişkindir.

şirketi tek başına temsile yetkili olduğuna ilişkin ihtarnamenin tebliğinden sonra şirketin üstlendiği kanalizasyon işinden dolayı hesaplanan hakedişin geçersiz yetki belgesi ibraz

temizlik limited şirketinin kuruma karşı prim borcundan ötürü bu şirketin davacıdaki alacakları üzerine 6183 sayılı yasanın 79. maddesine göre haciz kararı aldıklarını, haciz ihbarnamesinin davacıya yöntemince tebliğ edilmesine karşın 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle anılan 79.madde gereğince borcun davacının zimmetinde sayılacağı

temizlik limited şirketinin kuruma karşı prim borcundan ötürü bu şirketin davacıdaki alacakları üzerine 6183 sayılı yasanın 79. maddesine göre haciz kararı aldıklarını, haciz ihbarnamesinin davacıya yöntemince tebliğ edilmesine karşın 7 günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi nedeniyle anılan 79.madde gereğince borcun davacının zimmetinde sayılacağı

alacağın hakediş tarihinden itibaren en yüksek işletme kredi faizi oranında tahsile hük-medildiğine göre, ilamdaki hakkın başlangıç tarihi belirlenerek birer yıllık dönemler itibariyle, tarafların bildirdiği bankaların fiilen uyguladığı en yüksek faiz oranı temerrüt faizi olarak hesaplanmalıdır.

alacağın temlik i vaz karşılığında yapılmış ise, temlik eden kimse, temlik zamanında alacağın mevcut olduğunu, borçlunun ödeme yapacağını garanti etmiş olur. ancak, ayrıca taahhüt etmedikçe, borçlunun aczinden sorumlu

değildir. temlik bir ivaz karşılığında yapılmamış ise, temlik eden, alacağın mevcudiyetinden dahi sorumlu olmaz.

alacağının geç tahsili nedeniyle uğradığı munzam zararının ödenmesini istemektedir. alacağına zamanında kavuşamadığından aleyhinde icra takipleri bulunduğunu, ssk primlerini zamanında ödeyemediği için icra takibatına maruz kaldığını yine vergi dairesine ve bankaya borçlarını ödeyemediği için cezalı duruma düştüğü

yüklenilen işin hak ediş raporundaki işin niteliği ve genelgedeki işçilik oranına göre belirlenen işçilik oranı hak ediş tutarına uygulanarak bulunacak olan işin yapılma-sı için gereken en az işçilik miktarından, işverence kuruma bildirilen prime esas kazancın indirilmesiyle saptanacak eksik işçilik tutarına göre işverenin kuruma karşı sorumlu bulunduğu prim ve gecikme zammı hesaplanmalıdır

fiyat farkı alacağı temerrüt faizinin koşulları

hizmet binası ve müstemilatının inşası ile ilgili ihaleyi kazanarak, yapılan sözleşme sonrası, inşaat faaliyetine başlayarak,işin devamı sırasında yapılan işe göre02.11.2009 tarihli hak ediş raporu karşılığında 997.231,99 tl tutarındaki hak ediş dosyasını birlik mal saymanlığına teslim ettiği ve bir kaç gün geçtikten sonra firmanın hesabına para yatmaması

adliye lojmanları ve hakimevi tesisine dair inşaatla ilgili olup fazla ödemeye konu olan 228.127.145 tl'lik hakediş ödemesine ilişkin belgeler de getirtilip mesleki nitelikleri itibariyle bunlardan anlayan bilirkişiler marifetiyle inceleme yapılmalı ve ondan sonra hasıl olacak uygun sonuç doğrultusunda karar

inşaatı işinde kazı esnasında düzenlenen klas tutanaklarının davalı müfettişlerince tek taraflı değiştirilerek gerçeğe aykırı klas oranlarına göre 30, 30/a, 31, 31/a nolu hakedişlerden yapılan kesintilerin davalıdan istirdadı istemi

hakediş bedellerinin tahsili

eksik inceleme sözleşmenin sona ermesi

eser sözleşmeleri için 5 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. zamanaşımı alacağın muaccel olduğu tarihte başlar. kesin kabul yapılmadan kesin hakediş düzen-lenemeyeceğinden, fazla ödemeye dayalı alacaklarda zamanaşımının başlangıcı kesin hesap ve kesin kabulün onay tarihidir.

mevcut hakediş raporlarına davacılar tarafından bir itiraz yapılmadığı ve gerek 8/2574 ve gerekse 88/13181 sayılı kararnamelerle ilgili fiyat farklarına değinilmediği

eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

bayındırlık işleri genel şartnamesi eser sözleşmesi hakedişlere usulen itiraz

ihale sözleşmesi yapıldıktan sonra kamu ihale kanunu`nda yasaklanan fiile veya davranışlarda bulunma kamu ihale kanununa aykırı fiile ve davranışlarda bulunma

belediye başkanlığına tebligat kesin hakediş bakiye bedelinin takibi (ilamsız takip)

hakedişlerden ücret kesme idarenin yükümlülüğü

istisna sözleşmesi (kur farkı) kur farkı (bozma kararı gereğince araştırma yapmak zorunluluğu)

eser sözleşmesi (fazla ödemler sebebiyle hakedişlerde kesinti yapılması) hakedişlerde yapılan kesintinin iadesi yükleniciye yapılan mükerrer ödeme (müteakkip hakedişlerden kesilmesi)

ara hakedişe itiraz edilmemesi (fiat farkı) fiat farkı (ara hakedişe ihtirazi kayıt konulmaması)

alacağın temlik temerrüt faizi

teminat mektubunun faize ilişkin risk yönünden yorumu faiz alacağının hakedişten kesilmemesi

hakediş bedeli soğuk derz önleme imalat bedeli metraj ihtilafları (hakediş bedeli)

hakediş imzalayanların sorumluluğu (haksız fiil – fazla ödeme – teselsül – tahsilde mükerrerliğin önlenmesi)

hakediş raporlarına itiraz süresi ve şekli ara hakedişi itiraz süresi ve şekli kesin hakedişe itiraz süresi ve şekli bayındırlık işleri genel şartnamesi (delil sözleşmesi)

hatalı hakedişin onaylayan kontrol mühendisinin iş sözleşmesinin feshi

yasal sınırın üzerinde hukuken geçerli olmayan bir sözleşmeye dayanarak yükleniciye ödeme yapılması mal ve hizmet alım sözleşmesi

banka teminat mektubunun paraya çevrilmesi (konsorsiyum – temerrüd tarihi) temerrüd tarihi (tedbirin kalkması – atıfet süresi -banka teminat mektubunun paraya çevrilmesi)

temerrüt faizinin hesaplanması bankanın uyguladığı faiz işletme kredisi faiz oranı

üst işverenin ödenmeyen ücretten sorumluluğu ihale makamının ödenmeyen ücretten sorumluluğu hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü ücret alacağının işverenin hakedişinden kesilmesi

kesin hesapla ilgili alacak davası (bayındırlık işleri genel şartnamesi) bayındırlık işleri genel şartnamesi hükümleri (kesin hesapla ilgili alacaklar)

hakediş raporuna itiraz sözleşme ekleri şantiye sahası içindeki nakiller şantiye dışından kum ve çakıl nakli beton imalatı sırasında yatay ve düşeytaşımalar

hakedişe itiraz edilmemesi (hakedişte yer almayan imalat bedeli)hakedişte yer almayan imalat bedeli için itiraza gerek yoktur.

fazla ödeme olarak nitelendirilen imalatın zaman yetersizliği nedeniyle ayrı ihale konusu yapmaksızın yüklenici firmaya yaptırılması okul inşaatı

götürü bedelli sözleşme (eksik ve ayıplı imalat) ayıplı ve kısmi ifa iddiası (götürü bedelden mahsup)

hakedişlerden yapılan kesintinin istirdadı (görev – hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık)

hakedişe dayalı takip (itirazın kaldırılmasında icra inkar tazminatı)

yetkisiz vekile ödeme (teminat bedeline yönelik kısmen ahzuka b z yetkisi – hakedişin tahsiline zımni muvafakat – vekile ödemenin iyiniyetle yapılması)

hakediş alacağında temerrüd ihtarı temerrüd ihtarı (üniversiteye tebliğ tearihinin araştırılması)

kazı klas tutanaklarında deęişiklik (ara hakedişlerdeki kesintinin istirdadı) ara hakedişlerdeki kesintinin istirdadı

tarafklar arasında yapılan sözleşmede belirlenen hizmetlerin karşılığının ödenmemesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir.

okul inşaatı ve okulun ikmal inşaatı işine ait yahpılan fazla ödemenin iadesi

fazla ödenen harcın tahsili

eser "istisna" sözleşmesi (tanımı – unsurları – örnekler – temizlik hizmet sözleşmesi – zamanaşımı)

alacağın temlik sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup, 450.000,00 ytl alacağın davalıdan tahsili istemine ilişkindir

eser sözleşmesinin ifa ile sonuçlanması nedeniyle sözleşme uyarınca yapılan teminat kesintilerinin iadesi istemine ilişkindir

eser sözleşmesinin feshi (fiyat farkı – hak ediş bedeli)

yüklenici şirket temsilcisi tasfiye kesinhakedişini ve kesin hesap fişini itiraz kaydıyla imzalamışsa da, itiraz dilekçesi daha önce verilmeyip itiraz tarihinde de hakedişe eklenmeyip itiraz bigş.nin 39. maddesine uygun yapılmadığın

eser sözleşmesi iş bedeli alacağının temlik alacaklılarınca tahsili (eser sözleşmesi)

doğalgaz dönüşüm işi keşifte yer almayan bir kısım imalatın yeni fiyatı (doğal gaz dönüşüm işi) fiyat tespiti (doğal gaz dönüşüm işi)

doğalgaz dönüşüm işi keşifte yer almayan bir kısım imalatın yeni fiyatı (doğal gaz dönüşüm işi) fiyat tespiti (doğal gaz dönüşüm işi)

eser sözleşmesinin keyfi feshi, yeniden projelendirilen tünellerde uzunluk artışına bağlı imalatlar, tünellerdeki derinlik artış ve bağlı imalatlar için yeni birim fiyat yapılmaması

eser sözleşmesi zamanaşımı hakediş tarihi

hakedişlerin haksız ve yersiz kesilmesi alacak davası

inşaatın 1 no'lu hakediş raporunun düzenlenerek bu hakediştten 4.500,00 ytl'nin emanete alınarak ikinci bir yazıda serbest bırakılmasının talep edildiği

yükleniciye 2001/2862 s. kararnameye göre hesaplanan fiyat farkının ödenmemesinden doğan alacak davası

keşif bedelinin arsa sahibinden tahsiline ilişkin encümen kararının iptali talebi

hakedişlerin haksız ve yersiz kesilmesi alacak davası

yükleniciye ödenmeyen fiyat farkı alacağı

yükleniciye ödenmeyen fiyat farkı alacağı

hakedişlerden ücret kesme idarenin yükümlülüğü

hakediş raporuna itiraz sözleşme ekleri

hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü ücret alacağının işverenin hakedişinden kesilmesi

hakediş raporlarına itiraz süresi ve şekli ara hakedişi itiraz süresi ve şekli kesin hakedişe itiraz süresi ve şekli bayındırlık işleri genel şartnamesi (delil sözleşmesi)

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili talebi

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. fazla ödeme yapılmasına sebebiyet

hakediş tutarının ödenmemesi

hakediş ödemelerinde, ihaleden önce idari şartname ve sözleşmede tespit edilmesi gereken katsayıların tespiti yapılmadığı halde sonradan bu katsayılar tespit edilmiş gibi fiyat farkı hesabında esas alınarak ödeme yapılması hakkında karar özeti

kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır. %30'un içinde kalan fazla metraj hakedişe girmediğinden ihtirazi kayda gerek yoktur.

kesin hakediş düzenlenmiş ve bu hakedişe davacı yüklenici tarafından itiraz edilmemişse de, metraj cetvellerinde, yapılan tüm işin metrajı saptanmıştır.

istihkak raporlarındaki inşaat malzemesi bedellerini karşıladığı belirlendiğinden, komisyon karşılığı fatura düzenlediği saptanan şirkete ait faturaların, emtia teslimini temsil etmemesi nedeniyle, davanın reddi yolundaki kararda, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

ilköğretim okulu yapımına ait işler için yapılan avans ve hakediş ödemelerine ilişkin damga vergisi tahsiline ilişkin işlemi; 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 83'üncü ve 78'inci maddeleri ile kanunun getiriliş amacının birlikte değerlendirilmesinden, yolu ile yapılan okul inşaatı için davacı şirkete ödenen istihkaklardan damga vergisi kesilmesi

şirketin yapımını üstlendiği ihale işi ile ilgili keşif artışının kısmen iptal edilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari yargı yerince çözümlenmesi gerektiği hakkında.

taahhüdlerini tamamlamaları ve hakedişlerinden kesin ve ek kesin teminat tutarlarının alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar devlet istatistik enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenerek bu tutar kadar ceza kesilmesinin uygun görüldüğü, bu nedenle, kesin hakedişlerinden 37.013,58ytl kesinti yapıldığı

hakedişe faiz işletilmesi

yükleniciden yapılan hakediş kesintisinin tespiti

sözleşme devredilince hakediş kime ödenmesi

sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi yapılması

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi

sözleşmelerden kaynaklanan haksız ödemelerde, tazminat hükmü verilmesi

hakediş tutarının ödenmemesi

yasal bir sözleşme olmadan yükleniciye yaptırılan işler için yükleniciye hak ediş

sözleşme giderleri (kık payı, karar pulu vb.) idare tarafından yüklenici hakedişinden kesilmesi

sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili

sözleşmede yüklenicinin gecikmesinden kaynaklanan hakediş kesintisi

yapım işlerinde, sözleşme yılından sonra imalatın birim fiyatının değişmesi imalat artış ve azalışlarında geçici kabul tarihini geçmemek üzere miktara artış veya eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlarının uygulanacağı

yüklenicinin fiyat farkı alacak talebi

müteahhidin hak edişe itiraz etmemesi, kabul ettiği anlamına gelirmi

hakediş kesintilerine şerh düşmeyen ve zamanında itiraz etmeyen yüklenici kesintiyi kabul etmiş sayılması

sözleşmede yüklenicinin idarenin yaptığı hakediş kesintilerine karşı açtığı iptal davası

hakedişten sözleşmede belirlenen kesinti yapmayan görevliye verilen ceza

yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı

hakedişlerin de iş programına uygun düzenlenememesi

yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı

ihale işlerini sgk'ya bildirilmesi ve uygun olarak hak edişlerin ödenmesi ile teminat mektuplarının iadesi.

sözleşmenin 8.maddesinde ödemelerin bayındırlık birim fiyatlarıyla yapılacağı

hakediş bedellerinin tahsili

bayındırlık işleri genel şartnamesi eser sözleşmesi hakedişlerde ihtirazi kayıt

iş artışı üzerinde iş yaptırılması

sözleşme eki birim fiyat teklifine uygun olmayan imalatlar için sözleşmede öngörülen birim fiyatın ödenmesi

birim fiyata dâhil olduğu belirtildiğinden ayrıca yükleme-boşaltma bedeli verilmesinin mümkün olmadığı

birim fiyat listesinde yer alan dış cephe sıva dökümü imalatı için yeni fiyat yapılarak ödemede bulunulmasının mümkün olmadığı

sözleşmeden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri

sözleşme yılından sonra imalatın birim fiyatının değişmesi

hakedişe itiraz

hak edişlerin ödenmesi ve teminat mektuplarının iadesi

kesin hakedişte yer aldığı halde yerinde yapılan incelemede fiilen yapılmadığı tespit edilen imalatlar için, yerlerine uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayan bazı imalat kalemlerinin usulüne uygun olmayan bir şekilde yaptırılması gerekçe gösterilerek ödemede bulunulamayacağı hk

hakediş tutarındaki eksik ödeme sebepleri

sözleşmede yüklenicinin gecikmesinden kaynaklanan hakediş kesintisi

müteahhidin hak ediş itiraz etmemesi.

hakediş kesintilerine şerh düşmeyen ve zamanında itiraz etmeyen yüklenici

yüklenicinin idarenin yaptığı hakediş kesintilerine karşı açtığı iptal davası

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemedan sorumludurlar.

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili talebi

sözleşme giderleri (kik payı, karar pulu vb.) idare tarafından yüklenici hakedişinden kesilmesi

sözleşme olmadan yükleniciye yaptırılan işler için yükleniciye hak ediş ödenmesi

sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi yapılması

sözleşme devri olan ihalede hakediş ödenme sorunu

yükleniciden yapılan hakediş kesintisinin tespiti

hakedişe faiz talep edilmesi

hakedişlerin iş programına uygun düzenlenememesi

sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında fiyat farkları

zorunlu mali trafik sigortası ihalesi hakediş ödemelerinde damga kesileceği

hakediş ödemesinde kdv genel tebliğinden önce tahakkuka

bağlanan ödemelerle ilgili yapılacak işlem

inşaat taahhüt işi kapsamında hizmet veren müteahhitler açısından vergiyi doğuran olay, hakediş belgelerinin ihale makamınca onaylandığı tarihte meydana gelmekte olup, katma değer vergisinin de bu dönem beyannamesinde beyanı gerektiği hk.

yüklenicinin idarenin yaptığı hakediş kesintilerine karşı açtığı iptal davası

hakediş kesintilerine şerh düşmeyen ve zamanında itiraz etmeyen yüklenici

müteahhidin hak edişe itiraz etmemesi.

sözleşmede yüklenicinin gecikmesinden kaynaklanan hakediş kesintisi

hakediş tutarındaki eksik ödeme sebepleri

hakediş ödemelerinde, ihaleden önce idari şartname ve sözleşmede tespit edilmesi gereken katsayıların tespiti yapılmadığı halde sonradan bu katsayılar tespit edilmiş gibi fiyat farkı hesabında esas alınarak ödeme yapılması hakkında karar özeti

hakediş tutarının ödenmemesi hakkında mahkeme kararı düzenle |

devlet su işleri birim fiyat ve analizlerinde mevcut olduğu halde; eleklerde elenen malzemedan çakıl miktarının az çıkmasından dolayı beton imalatları için şantiyede eleküstü malzemenin kırılarak çakıl elde edilmesine yönelik yf-25 idarece istenen dozda eleküstü artığı malzemedan konkasörle kırılıp 30mm.lik elekten geçirilen kırmataşla yapılan beton ve betonarme betonu için kırmataş fark fiyatı adı altında düzenlenen yeni birim fiyat analizinde bazı girdilerin miktarının

yüksek tutulması, bazı girdilerin ise mükerrer olarak analize konulması,

2862 sayılı bakanlar kurulu kararı ile eklenen (z/3) bendinin tarifinde, “parametreye esas uygulama ayı; bu esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına uygun olarak her ay yapılan iş kalemleri dikkate alınarak hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayı” ifade eder şeklinde tarif edilmiştir. iş programları, işlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterirler. müteahhit işi söz konusu iş programında gösterilen tarihin başında yapabileceği gibi sonunda da yapabilir. önemli olan işin programda öngörülen sürede yapılmasıdır. kaldı ki, ilamda söz konusu işin iş programına aykırı yapıldığına ilişkin bir tespitte de bulunulmamıştır. dolayısıyla, iş programına uygun yapılan imalatlara hakedişin tanzim tarihinden bir önceki aya ait endekslerin esas alınmasında kararnameye aykırı bir durum bulunmamaktadır.

keşif özeti, birim fiyat tarifleri ve ekleri ile birim fiyat cetveli sözleşmenin eki olduğu halde analizler sözleşme eki değildir. birim fiyatların tespitinde kullanılan fiyat analizleri sözleşme eki olarak imzalanmadığından bu analizlerin içeriği tarafları bağlamamaktadır. ocak taşından tahkimat yapılması birim fiyatlarının bünyesine yardıma analiz olarak girmiş bulunan 08.101-08.111/k poz nolu imalatlar sözleşme eki keşif özetinde ve birim fiyat tariflerinde yer almadığından bu imalatların içerikleri tarafları bağlayıcı değildir. birim fiyatlar, birim fiyat tarifleri ve şartnameler ile tarif edilmişlerdir. birim fiyatlar hiçbir şekilde analizler ile tarif edilemez. bir sözleşmede veya eklerinde yer alan ve tarafları bağlayıcı nitelikte olan hükümler sonradan tek taraflı olarak değiştirilemez.

bakanlar kurulu kararı ile 88/13181 sayılı kararnameye eklenen geçici bentlerin “uygulama ayı” ile ilgili tariflerinde, fiyat farklarında hakedişin düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indekslerin esas alınacağı belirtilmiş olup, ilamdaki gibi imalâtın yapıldığı ayları bulmak için veya birden fazla ayı kapsayan hakedişler için enterpolasyon yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. iddiaların kabulüyle, 776 sayılı ilamın 2(a). maddesiyle verilen 2.812.250.000.-tl. na ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına,

keşif özetinde patlayıcı madde kullanılmadan yapılacak olan sert ve çok sert kaya kazılarına ilişkin birim fiyatlar yer almamış olmasının nedeni de patlayıcı madde kullanılmadan yapılacak olan sert ve çok sert kaya kazılarına ilişkin birim fiyatların idarenin yazılı izni ile uygulanabilecek olmalarıdır. aksi halde dsi birim fiyatları varken yapılacak olan patlayıcısız sert ve çok sert kaya kazıları için bayındırlık birim fiyatlarının keşif özetinde yer alması 2886 sayılı yasanın 9. maddesi gereği mümkün değildir.

hakedişte kaldırılması ve yerine sözleşme ekindeki birim fiyat cetvelinde formasyona göre belirtilen 31-7836/1 poz nolu birim fiyatların esas alınarak ödeme yapılması suretiyle yapılan uygulama nedeniyle 544 sayılı ilam ile ilgililerin beraatine karar verilmiş olmasına rağmen; sayıştay başkanlığının 782 sayılı sorgu yazısının 60-ek maddesi ile de sayın denetçiler tarafından, 2001 yılı hesabının denetimi kapsamında sorgu yazısının 13. maddesi ile sorgulanan konu, yıl hesabının denetimi kapsamına alınmak istenilmiş olduğunu. yıl ödemeleri ile ilgisi olmayan yıl hakedişlerinin denetimi kapsamına alınarak, hesabı ile ilgili sorgu yazısının 13. maddesinde yer alan sorgunun

gerekçesine aykırı sorgu düzenlenmesinin, sayıştay denetçilerinin çalışma ve denetim usullerine ilişkin yönetmeliğin getirdiği yıllık denetim ilkesine aykırı olduğu

hes inşaatı işinde, genel müdürlük oluru ile kırdırılarak kaldırılmasına karar verilen 3199 m³ enjeksiyon başlık betonlarının nakliyesinde b-07.d/7 poz nolu nakliye analizinin kullanılması gerekirken b-07.d/8 poz nolu analiz kullanılması sonucu fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle verilmiştir.sözleşme eki dsi (hes) birim fiyat tarif ve şartları kitabının, nakliyelere ait genel notlar kısmının 25. maddesinde; “a) nakliye bedelinin ayrıca ödeneceği kaydedilen işlerde nakliye bedelinin tarifi yapılmış malzeme cinsine bağlı olarak (karayolu ile taşımalar) ismini taşıyan b-07.d/3, b-07.d/4 ve b-07.d/5 pozlarının tatbiki gereken bir poz ile ödenmesi esastır.

genel temizlik hizmetleri işi”ne ait hakedişlerden, eksik eleman çalıştırılan günlerde şartname ve sözleşme hükümlerine göre kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi nedeniyle 538.200,00 tl’ye tazmin hükmü

yıllara sari hale gelen işlerden kesilmesi gereken % 3 oranında gelir vergisi tevkifatının yapılmadığı gerekçesiyle 1.448,22 tl’nin tazmin tahsiline ilişkin hüküm

süre uzatımına ilişkin olarak ödenecek hakedişler

yapım işinde bir iş kalemine ait miktarın hatalı hesaplanması ve bu hesaplama üzerinden ödeme yapılması;

yapım işinde bir iş kalemine ait miktarın hatalı hesaplanması ve bu hesaplama üzerinden ödeme yapılması;

geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde

gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi

yüklenici elemanlarının maaşlarının yüklenici tarafından işe ait sözleşme hükümlerine aykırı olarak geç ödenmesi nedeniyle, yükleniciye gecikme cezası kesilmemesi.

inşaatı işinde, işin projesine ve teknik şartnamesine göre, y.16.056/a poz numaralı beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan c 12/15 basınç dayanım sınıfında beton ile bodrum kat içi dolgusu yapılması gerekirken, bu imalatın yapılmaması sonucu oluşan (...*%18 kdv=) ... tl'ye tazmini

yapımından vazgeçilen imalatların, iş eksiliş hesabının tespitinde birim fiyatlarının, yükleniciye ödenen birim fiyattan daha düşük belirlenmesi

yapım işine ait hakediş ödemelerinde de, kdv dâhil ödeme yapılmış ve dolayısıyla kamu kaynağında eksilmeye neden olan kamu zararı tutarı da kdv dâhil hesaplanması

hak ediş ödemelerinde asgari ücret fiyat farkının belli bir yüzdelik oran kadar artırılarak ödenmesi ,asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark ile bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneğinin her işçi için aynı miktarda fiyat farkı olarak ödenmesi gerekmektedir.

yüklenicilere yapılacak hakediş ödemelerinden amme alacağının tahsili ve idarelerin sorumlulukları

6661 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile getirilen işveren prim desteği

uygulamasına ilişkin olarak sosyal güvenlik kurumu başkanlığı tarafından çıkarılan 10/02/2016 tarihli ve 2016-4 nolu genelgenin ihale makamlarınca destekten yaralanan işverenlerin hakedişlerinden yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden, kamu ihale mevzuatı kapsamındaki işlerde yüklenicinin hakedşinden kesilen tutarların, kamu muhasebe sistemindeki hangi hesaplarda izleneceğine ilişkin mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlüklerinde oluşan tereddütleri gidermek amacıyla muhasebat genel müdürlüğü tarafından 5018 sayılı kanuna ekli (ı), (ıı) ve (ııı) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerine ve 81 il valiliği bünyesindeki muhasebe müdürlükleri ile saymanlık ve mal müdürlüklerine gönderilen 20.04.2016 tarih ve 7082 sayılı asgari ücret desteği konulu yazının iptali istemi

hakediş raporuna usulüne uygun itiraz edilmemesi

davalı şirket tarafından; libya'da çeşitli projelerde yürüttüğü işler dolayısıyla uğradığı zararlardan fazlaya dair haklar saklı tutularak; hakedişlerden doğan alacağın 275.000,00-tl'sinin, nakde çevrilen türkiye'deki teminat mektupları ile bunlar için ödenen komisyon ve diğer giderler ile bu konuda görülen dava ve takip giderleri ile bu kalemlere ilişkin giderlerin 750.000,00-tl'sinin, nakde çevrilen libya fl banktaki teminat mektupları ile bunlar için ödenen komisyon ve diğer giderler ile bu konuda görülen dava ve takip giderleri ile bu kalemlere ilişkin giderlerin 25.000,00-tl'sinin hakediş ve tahsil tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizleriyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden türk lirası karşılığı olmak üzere toplam 1.050.000,50-tl'nin tazmini ile davalı idare işleminin iptali

istemiyle açılan dava

davacı şirketin hak edişinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen damga vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair ... sayılı işlemin iptali suretiyle ödenen damga vergisi alacağının terkin edilerek, kesinti yapılmak suretiyle ödenen damga vergisinin her aya ilişkin kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava

sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar devlet istatistik enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutan arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir”

yapım işinde imalat fiyatının yanlış hesaplanması ve birim fiyatın fazla ödenmesi

geçici kabul tutanağındaki eksik işleri tamamlamayan yükleniciden, işin yüklenici nam ve hesabına tamamlatılmasına kadar geçen süre için ceza kesintisi yapılmaması

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işlerinde raporlu olmaları nedeni ile hizmet ifa etmeyen işçiler için yükleniciye, gün başına fiyat farkı dahil yüklenicinin teklif ettiği işçilik maliyeti üzerinden hakedişte kesinti yapmamak suretiyle yol, yemek ve iş riski bedeli hariç tam ödemede bulunulması

yapım işinde bir iş kalemine ait miktarın hatalı hesaplanması ve bu hesaplama üzerinden ödeme yapılması;

yapım işinde bir imalatın birim fiyat tarifine uygun

olarak yapılmaması;

yapım işinde bir imalatın birim fiyat tariflerine ve analizine uygun olarak yapılmaması;

yüklenici tarafından eksik işler nedeniyle ödenmeyen hakediş bedeli farkının tahsili talebi

fazla hakediş ödemelerinde kamu zararının tespiti ve ödettirilmesi. fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödeme

sözleşmelerden kaynaklanan haksız ödemelerde, tazminat hükmü verilmesi

hakediş tutarının ödenmemesi

hakediş ödemelerinde, ihaleden önce idari şartname ve sözleşmede tespit edilmesi gereken katsayıların tespiti yapılmadığı halde sonradan bu katsayılar tespit edilmiş gibi fiyat farkı hesabında esas alınarak ödeme yapılması

davalı idarenin sorumluluğu bulunup bulunmadığı ve hakediş dönemleri açıklığa kavuşturulmamıştır. bu durumda, davalı idare ile yapılan tüm sözleşme ve ekleri ilgili şirketten celbedilmeli, yüklenici firma tarafından işçilerin ücret bordrolarının düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalı, ücret bordroları düzenlenmiş ise ihale makamı olan davalı idareye verilip verilmediği, verilmiş ise ücret bordrolarının ihale makamı tarafından hak edişlerin ödenmesi sırasında değerlendirilip değerlendirilmediği ve talep konusu alacağın hangi hakediş dönemine rastladığı idare tarafından dayanılan belgelerle karşılaştırılarak tespit edilmeli, ihale makamı olan davalı idarenin 4857 sayılı kanun'un 36. maddesi uyarınca davacının ücret

alacađından sorumlu tutulmasını gerektirecek kořulların oluřup oluřmadığı ve oluřmuřsa miktarı duraksamaya yer vermeyecek řekilde tespit edilerek sonuca gidilmelidir. tüm bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiřtir.

ihale makamı kabul edilmesi durumunda son üç aylık ücret alacađından sorumlu tutulacađı belirtilerek hesaplama yapılmıřtır. davacı, farklı hakediř dönemleri bulunduđunu bildirmiř ve toki'nin sorumlu tutulması gereken ücret alacađını daha yüksek miktar üzerinden ıslah etmiřtir. mahkemece, toki'nin ihale makamı olduđu açıklandıktan sonra bařka bir gerekçe bildirilmeden, ücret alacađından sorumluluđu talep edilen miktara göre belirlenmiřtir. ancak gerek davalı idarenin sorumluluđu bulunup bulunmadığı gerekse hakediř dönemleri açıklıđa kavuřturulmamıřtır.

davalı idarenin sorumluluđu bulunup bulunmadığı ve hakediř dönemleri açıklıđa kavuřturulmamıřtır. bu durumda, davalı idare ile yapılan tüm sözleşme ve ekleri ilgili řirketten celbedilmeli, yüklenici firma tarafından iřçilerin ücret bordrolarının düzenlenip düzenlenmediğı arařtırılmalı, ücret bordroları düzenlenmiř ise ihale makamı olan davalı idareye verilip verilmediğı, verilmiř ise ücret bordrolarının ihale makamı tarafından hak ediřlerin ödenmesi sırasında deđerlendirilip deđerlendirilmediğı ve talep konusu alacađın hangi hakediř dönemine rastladığı idare tarafından dayanılan belgelerle karřılařtırılarak tespit edilmeli, ihale makamı olan davalı idarenin 4857 sayılı kanun'un 36. maddesi uyarınca davacının ücret alacađından sorumlu tutulmasını gerektirecek kořulların oluřup oluřmadığı ve oluřmuřsa miktarı duraksamaya yer vermeyecek řekilde tespit edilerek sonuca gidilmelidir. tüm bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ile karar

verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

yolun yapımına ilişkin varsa, ihale evrakları (kabul, geçici kabul, hakedişbelgeleri vs.) davalı idareden, ... yıllarına ait hava fotoğrafları, memleket haritası ilgili idareden getirtilip, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde dava konusu yolun zeminde yeri net olarak tespit edilip, paftasında da gösterilmek üzere krokilendirilip getirtilen belgeler de gözetilerek düzenlenecek bilirkişi kurulu raporu sonucuna göre;... tarihinden önce el atıldığının belirlenmesi halinde açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,doğru görülmemiştir.

tarafklar arasında imzalanan iş sözleşmesinin "v- ücretlendirme" başlıklı maddesinde, garanti ücret uygulamalı prim ödemesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. bu maddeye göre, davacının garanti edilen ücret kısmının belirlendiği, işçinin prim havuzundan hak edeceği aylık tutarın garanti ücret miktarının altında kalması halinde aradaki farkın ödeneceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. sözleşmenin belirtilen maddesinde kabul edilen ücret sistemini örnek vererek açıklamak gerekirse; ilgili ay için garanti edilen ücret miktarının 5.000,00 tl olduğu ve 3.000,00 tl prim hakedişinin bulunduğu varsayılırsa; davacıya bu ay için ödenecek toplam meblağ sadece 5.000,00 tl'dir. ancak, ilgili ay için garanti edilen ücret miktarının 5.000,00 tl olduğu ve 10.000,00 tl prim hakedişinin bulunduğu varsayılırsa, bu durumda davacıya bu ay için ödenecek miktar sadece 10.000,00 tl'dir. diğer bir deyişle, davacıya çalışması karşılığında prim ödenmesi usulü kabul edilmiş, ancak ödenecek toplam tutarın garanti edilen miktarın altına düşmemesi gerektiği düzenlenmiştir. hükme esas alınan

bilirkiři raporunda, sözleşmenin bahsi geçen maddesinin, işçiye prim miktarına ilaveten ayrıca garanti ücretin ödenmesi gerektiği şeklinde yorumlanması hatalı olmuştur. öte yandan, bilirkiři raporunda, taraflar arasında süregelen uygulamanın, garanti edilen meblağa ilaveten hak edilen primin ödenmesi şeklinde geliştiği mütalaasında bulunulmuş ise de, söz konusu mütalaanın dayanağının ne olduğu hususu denetime açık bir şekilde gösterilmemiştir. anılan sebeple, sözleşmenin bahsi geçen maddesinin yorumunun yukarıda detaylı açıklandığı şekilde olduğu kabul edilmelidir. taraflar arasında, sözleşme maddesinden farklılık gösteren ve süreklilik arz eden bir uygulamanın olup olmadığı noktasında ise, bilirkiři raporundaki yazılı mütalaanın dayanağı delil veya delillerin ne olduğu hususunda bilirkiřilerden açıklama yapması istenilmelidir.

hakedişten sözleşmede belirlenen kesinti yapmayan görevliler

yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı

hakedişlerin de iş programına uygun düzenlenememesi

hakedişe faiz yürütülebilmesi

yükleniciden yapılan hakediş kesintisinin tespiti

sözleşme devrinde hakediş ödemeleri

sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi

yasal bir sözleşme olmadan yükleniciye yaptırılan işler

için yükleniciye hak ediş olarak ödenmesi

iş öncelikle davalının başka bir firmaya davaya konu alacakla ilgili ihale ve ödeme belgeleri varsa getirilmek, mükerrer ödeme savunması incelenmeli, ödeme yapıldığı anlaşıldığı takdirde aynı iş olup olmadığı da bilirkişilere incelettirilerek aynı işle ilgili davalının ödeme yaptığıının kanıtlanması durumunda ödemelerle ilgili kısım reddedilmeli, davacının gerçekleştirdiği imalât ve bulunduğu anlaşıldığında 2003 yılında yapıldığı gözetilerek bu tarih itibariyle oluşan serbest piyasa fiyatlarına göre hesaplanacak tutar üzerinden hüküm kurulmalıdır. bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle ve bilirkişi raporuna bağlı kalınarak dava sonuçlandırıldığından karar bozulmalıdır.

sözleşme giderleri (kik payı, karar pulu vb.) idare tarafından yüklenici hakedişten kesilmesi

yüklenicinin elinde olmayan sebeplerle yerine getirememekte geç kaldığı taahhüdü için kesinti

sözleşmedeki bazı malzeme bedellerinin ödenmemesi

sayıştay tarafından yapılan kesintilerin idareden tahsil edilmesi

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri hakkında hukuk daire kararı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri hukuk daire kararı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri asliye ticaret mahkeme kararı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri hakkında mahkeme kararı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri yargı kararı

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri hak

hakedişten idarece yapılan %5 pirim kesintileri

]]>