

Hakediş Tutarının Ödenmemesi Hakkında Mahkeme Kararı

Konu : Hakediş Tutarının Ödenmemesi Hakkında Mahkeme Kararı

Karar Veren Mahkeme: Ankara Asliye Yedinci Ticaret Mahkemesi

Karar Tarihi: 24.03.2011

Karar Sayısı : E:2009/229 K:2011/135

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Dosyada mevcut bulunan ve taraflar arasında düzenlenmiş olan, 01.01.2007 tarihli sözleşme ile davacı taşeron, davalı işveren müteahhit firmanın, taahhüdü altında bulunan Silivri 3,4 ve 5 nolu ANKARA L Tipi Cezaevi inşaatı bünyesinde bulunan 5 cm. kalınlığında Ekstrüde Polistren ile bina cephesinde ısı yalıtımı yapılması ve saçak altı brüt sıva yapılması işini taahhüt etmiş, dava konusu inşaatın yer teslimi 01.01.2007 tarihinde yapılmıştır.

Taraflar arasında tanzim edilmiş bulunan ve sözleşmeden kaynaklanan 11 nolu ara hakediş tutarı olan 24.709,92 TL'nin ödenmemesi üzerine davacı tarafından Ankara 14.İcra Müdürlüğünün 2008/17647 numaralı dosyasında ilamsız icra takibi başlatılmış, dosyanın tetkikinde, alacaklının C.S., borçlunun G... Tic. A.Ş. olduğu, 24.709,00 TL asıl alacak, 5.081,25 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 29.790,25 TL üzerinden takibe geçildiği, takibe dayanak olarak 06.02.2008 tarihli, davacı imzasını havi 11 nolu hakediş raporu ile ödenmesi gereken Silivri 3,4 ve 5 nolu Cezaevi Dip Cephe yalıtım işleri işçiliği alacağının gösterildiği, borçlu şirket vekili tarafından 25.11.2008 tarihinde borcunun bulunmadığı gerekçesiyle dosya borcuna ve ferilerine itiraz edildiği, böylece takibin durduğu görülmüştür.

Davacı tarafından Ankara 5.İcra Hakimliğinin 2008/1124 E. numaralı dosyası ile itirazın kaldırılması davası açılmış olup, yapılan yargılama sonucunda mahkemece davacının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

Dava konusu yapılan hakediş alacağının, davalı tarafça ödenip ödenmediğinin tespiti için, dosyaya sunulan hakediş belgeleri ve davalı tarafın ticari defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırılmış, bilirkişilerin sunmuş oldukları rapor, denetime açık ve hüküm kurmaya yeterli görülmüş, raporla birlikte dosya içerisinde mevcut belgelere göre, davalının 11 nolu hakedişte tahakkuk etmiş olup, davalı şirket yetkililerinin de imzası ile kabul edilen 24.709,92 TL'lik alacağını, davacı taşeronu ödemiş olduğu anlaşıldığından, bu miktarın temerrüt tarihi olan 17.11.2008 (takip talebi harcının yatırıldığı tarih) tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

]]>