

idare,proje revizyonuna baėlı olarak geciktiėi, çatı revizyonundan dolayı çatıya konulacak klima santral ve ünitelerinin ve projede olmayan sonradan ilave edilen dış ünitelerin çatının balkon kısmına konulması, konulan yeni üniteler ile santraller arasındaki borulama sistemlerinin yeniden yapılması, projede mevcut olmayan sonradan ilave edilen susturucu sistemlerinin imalatı, giriş katta bulunan (acil servis önündeki) santralin çatıya taşınması, ... filtre kutularının (projede

olmayan) paslanmaz malzemededen imalatı, Bu gecikmelerden, teknik değerlendirmeye göre, ... firması sorumlu olmamaktadır (Proje harici yapılan İşler nedeniyle). ancak tüm parçaların projede açıkça hangi malzemededen imal edileceği belirtilmelidir. Bu tip projelerde bazı akşamlar galvaniz malzemededen imal edilebilmektedir. Hijyen gereği tüm malzemelerin paslanmaz olması gerekmektedir, ancak projeden kaynaklanan eksiklik dolayısıyla açıkça belirtilmediği için sonradan

**proje tadilatlarına
gidilebilmektedir. Bu
sebeplerden dolayı projeler
tasarlanan zamanda
tamamlanamamaktadır.**