

Geçici kabul komisyonunca yapılan incelemede eksik ve kusurlu işler kabule engel olmamakla birlikte tamamlanması için bir miktar süre tanınırsa bu süre sonunda uygulanacak gecikme cezası toplam sözleşme bedeli üzerinden değil kabul ve eksikliklerin durumuna göre belli bir oranda yapılmalıdır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2004/2559 K. 2004/6436
T:16.12.200498

“Geçici kabul incelemesinde tespit olunan eksik ve hatalı imalatların kesin kabul heyeti tarafından yapılan muayenesi sırasında geçici kabulde belirlenenlerin dışında başka imalat hatalarının da bulunduğu belirlenmiş olup davacı yüklenici bu eksiklikleri gidermemekte direnmiş olmakla davalı idarenin bu eksikliklerin ve hatalı imalatların giderilmesi için gerekli giderler ile sözleşme ve BİGŞ’de düzenlenen cezai şartı talep etmeye hakkı vardır. Cezai şartın BİGŞ gereğince noksan kalan işler miktarınca sözleşmedeki oranda uygulanması (geçici kabulün yapılmış olması nedeniyle) zorunludur.”