

sözleşme ile üstlendiği helikopterli renkli süpürgeli beton, renkli desenli baskı betonu ve asfaltı kesme beton kesme işi ile ilgili tüm harita, şartname, işin yapılması ile ilgili belge ve tutanaklarla birlikte işlem dosyası getirildikten sonra konusunda uzman teknik bilirkişi ve harita mühendisi ile birlikte mahallinde yapılacak keşifte gerekli ölçümler de yapmak sureti ile davacı taşeronun eksik ve kusurlar dikkate alınarak gerçekleştirdiği imalâtların nelerden ibaret olduğu,

metrajları ile sözleşme fiyatlarına göre hakettiği imalât bedelinin KDV de eklenerek hesaplattırılıp, davalı yüklenici tarafından kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi, alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılamada alınacak bilirkişi raporu ile saptanmış ve bu halde alacak likid olmayacağı gibi davalı yüklenici itirazında da tamamen haksız olmayacağından koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi

gerekirken eksik inceleme ve yanlış deęerlendirme ile yazılı řekilde hkm tesisi doęru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuřtur.

1. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/3482 Karar No:2015/1932

14. Tarihi:14.4.2015

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hkmn temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiř ve temyiz dilekelerinin sresi iinde verildięi anlařılmış olmakla dosyadaki kaęıtlar okundu gereęi konuřulup dřnld:

– K A R A R – Dava, eser szleşmesinden kaynaklanan bakiye iř bedeli alacaęının tahsili istemine iliřkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiřtir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandıęı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve zellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına gre taraf vekillerinin ařaęıdaki bendin kapsamı dıřında kalan sair temyiz itirazları yerinde grlmemiř, reddi gerekmiřtir. 2-Davacının tařeron, davalı yklenici ile imzaladıęı 15.08.2011 tarihli “iř yapım szleşmesidir” bařlıklı szleşme ile davalı yklenicinin dava dıřı iř sahibi ... Bykřehir Belediyesi ile imzaladıęı szleşme uyarınca yapmayı taahht ettięi kavřak aplikasyon ve dzenlemesinin yapım iřini stlenmiřtir. Szleşmede yapılacak iřler ve birim fiyatları kararlařtırılmış, baskı betonda yzey sertleřtirici, kalıp ayırıcı, beton yzey cilası ve iřçilięin fiyata dahil olduęu kabul edilmiřtir. Szleşmede ayrıca demenin ne řekilde yapılacaęı da kararlařtırılmıştır. Davacı, davasında szleşme uyarınca yklendięi iřlerin tamamını bitirdięi ancak hakettięi cretlerin tamamının denmedięini ileri srmř, davalı vekili de iřin tamamlanmadıęı, taahht edilen denmelerin byk bir

kısının yapıldığı ve davacının çalışan işçilerinin sigorta primlerinin de kendileri tarafından ödendiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığından eser sözleşmelerinde kural olarak yüklenicinin iş bedeline hak kazanabilmesi için iş sözleşme ve ekleri, fen ve tekniğine uygun olarak tamamlanıp iş sahibine teslim edildiğini kanıtlaması zorunludur. Buna göre işin yapılp bedeline hak kazanıldığını ispatlamak yükleniciye, bedelin ödendiğini kanıtlamak da iş sahibine aittir. Eldeki davada davalı tarafça işin eksik bırakıldığı savunulmuş, sözleşmede ne miktarda iş yapılacağı gösterilmemiştir. Dosya üzerinde inceleme yapan inşaat mühendisi bilirkişi yapılan imalâtın mahallinde harita mühendisi ile birlikte ölçülerek belirlenmesi gerektiğini belirtmesine rağmen keşif yapılmaksızın dava sonuçlandırılmıştır. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşme birim fiyatlı olduğu ve sözleşmede KDV'nin birim fiyata dahil olduğu açıkça belirtilmediğinden gerçekleştirilen imalât bedelinin KDV eklenerek hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda mahkemece öncelikle dava dışı iş sahibi ... Büyükşehir Belediyesinden davacının davalı ile yaptığı 15.08.2011 tarihli sözleşme ile üstlendiği helikopterli renkli süpürgeli beton, renkli desenli baskı betonu ve asfaltı kesme beton kesme işi ile ilgili tüm harita, şartname, işin yapılması ile ilgili belge ve tutanaklarla birlikte işlem dosyası getirildikten sonra konusunda uzman teknik bilirkişi ve harita mühendisi ile birlikte mahallinde yapılacak keşifte gerekli ölçümler de yapmak sureti ile davacı taşeronun eksik ve kusurlar dikkate alınarak gerçekleştirdiği imalâtların nelerden ibaret olduğu, metrajları ile sözleşme fiyatlarına göre hakettiği imalât bedelinin KDV de eklenerek hesaplattırılıp, davalı yüklenici tarafından kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi, alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılamada alınacak bilirkişi raporu ile saptanmış ve bu halde alacak likid olmayacağı gibi davalı yüklenici itirazında da tamamen haksız olmayacağından koşulları oluşmayan icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının

reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 14.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.]]>