

yapım işini, alt yüklenici olarak aralarında yaptıkları sözleşme çerçevesinde yerine getirmeyi yüklediğini, Sözleşme esas itibarıyla davalının üst işveren olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 7.999.134,46 TL + KDV ile almış olduğu işin tamamını, % 15 tenzilatlı olarak 6.799.264,29 TL + KDV tutar ile alt yüklenici olan müvekkile yaptırılması işlemlerini kapsadığını, ilk 7 hakediş %3 nakit teminat kesintilerinin haricinde müvekkile

**ödendiğini, Müvekkilinin 7.
Hak ediş tarihi olan Ekim
2016 tarihinden sonra da
hiçbir hak ediş ödenmediği
halde imalatlara ara vermeden
devam ettiği**