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…BAŞKANLIĞINA

(…Başkanlığı)

 

İLGİ: a) 07.06.2002 gün ve 2338 sayılı yazınız.

b) 17.06.2002 gün ve 2/735 sayılı yazımız.17.
c) 02.07.2002 gün ve 1516 sayılı yazınız.18.

 

…tarafından yaptırılmakta olan …-TL keşif bedelli… inşaatında
hak edişlerin geç ödenmesinden dolayı verilen süre uzatımları
konusunda,  müteahhidin  27.05.2002  tarihli  dilekçesi  ile
talepte bulunulduğu ilgi (a) yazınızda belirtilmiş ve süre
uzatımının ne şekilde hesaplanacağının bildirilmesi istenilmiş
olup,  bunun  üzerine  konunun  incelenebilmesi  için  ilgi  (b)
yazımız  ile  istenilen  belgeler  ilgi  (c)  yazınız  ekinde
Bakanlığımıza iletilmiştir. .

 

Konu Yüksek Fen Kurulu’nda ilgi (a) ve (c) yazılar ile ekleri
çerçevesinde incelenmiştir.

 

Anılan  işin  23.02.1999  tarihli…  Kararı  ile…  A.Ş.ye  ihale
edildiği, tescilinin 05.05.1999 tarih ve 131875 sayılı yazı
ile  yapıldığı,  mali  imkansızlıklar  nedeniyle  yer  teslimi
sözleşmenin  3.üncü  maddesinde  öngörüldüğü  şekilde
yapılamadığı,  bu  işlemin  ancak  12.02.2001  tarihinde
gerçekleştirilebildiği  ve  bunun  sonucunda  da  30.10.2001
tarihli  kararla,  işin  ödeneğinin  tümünün  2001  yılına
aktarılması ve bitim tarihinin 15.12.2001 olarak belirlendiği
görülmüştür.



 

İşin  sözleşmesinin  daha  sonra  2886  sayılı  Devlet  İhale
Kanunu’nun  66.ncı  maddesi  uyarınca  12.06.2001  tarihinde,
…den,…..ne devredildiği devir tarihine kadar ilk müteahhide
herhangi bir hakediş ödenmediği anlaşılmıştır.

 

Bilahare,  hakediş  ödemelerindeki  gecikmeler  nedeniyle
25.12.2001 tarihli karar ile işe 10.06.2002 tarihine kadar
süre uzatımı verilmiş ve buna bağlı olarak …-TL ödenek 2002
yılına aktarılmış olup, …09.11.2001 tarih ve… Sayılı dilekçesi
ile  yer  teslimindeki  gecikme  nedeniyle  verilen  30.01.2001
tarihli süre kararına itiraz etmiş, 25.12.2001 tarihli ikinci
süre uzatımı kararından sonra ise 27.05.2002 tarihli dilekçesi
ile hakediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı tekrar süre
uzatımı talebinde bulunmuştur.

 

Söz konusu işin, sözleşmesinin 3 üncü maddesinde… Tescilinin
tebliğinden itibaren 5 gün içinde yer tesliminin yapılarak
31.05.2000 tarihinde bitirilmesi öngörüldüğü (bu süreye işin
yapıldığı yerdeki çalışılamayan süre dahildir) ve bu itibarla
işin yer tesliminin çeşitli nedenlerle zamanında yapılamadığı,
bu  işlemin  ancak  12.02.2001  tarihinde  gerçekleştirildiği
anlaşıldığı cihetle, işin bitim tarihinin buna göre yeniden
tespit edilerek, sözleşmenin 10-A maddesinde öngörülen ödenek
dilimlerinin belirlenmesinin gerekeceği,

 

 

 

Hakedişlerin  zamanında  ödenememesi  nedeniyle  verilecek  süre
uzatımlarında  ise,  15.06.2001  tarihli  1  no.1u  hakedişten
başlamak  üzere,  sözleşmenin  16/  A  maddesi  uyarınca,  yine



sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu
maddesinin, “Hakediş raporu, müteahhit veya vekili tarafından
imzalandığı  tarihten  başlamak  üzere  en  geç  sözleşmesinde
yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt
yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak
üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” hükmü göz önünde
bulunduru1mak  suretiyle,  hakedişlerin  müteahhit  veya  vekili
tarafından imzalandığı tarihi müteakip 60 gün içinde ödenmesi
gerekeceği, ödemelerde bu süre aşıldığı takdirde, aşan süre ve
hakedişlerdeki ödeme miktarları da göz önünde bulundurulmak
suretiyle süre uzatımı hesaplanabileceği,

 

Süre  uzatımı  ve  ödenek  aktarma1armda  (sözleşmenin  5  inci
maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken iş programında aksine
bir hüküm yoksa), …-TL’lik keşif bedelinin sözleşmenin 3 üncü
maddesinde işin yapımı için öngörülen toplam takvim günlük
süreye bölünmek suretiyle bulunacak günlük imalat tutarı esas
alınarak hesap yapılması gerekeceği,

 

Görüşlerine varılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 


