
Altgeçidi  ve  Altyapı
Aktarımları  İnşaatı  işinde
ihale kapsamında yer almayan
ancak  yaptırılması  gerekli
görülen  7  (yedi)  kalem
imalata ait fi yat üzerinde
yüklenici  ile  anlaşma
sağlanamadığından  bu  fi
yatların  belirlenmesi
istenmektedir.
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I-  GİRİŞ  Ankara  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  Su  ve
Kanalizasyon  İdaresi  (ASKİ)  Genel  Müdürlüğünce  yaptırılan
Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde
ihale  kapsamında  yer  almayan  ancak  yaptırılması  gerekli
görülen 7 (yedi) kalem imalata ait fi yat üzerinde yüklenici
ile  anlaşma  sağlanamadığından  bu  fi  yatların  belirlenmesi
istenmektedir. II- KONU ASKİ Genel Müdürlüğü en son 24.12.2007
tarih ve 5390 sayılı yazıları ile, Kuruluşlarınca ihaleten
yaptırılan  Söğütözü  TOBB  Altgeçidi  ve  Altyapı  Aktarımları
İnşaatı işinde teklif birim fi yat cetvelinde yer almayan ve
idaresince yapılması istenilen imalatlardan 7 kalem imalata
ait  birim  fi  yatların  tespitinde  idaresi  ile  yüklenici
arasında  anlaşma  sağlanamadığından  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesi  (YİGŞ)’nin  23.maddesi  gereğince  söz  konusu  fi
yatların Bayındırlık Kurulu’nca belirlenmesi istemidir. III-
İNCELEME ASKİ Genel Müdürlüğü 04.10.2007 tarih ve 4072 sayılı
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yazısı ile; idarelerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
Teklif  Birim  Fiyat  Esasına  göre  20.216.856,96  YTL  bedel
üzerinden  ihale  edilerek  29.05.2006  tarihinde  sözleşmeye
bağlanmış olan Söğütözü TOBB Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları
İnşaatı işinde teklif birim fi yat cetvelinde yer almayan
ancak  idaresince  gerekli  görülerek  sonradan  yaptırılması
kararlaştırılan, 1-TBF – 033 Yaya üst geçidine paslanmaz çelik
dekoratif korkuluk yapılması, 2-TBF – 035 Yaya üst geçidine
galvanizli yağmursuyu borusu yapılması, 3-TBF – 041 Prefabrik
kolon imalatı ve yerine konulması, 4-TBF – 042 Yaya üst geçit
çelik  konstrüksiyonun  iki  kat  poliüretan  metal  boyası  ile
boyanması, 5-TBF – 043 Çıplak beton veya ince sıva üzerine
nano  reçineli  akrilik  modifi  ye  poliüretan  esaslı  boya
yapılması, 6-TBF – 045 Otokorkuluk ankrajlarının epoksi ile
yapılması,  7-TBF  –  047  15x40x50  Yatay  andezit  bordür
döşenmesi, imalatlarına ait yeni birim fi yatların tespitinde
idare ile yüklenici arasında anlaşma sağlanamadığından tarafl
ar arasında anlaşmazlık tutanağı tanzim edilerek bahse konu fi
yatların  Bayındırlık  Kurulu’nca  belirlenmesi  istenmiştir.  …
ASKİ  yazısında,  anlaşmazlık  konuları  hakkında  hiçbir  görüş
bildirilmediği, anlaşmazlık tutanağında da bu hususlara yer
verilmediği,  işin  sözleşme  ve  eklerinin  gönderilmediği
görüldüğünden bu eksikliklerin giderilmesi ve yüklenicisinin
16.05.2007 tarih ve TOBB/050 sayılı yazısında ileri sürülen
iddialar ve anlaşmazlık konusu birim fi yatların tespitine
esas  analizler  üzerinde  yapılan  düzeltmelerden  hareketle,
04.12.2007 tarih ve 03/1520 sayılı yazımızla; 1- Anlaşmazlık
konusu birim fi yatlara ait imalatların yapılması sırasında
işçilik  saatleriyle  ilgili  tutulmuş  puantajlara  dayalı
tutanakların  olup  olmadığı  ve  varsa  bu  tutanakların
gönderilmesi, 2- TBF – 042 no’lu analizde; Yerinde 04.506/A-3
Poliüretan metal boya imalatı mı yoksa 04.506/D-1 epoksi boya
imalatının  mı  yaptırıldığı,  3-  TBF  –  043  no’lu  analizde;
Yerinde 04.506/A-1b Nano reçineli akrilik modifi ye poliüretan
boya imalatı mı yoksa 04.506/B silikon emilsiyon esaslı su
bazlı dış cephe boyası mı yaptırıldığı, 4- TBF – 045 no’lu
analizde;  Yerinde  04.435/17F  Saplama  dubel  (kimyasal)
imalatının  paslanmaz  çelik  304’den  mi  yoksa,  04.435/18F
elektroliz galvanizden mi yaptırıldığı, 5- TBF – 047 no’lu
analizde; İdarenizce bordürlerin altında tesviye amaçlı BS.14
Betonu mu yoksa 400 dozlu harç mı kullanıldığı ve 21.011 düz



yüzeyli beton ve betonarme kalıbı mı yoksa 21.001 seri kalıp
mı kullandırıldığının, Bildirilmesi idaresinden istenilmiştir.
ASKİ  Genel  Müdürlüğü  24.12.2007  tarih  ve  5390  sayılı
yazısında;  1-  Anlaşmazlık  konusu  birim  fi  yatlara  ait
imalatların yapılması sırasında işçilik saatleriyle ilgili bir
puantaj  tutulmadığı,  tutanak  olmadığı,  2-  TBF-042  no’lu
analizde ve yerinde 04.506/A-3 rayiç no’lu poliüretan boya
kullanıldığı, 3- TBF-043 no’lu analizde ve yerinde 04.506/A-1b
rayiç no’lu nano reçineli akrilik modifi ye poliüretan boya
imalatı  yapıldığı,  4-  TBF-045  no’lu  analizde  ve  yerinde
04.435/17f rayiç no’lu 304 kalitesinde paslanmaz çelik dubel
kullanıldığı,  5-  TBF-047  no’lu  analizde  ve  yerinde  bordür
altlarında BS14 beton ve betonun dökülebilmesi için 21.011 poz
no’lu beton ve betonarme kalıbı kullanıldığı, bildirilmiştir.

SONUÇ
IV- KARAR Yukarıda yapılan açıklamalar, yüklenici teklif birim
fi yatları, idare birim fi yatları ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına  ait  birim  fi  yatlarla  birlikte,  işin
yapılabilirliği  ve  kaynakların  verimli  kullanılması  da
gözetilerek  yapılan  değerlendirme  sonucunda;  Söğütözü  TOBB
Altgeçidi ve Altyapı Aktarımları İnşaatı işinde teklif birim
fi yat cetvelinde yer almayan ve aşağıda gösterilen 7 kalemden
ibaret işlerin 2006 yılı fi yatlarıyla sadece bu işle ilgili
ve sınırlı olmak üzere tari
]]>


