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YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I- GİRİŞ
… İl Özel İdaresince yaptırılmakta olan “… Hükümet Konağı
İnşaatı Yapım işi” ile
ilgili görüş istemidir.
II- KONU
İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara göre ihale edilerek
08.08.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye
bağlanan bahis konusu yapım işinin
yürütülmesi  sırasında,  çevre  duvarı  ve  demir  korkuluk
imalatları  yapımının  sözleşme  bedeline
dahil  olup  olmadığı  hususunda  yüklenici  ile  uyuşmazlığa
düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin
görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.
III- İNCELEME
Konu,  sözleşmesi  ve  ekleri  hükümleri,  gönderilen  bilgi  ve
belgeler ile ilgili mevzuatları
çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Talebe ilişkin konu hakkındaki,
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Yüklenici görüş ve talebi; Çevre duvarı ve demir korkuluk
imalatlarının yapımının
ihaleye  esas  projeler  ve  bunlara  ilişkin  mahal  listeleri
içerisinde yer almadığı, yaklaşık maliyet
ve pursantaj cetveli çevre tanzimi bölümünde, beton ve demir
imalatlarının yer aldığından
hareketle,  bahis  konusu  imalatların  yapımından  sorumlu
olmadıklarına,
İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Proje ve mahal listesinde
bulunmayan, ancak
yaklaşık maliyet ve pursantaj cetvelinde yer alan çevre duvarı
ve demir korkuluk imalatlarının
yapımından yüklenicinin sorumlu bulunduğuna,
İlişkin bulunmaktadır.
Talebe  ilişkin  tarafların  görüş  ve  değerlendirmeleri  özet
olarak belirtildikten sonra,
konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.
İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesinde;
“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup,
ihale dokümanında
yer  alan  uygulama  projeleri  ve  bunlara  ilişkin  mahal
listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için
yüklenici  tarafından  teklif  edilen  ……..………………(rakam  ve
yazıyla)……………………….. toplam
bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2.  Yapılan  işlerin  bedellerinin  ödenmesinde,  yüklenicinin
teklif ettiği toplam bedel
esas alınır.”
Denilmektedir.
Bu  hükümlerden  anlaşıldığı  üzere,  istekliler  tekliflerini
ihale dokümanında yer alan
uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı
olarak vermektedirler.
Bahis konusu işde, idaresi yazısı ekinde gönderilen ve ihale
dokümanlarının yer aldığı
belirtilen  CD  içerisindeki  uygulama  projeleri  ve  bunlara
ilişkin mahal listelerinde çevrede yürüme



yolları, yeşil alanlar, bordürler, otopark, otomatik kapı vs.
gibi imalatların yer aldığı, çevre duvarı
ve üzerine demir korkuluk yapılmasına ilişkin bir belirleme
bulunmadığı görülmektedir.
Diğer  taraftan;  yaklaşık  maliyetin  ihale  öncesi  idaresi
tarafından hazırlanan ve gizliliği
olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu belgeden bilgi sahibi
olmasının hukuken mümkün
olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri
gibi yükleniciyi bağlayıcı bir
yönünün  bulunmadığı  isteklilerin  tekliflerini  yaklaşık
maliyete dayalı olarak vermedikleri
hususu açıktır.
Ayrıca,  pursantaj  oranlarının  (İlerleme  yüzdeleri),  birim
fiyat sözleşmelerde olduğu
gibi birim fiyat mahiyetinde bir ödeme kalemi olmadığı, sadece
inşaatın hangi seviyede hangi
oranda ödemenin yapılacağını öngören bir ihale dokümanı olduğu
ve işin yapılmasına veya
isteklilerin  teklif  bedel  tespitine  ilişkin  bir  dayanak
niteliğinde olmadığı bilinmektedir. Bununla
birlikte, idaresi yazısı ekinde gönderilen pursantaj tabloları
incelendiğinde, binanın çevresinde
çevre duvarı ve üzerinde demir korkuluk yapılması yönünde net
bir belirlemenin olmadığı
değerlendirilmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte dikkate alınıp değerlendirildiğinde,
ihaleye esas projeler ve
bunlara ilişkin mahal listelerinde çevre duvarı ve üzerine
demir korkuluk yapılması imalatlarının
yer  almadığı,  dolayısıyla  da  yapım  bedellerinin  sözleşme
bedeline dahil olmadığı görüşüne
varılmıştır.
IV- KARAR
… İl Özel İdaresince yaptırılmakta olan “… Hükümet Konağı
İnşaatı Yapım İşi” ile
ilgili  görüş  talebe  ilişkin  konular,  ön  bölümlerde



belirtildiği  üzere  incelenmiş  ve  değerlendirilmiş
olup, buna göre;
Çevre duvarı ve üzerine demir korkuluk yapılması imalatlarının
sözleşme bedeline
dahil olmadığının değerlendirildiğine,
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 17/12/2013
tarihinde  yapılan  toplantıda,  katılanların  oy  birliği  ile
karar verilmiştir.


