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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… Belediyesi tarafından ihale edilerek 07/05/2012 tarihinde
anahtar teslim götürü bedel

sözleşmeye  bağlanan  “…  Çok  Amaçlı  Kapalı  Spor  Kompleksi
İnşaatı” yapım işinde, doğalgaz

servis hattı yapımı konusunda yüklenici firma ile Belediye
arasında anlaşmazlık çıktığı ifade

edilerek,  anlaşmazlığa  yönelik  Kurulumuz  görüşünün
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bildirilmesi  talep  edilmektedir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazısı ve eklerinde de belirtildiği üzere
07/05/2012 tarihinde

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde,
binanın doğalgaz bağlantısı

için yüklenicinin 700 metre mesafeden servis hattı çekmesi
işinin sözleşme kapsamında olup

olmadığına  dair  uygulamaya  esas  Kurulumuz  görüşü  talep
edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatı
çerçevesinde inceleme ve

değerlendirmeye  tabi  tutulmuş  olup  sözleşme  taraflarının
konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri

aşağıda belirtildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Taahhütleri  altındaki  Mamak  Arena  Çok  Amaçlı  Kapalı  Spor
Kompleksi İnşaatı yapım

işinde yapım sözleşmesi uyarınca tesisin doğalgaz tesisatının
yapımı ve yetkili doğalgaz dağıtım

kuruluşu  nezdinde  kabullerinin  yaptırılmasının,
müteahhitliklerinin  yükümlülüğünde  olduğuna,

Abonelik işlem ve bedelleri ile işletme giderlerinin yatırımcı
kuruluşa ait olduğu,

ancak Başkent gaz tarafından yerinde yapılan etüt neticesinde;
tesisin ihtiyacı olan 434 m3/h



doğalgazın özel şartnamede belirtilen bölgede bulunan mevcut
hatlardan temininin mümkün

bulunmadığı, bölge dışında kalan ve bölgeye yaklaşık 700 metre
mesafede olan orta basınçlı

hattan bölgeye extra bir hat çekilmesi suretiyle gaz temininin
mümkün bulunduğuna,

Proje, keşif ve planlama dışı bu besleme hattının taahhütleri
dışında olduğuna,

Bölgeye  yaklaşık  700  metre  mesafede  olduğu  anlaşılan  orta
basınçlı hattan spor tesisi

bölgesine  kadar  extra  doğalgaz  hattı  çekilmesi  işinin
taahhütleri  dışında  yaptırılmasını  ya  da

keşif  artışı  uygulamasıyla  müteahhitliklerine
yaptırılabileceğine,

İdaresinin görüşü ve değerlendirmesi ise:

İdaresi yazısında; İhale İdari Şartnamesinin 12.1 maddesi ve
eklerinde, istekli teklifini

etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer
unsurlara ilişkin gerekli her türlü

bilgiyi  almış  sayılır.  Tekliflerin  değerlendirilmesinde,
isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve

teklifini  buna  göre  hazırladığı  kabul  edilir  hususlarının
bulunduğuna,

Mekanik tesisat özel şartnamesinde ve projesinde; doğalgaz ile
ilgili yönetmeliklerine

uygun  olarak  projelendirmeler,  doğalgaz  ile  ilgili  tüm
imalatlar yüklenici tarafından yapılacaktır



hususları birlikte değerlendirildiğine,

Anahtar  teslimi  götürü  bedel  kapsamında  servis  hattının
yüklenici taahhüdünde

yapılması gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun
inceleme ve

değerlendirilmesine geçilmiştir.

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilecek yapım
işlerinde, tesise doğalgaz

tesisatı çekilmesi gerekli ise, elektrik besleme hattı, temiz
ve pissu bağlantı noktalarının

belirlenmesinde olduğu gibi, doğalgaz servis hattı bağlantı
noktası yerinin yetkili doğalgaz

dağıtım kuruluşundan bir yazı ile sorularak bağlantı yerinin
ihale dokümanlarında belirtilmesinin

de götürü bedel sözleşmenin tabiatına uygun olduğu gibi, bu
tür ihtilafların oluşmasını da ortadan

kaldıracaktır.

Söz konusu ihaleye esas uygulama projeleri içerisinde doğalgaz
uygulama projesinin

olmadığı ve buna bağlı olarak servis hattı bağlantı noktasının
bir proje ile gösterilmediği

anlaşılmakta  ve  doğalgaz  altyapı  ve  doğalgaz  tesisat
projelerinin  şartname  gereği  yükleniciye

ait olduğu teklif öncesinde de istekliler tarafından bilinen
bir durumdur.



İhale  dokümanı  içerisinde  yer  alan  “Mamak  Arena  Mekanik
Tesisat Özel Teknik

Şartnamesi”nin MÖ-13 Doğalgaz İşleri başlıklı bölümünde yapım
işine ait tüm doğalgaz

imalatlarının uygulanma usul ve esasları belirtilmiş olup bu
maddede;

“Firma  seçimini  takiben  bölgedeki  yetkili  doğalgaz  dağıtım
kuruluşundan yetki belgeli

firmalardan  birine  bölgedeki  yetkili  doğalgaz  dağıtım
kuruluşunun  yönetmeliklerine  uygun

olarak  doğalgaz  altyapı  projesi,  doğalgaz  tesisat  projesi,
baca projesi hazırlatarak bölgedeki

yetkili  doğalgaz  dağıtım  kuruluşuna  onaylattırılacak  daha
sonra 1 tk onaylı doğalgaz projesi

idareye verilecektir.

Doğalgaz ile ilgili tüm imalatlar bölgedeki yetkili doğalgaz
dağıtım kuruluşundan

onaylı projelere ve yönetmeliklerine uygun olacaktır.

Bina  doğalgaz  bağlantısı,  yerel  gaz  idaresinin1.
göstereceği noktadan

yapılacaktır.

Gerekirse  reglaj  istasyonu  yüklenici  tarafından  temin1.
edilecek, montajı

yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Doğalgaz  servis  hattı  yüklenici  tarafından1.
yaptırılacaktır.

…..



Yüklenici doğalgaz tesisatı ile ilgili bölgedeki yetkili1.
doğalgaz dağıtım

kuruluşunun  koyduğu  tüm  teknik  kurallara  uyacak  ve  yerine
getirecektir.” ifadeleri yer

almaktadır.

Uygulama Projeleri arasında bulunan Mekanik Tesisat Şemasının
zemin kat proje

notlarında;

-Firma seçimini takiben yerel gaz dağıtım kurumundan yetki
belgeli firmalardan

birine  gaz  dağıtım  kurumunun  yönetmeliklerine  uygun  olarak
doğalgaz tesisat projesi

hazırlattırılarak gaz dağıtım kurumuna onaylattırılacak daha
sonra 1 tk gaz dağıtım kurumundan

onaylı doğalgaz projesi idareye verilecektir.

-Doğalgaz  ile  ilgili  tüm  imalatlar  gaz  dağıtım  kurumunun
onayladığı projelere ve gaz

dağıtım kurumunun yönetmeliklerine uygun olacaktır.

-Doğalgaz  abonelik  ücreti  idareye  aittir,  açıklaması  yer
almaktadır.

İhale dokümanı belgeler arasında bulunan … Çok Amaçlı Kapalı
Spor Kompleksi

Mekanik Tesisat Şemasında 3 adet 750.000 Kcal/h ısıtma kazanı
ve 16 adet 55 KW kapasitesinde

radyant  ısıtıcı  olduğu  görülmektedir.  İhale  öncesinde
isteklilerin  ilgili  dokümanlarını  inceleyerek

tesise  ait  doğalgaz  ihtiyacını  tespit  edebilmelerinin



yanısıra,  bu  ihtiyaç  için  bağlantı  noktasına  ait

bilgileri  ilgili  mercilerden  temin  etmeleri  mümkün
bulunmaktadır.

Diğer taraftan, yüklenicinin ihale öncesinde yetkili doğalgaz
dağıtım şirketinden

bağlantı noktası için gerekl hat bilgilerini almaya yetecek
kadar bilgi ve belgeye sahip olması

nedeniyle,  teklifini  etkileyebilecek  riskler,  olağanüstü
durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin

gerekli her türlü bilgiyi almış sayıldığının kabulü gerekli
olmaktadır.

Yukarıda sayılan açıklamaların ışığında ihale öncesi verilen
mekanik tesisat projelerinin

verilerine  göre  bina  için  gerekli  gaz  miktarının
belirlenebileceği,  aynı  zamanda  yerel  gaz  dağıtım

kurumundan  yetki  belgeli  firmalardan  birine  gaz  dağıtım
uygulama projelerinin çizdirilerek

onaylattırılmasından sonra söz konusu imalatların bu projelere
göre yapılacağı ihale öncesi

bilinen bir husustur.

Ayrıca,  belirtilen  şartname  hükmüne  göre,  gerek  doğalgaz
servis bağlantı projesi

ve  gerekse  imalatının  yüklenici  firma  tarafından  sözleşme
bedeli kapsamında yapılması ön

görüldüğünden,  konunun  22  nci  madde  hükmü  kapsamında
değerlendirilmesi  söz  konusu

olamayacaktır.



IV- KARAR

… Belediyesi tarafından ihale edilerek 07/05/2012 tarihinde
anahtar teslim götürü bedel

sözleşmeye  bağlanan  “…  Çok  Amaçlı  Kapalı  Spor  Kompleksi
İnşaatı” yapım işinde doğalgaz

servis hattı yapımı ile ilgili olarak;

Doğalgaz servis hattının anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
bedeli kapsamında

yapılması gerekmekte olup, bu hattın yapımına dayalı olarak
sözleşme bedelinin dışında ilave

bir bedelin ödenemeyeceğinin değerlendirildiğine

Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmündeki  Kararnamenin  16.ncı  maddesinin  1  numaralı
fıkrasının  (a)  bendine  istinaden,

17/07/2013 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği
ile karar verilmiştir.
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