
Bayındırlık  İşleri  Genel
Şartnamesinin  12.maddesine
göre, sözleşme veya eklerine
göre  uygulama  projelerinin
idare  tarafından  verilmesi
gerektiği  durumlarda  bu
projelerin  müteahhide  teslim
edilmemiş  olması  halinde,
müteahhit bir yazıyla idareye
başvurarak  kendisinin  işe
başlamaya hazır olduğu halde,
gecikme  ihtimali  bulunan
projelerin  hangi  tarihte  ve
hangi  sırayla  kendisine
verilmesi  gerektiğini
bildirmek  ve  bildirinin
projelerin  hazır  olmasını
istediği tarihten en az bir
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ay önce idareye verilmesinin
zorunlu olduğu
T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI      :B.09.0.YFK.0.00.00.00/   2/
491                                                    18
NİSAN 2002

KONU  : Görüş istemi.

DAĞITIMLI YERLERE YAZILMIŞTIR

 

İLGİ: 16.01.2002 tarih ve 12.1.81 sayılı yazınız.

 

….Genel Müdürlüğü’nün ….’dan havaleli 21.03.2002 tarih ve 1765
sayılı  yazısına  ek  ilgi  yazınızla,  Müteahhit  …..’nin
taahhüdünde  bulunan  …..TL.keşif  bedelli  …..İnşaatı’nın
01.09.2000 tarih ve 1 karar no’lu süre uzatım kararında;

 

İnşaatın  15.09.2001  tarihine  kadar  bitirilmek  kaydıyla
24.12.1998  tarihinde  ihale  edildiği,  19.03.1999  tarihinde
sözleşmeye  bağlandığı,  16.04.1999  tarihide  yer  tesliminin
yapıldığı, bu işe ait projelerin olmayışı nedeniyle işe ancak
22.08.2000 tarihinde başlanıldığı, projelerin müteahhide geç
verilmesinden  dolayı  da  taahhüdün  yeni  iş  bitim  tarihinin
09.10.2002  tarihine  kadar  uzatıldığı,  söz  konusu  inşaatın…
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2001 yılında… düzenledikleri raporun süre ile ilgili kısmında;

 

“…Yer  teslim  tutanağında  projenin  hazır  olmadığından  işe
başlanmadığı  ifade  edilmiştir.  Bilahare  projenin…  İhale
edilmesinden  sonra  22.08.2000  tarihli  tutanakla  müteahhide
teslim  edilmiştir.  Bayındırlık  İşleri  Genel  Şartnamesinin
12.maddesine  göre,  sözleşme  veya  eklerine  göre  uygulama
projelerinin idare tarafından verilmesi gerektiği durumlarda
bu  projelerin  müteahhide  teslim  edilmemiş  olması  halinde,
müteahhit  bir  yazıyla  idareye  başvurarak  kendisinin  işe
başlamaya  hazır  olduğu  halde,  gecikme  ihtimali  bulunan
projelerin hangi tarihte ve hangi sırayla kendisine verilmesi
gerektiğini bildirmek ve bildirinin projelerin hazır olmasını
istediği  tarihten  en  az  bir  ay  önce  idareye  verilmesinin
zorunlu olduğu, bu süre içerisinde müteahhit tarafından bir
başvuru  bulunmamış  ise  müteahhidin  gecikme  iddialarının
dikkate  alınmayacağı  hükmü  bulunmaktadır.  Dosya  üzerinde
yapılan  inceleme  sırasında,  böyle  bir  talebin  bulunmadığı
anlaşılmış,  …bu  durumda  01.09.2000  tarih  ve  1  no’lu  süre
uzatım  kararının  iptal  edilmesi  gerekmektedir.”  Denildiği
belirtilerek bu hususun 12.3.1984 gün ve… İle çelişkili olduğu
dolayısıyla yanlış uygulama yapılmaması için bu konuda ilgi
yazı ile talimat istendiği belirtilerek, 01.09.2000 tarih ve 1
karar no’lu süre uzatım kararının iptal edilmemesi, ancak süre
hesap edilirken süre başlangıç tarihinde sözleşme tarihi esas
alınmayıp yer teslim tarihi esas alınarak süre hesabı yapılmak
suretiyle süre uzatım kararında gerekli düzeltmenin yapılması
gerektiği  belirtilerek,  Bakanlığımız  görüşünün  bildirilmesi
istenmektedir.

 

Konu  Yüksek  Fen  Kurulu’nda  ilgi  yazı  ve  ekleri  ışığında
değerlendirilmiştir.

 



Söz konusu iş ile ilgili projelerin, sözleşme ile beraber
müteahhide  verilmediği,  16.04.1999  tarihinde  yer  teslimi
yapıldığı  yer  teslimi  tutanağından  projelerin  hazır
olmadığından  işe  başlanılmadığı,  projelerin  ihale  ile
yaptırılarak  22.08.2000  tarihli  tutanakla  müteahhide  teslim
edildiği ifade edilmektedir.

 

B.İ.G.Şartnamesi’nin  projelerin  müteahhide  teslimi  başlıklı
9.maddesinde,”Sözleşme konusu işlerin projeleri sözleşme eki
diğer  şartnameler  ve  belgelerle  birlikte,  sözleşmenin
imzalanması  sırasında  müteahhide  verilir.”  İbaresi  yer
almaktadır.  Projelerin  tesliminde  gecikme  olması  başlıklı
12.maddesinde  de  “müteahhit’in  bir  yazı  ile  idareye
başvurması”  gerektiği  belirtilmektedir.

 

Projelerin  sözleşme  eki  olarak  idarece  verilmediği,  yer
teslimi  tutanağında  projelerin  hazır  olmadığı  belirtilerek
taraf1arca  imzalandığından,  müteahhidin  ayrıca  yazı  ile
müracaat  etme  şartının  aranmaması  gerekeceğine,  süre
uzatımında  ise  yer  tesliminin  esas  alınması  gerektiği,

 

Görüşlerine varılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 


