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YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I – GİRİŞ
… Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yürütülmekte olan “…
Jimnastik Spor Salonu
Yapımı” inşaatı ile ilgili görüş istemidir.
II – KONU
İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara göre ihale
edilerek, 28.01.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel
sözleşmeye bağlanan yapım işinde,
çevre ihata duvarları ve arsa içinde yapılması gereken istinat
duvarları imalatı konularında,
yükleniciye  ilave  iş  artışı  kapsamında  bir  bedel  ödenip
ödenmeyeceği hususunda anlaşmazlık
oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi
talep edilmektedir.
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III – İNCELEME
Konu,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatları
çerçevesinde Kurulumuzca
inceleme  ve  değerlendirmeye  tabi  tutulmuş  olup,  tarafların
uyuşmazlığa ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri özet olarak aşağıdaki şekildedir.
Yüklenicinin görüş ve talebi;
Yüklenicinin  idaresine  vermiş  olduğu  05.01.2015  tarihli
dilekçesinde; vaziyet planında,
arsa sınırını çevreleyen ihata duvarları ile arsa içinde 2 tip
istinat duvarları yapımının belirtildiği,
fakat gerek statik projede gerekse vaziyet planında ihata ve
istinat duvarlarının herhangi bir
detayının  bulunmadığı  belirtilerek,  idare  tarafından  uygun
görüldüğü takdirde revize vaziyet
planı ve detay projelerinin çizilerek iş artışı kapsamında
yaptırılmasıyla bedellerinin ayrıca
ödenmesi gerektiğine,
İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;
Söz  konusu  yapım  işinin  ihaleye  esas  vaziyet  planında
belirtilen  ihata  ve  istinat  duvarları
konusunda,  ihata  duvarının  kesit  ve  görünüşlerinin  vaziyet
planında yer alması ve detayının da
mimari  detaylarda  verilmiş  olması  nedeni  ile  iş  artışı
kapsamında değerlendirilmemesi,
İstinat duvarı-1 ve istinat duvarı-2 imalatlarının da idarece
verilecek istinat duvarı
detay  projesi  doğrultusunda  yüklenici  firma  tarafından  iş
artışı kapsamında değerlendirilmeden
yapılması gerektiğine,
İlişkin bulunmaktadır.
Tarafların  talebe  ilişkin  görüş  ve  değerlendirmeleri  özet
olarak belirtildikten sonra,
konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.
İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6
ncı Maddesinde;
“6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup,



ihale dokümanında yer

alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine
dayalı olarak, işin tamamı için
yüklenici  tarafından  teklif  edilen  (…  TL)  toplam  bedel
üzerinden akdedilmiştir.”
“6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin
teklif ettiği toplam bedel,
esas alınır.”
Hükümleri yer almaktadır.
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin tekliflerini
ihale dokümanında yer alan
uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesine dayalı
olarak işin tamamı için verdikleri,
sözleşmenin yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel
üzerinden akdedildiği ve yapılan
işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği
toplam bedelin esas alınmasının
icap ettiği bilinen bir husustur.
Merkez Jimnastik Spor Salonu Yapımı inşaatı vaziyet planında,
ihata ve istinat duvarları
ile ilgili olarak;
Arsa sınırını çevreleyen kuzey, doğu, güney ve batı kesiminde
olmak üzere dört
tarafında ihata duvarları ile inşaat arsası içinde doğu, güney
ve batı kesiminde istinat duvarı-1
ve  yalnızca  güney  cephe  kesiminde  istinat  duvarı  -2
imalatlarının  yapılmasının  ön  görüldüğü,
İhata  duvarlarının,  vaziyet  planında  1/200  ölçekli  olarak,
yapılacağı yerler, duvar üstü
kotları,  kademe  yapılacağı  yerler  ve  toplam  boylarının
verildiği, ayrıca, aynı proje paftasında
bulunan P/04 İHATA DUVARI VE FERFORJE SEPERATÖR (ÖZEL 12)
DETAYI’nda,
yapılacak ihata duvarlarının 1/20 ölçekli detayının verildiği
ve üzerinde “ölçüler için statik proje
esastır.” notunun bulunduğu,



İstinat  duvarlarının  ise;  vaziyet  planında  1/200  ölçekli
olarak yapılacağı yerler, duvar
üstü kotları, h yükseklikleri, kademe yapılacağı yerler ve
toplam boylarının belirlenmiş olduğu
görülmektedir.
Ayrıca, ihata duvarlarına ait 1/20 ölçekli detay projede, en
altta “demirli beton temel”
ve üzerinde zemine kadar olan kısım için “B.A. duvar (20cm)”,
zemin üzerindeki kısım için
“B.A. duvar (20cm)” kalınlıkta yapılması öngörülmekte olup,
söz konusu detayda temel kısmına
“demirli  beton  temel”,  zemin  çizgisinin  alt  ve  üst  kısım
duvarına ise; “B.A. duvar (20cm)”
yazılmış olmasından bu imalatların B.A demiri ile donatılmış
beton imalatı ile imal edilmesi
gerektiği anlaşılmakta olup,
1/200 ölçekli vaziyet planı doğrultusunda yapılması gereken
istinat duvarı-1 ve istinat
duvarı-2  imalatları  ile  ilgili  olarak;  yapılacağı  yerler,
duvar üst kotları, h yükseklikleri, kademe
mesafeleri,  toplam  boyları  gösterilmiş  ve  yapılacağı
yerlerdeki  saha  tesviye  kotlarının  verildiği
görülmektedir.
İhale dokümanları arasında bulunan “İnşaat Yapım İşleri Özel
Teknik Şartnamesi”nin
imalatlar başlıklı bölümünde;
“6- Söz konusu projelerde öncelikle Bakanlık tip detayları bu
mümkün olmazsa idarenin
uygun  göreceği  detaylara  göre  yapılacaktır.  Eksik  detaylar
idare tarafından verilecektir. Bunun
mümkün  olmaması  halinde  yüklenici  detayları  hazırlayarak
idarenin onayına sunacaktır.”
“23-  projede  ve  şartnamede  belirtilmeyen  teknik  hususlar,
eksikler ve yapılması teknik
zorunluluk  gerektiren  işler  (işlerin  teknik  zorunluluk
gerektirip gerektirmediğine yapı denetim
heyeti  ve  proje  müellifi  karar  verecektir)  İdarenin  ön



göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır.  Proje  teknik  şartname  ve  mahal  listesinde
çelişen teknik hususlar ortaya çıkması
halinde, teknik şartname veya yapı denetim heyetinin vereceği
karar esas olacaktır.”
Hükümleri yer almaktadır.
32

Sözleşme  eki  idari  şartnamenin,  “ihale  dokümanına  ilişkin
açıklama yapılması”
başlığı  altındaki  13  üncü  maddesinde  ise;  “İstekliler
tekliflerin  hazırlanması  aşamasında,  ihale
dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili
olarak, ihale tarihinden yirmi
gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu
tarihten sonra yapılacak açıklama
talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” denilmektedir.
Gönderilen  bilgi  ve  belgelerden,  isteklilerin  tekliflerin
hazırlanması aşamasında, konu
ile  ilgili  yazılı  olarak  herhangi  bir  açıklama  talebinde
bulunmadıkları, dolayısıyla sözleşmenin
her iki tarafına da sorumluluk yükleyen bu maddedeki şartlara,
öncelikle hak düşürücü itiraz
sürelerine  uygun  iş  ve  işlemlerin  yapılmış  olması  halinde
ancak hak ve yükümlülüklerden söz
edilebileceği bilinmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda;
Mevcut vaziyet planı ve detay projesinde betonarme olarak imal
edilmesi öngörülen
ihata duvarlarının fen ve sanat kurallarına uygun asgari yapım
şartları dahilinde idarece verilecek
(betonarme demiri ile donatılarak düzenlenmiş) detaylara göre
imal edilmesi ve vaziyet planında
arsa içinde yapılması öngörülen istinat duvarı – 1 ve istinat
duvarı – 2 olarak isimlendirilen
istinat duvarlarının, vaziyet planının gerektirdiği şekilde,
idarece verilecek (uygun mahiyette



düzenlenmiş) uygulama projeleri ve detaylarına göre, fen ve
sanat kurallarına göre imal
edilmesi  gerektiğinin,  yüklenici  tarafından  ihaleden  önce
bilindiği ve teklifin buna göre verildiği
kabul  edilmesi  gereken  bir  husus  olduğundan  söz  konusu
imalatlar sözleşme kapsamında
değerlendirilmektedir.
IV-KARAR
İdaresinin “… Jimnastik Spor Salonu Yapımı” inşaatı ile ilgili
taraflar arasında meydana
gelen  uyuşmazlık  ön  bölümde  belirtildiği  üzere  detaylı
incelenmiş olup buna göre;
Sözleşme eki vaziyet planı ve P/04 İHATA DUVARI VE FERFORJE
SEPERATÖR
(ÖZEL 12) DETAYI’nda yapılması belirtilen ihata duvarlarının,
fen ve sanat kurallarına uygun
asgari yapım şartları dahilinde, idarece verilecek (betonarme
demiri ile donatılarak düzenlenmiş)
detaylara göre betonarme olarak imal edilmesi,
İstinat  duvarı  –  1  ile  istinat  duvarı  –  2  imalatlarının
vaziyet planında belirlenmiş
konumlarında, idarece verilecek (uygun mahiyette düzenlenmiş)
uygulama projeleri ve detayları
ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak imal edilmesinin,
işin sözleşme bedeli kapsamında
olduğunun değerlendirildiğine,
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 26/02/2015
tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir.


