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“İçtihat  Metni”  Mahalli  mahkemece  verilen  hükmün  temyizen
tetkiki  davacı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz
dilekçesinin  süresi  içinde  verildiği  anlaşılmış  olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı,
11.07.2007  tarihli  ihale  kapsamındaki  sondaj  kuyusu  yapım
işinden dolayı H… … ilçesi K… …, D… … ve Y… … köyündeki
taahhüdünü  tamamladığını,  ancak  bedelin  ödenmediğini  ileri
sürerek 19.530,00 TL’nin tahsilini istemiş, mahkemece yapılan
imalatta  eksik  ve  kusurlu  işlerin  yapılan  ödemeden  fazla
olduğundan  bahisle  davanın  reddine  karar  verilmiş,  verilen
karar  davacı  vekilince  temyiz  edilmiştir.  Yanlar  arasında
imzalanan sözleşmeye göre teslim işlemlerinin davalı Birlik
tarafından  kurulacak  komisyon  tarafından  yapılması,  teslim
alındıktan  sonra  bedelinin  ödenmesi  gerekmektedir.  Dosya
kapsamındaki  bilgilere  göre  teslim  işlemleri  tamamlanmadan
bedellerin davacıya ödendiği ancak D… … Y… … köyüne ait sondaj
bedelinin ödenmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece her üç köyde
yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporlarına göre sonuca
varılmış ise de, BK’nın 359, 360, 362. maddeleri doğrultusunda
yapılan  imalatın  kabule  icbar  edilemeyecek  derecede  ayıplı
olup olmadığı, ayıplı ve noksan imalat varsa bedelinin ne
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olduğu  saptanmamıştır.  Davalı  Birlik,  sözleşmesine  uygun
olmayan ve kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı bulunan
kuyuları  teslim  almak  zorunda  değildir.  Bilirkişi  raporuna
göre her üç köyde yapılan sondaj imalatının sözleşmesine uygun
olup  olmadığı,  eserin  reddi  gerekip  gerekmediği,  eksik  ve
ayıplı ise bedelden indirim gerekip gerekmediği ve miktarı
hususlarında  açıklama  yapılmamıştır.  Bu  nedenle  mahkemece
bilirkişilerden  ek  rapor  alınarak  yukarıda  açıklanan
doğrultuda davacı alacağı hesap ettirilip sonucuna uygun karar
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile ve Y… … köyündeki
imalat bedeli dikkate alınmadan davanın reddi doğru olmamış,
kararın  bozulması  uygun  görülmüştür.  S  o  n  u  ç:  Yukarıda
açıklanan  sebeplerle  davacı  vekilinin  temyiz  itirazlarının
kabulü  ile  kararın  davacı  yararına  (BOZULMASINA),  ödediği
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri
verilmesine, 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.]]>


