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Tarihi : 26.05.2003   KONU: 14.018 poz no’lu “Dolguya gelmiş
serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak tabaka tabaka
sıkıştırılması”  birim  fiyatı  üzerinden  ödeme  yapılabilmesi
için,  sıkıştırılarak  doldurulacak  dolgu  alanlarının  vaziyet
planlarında gösterilmesi gerekirken gösterilmediği, idarenin
yazılı izni alınması gerekirken alınmadığı ve elle sıkıştırma
pozunun  teknik  yönden  gerekli  olmadığı  da  anlaşılmış
olduğundan;  14.018  pozundan  ödeme  yapılmasının  mümkün
olmadığı.1563  nolu  ilâmın  10’uncu  maddesiyle,  müteahhit
……………..  Ltd.  Şti.  yükleniminde  bulunan  Çorum  Merkez  Polis
Okulu İnşaatı işinde, kazıdan çıkan ve inşaat mahalline 600
metre mesafedeki sahaya nakledilerek dolguda kullanılan kazı
malzemesinin  sıkıştırılması  için,  inşaat  vaziyet  planında
gösterilmemesine, birim fiyat tarifi gereği idarenin yazılı
izni alınması gerekirken idarenin yazılı izni olmamasına ve
teknik  yönden  gerekliliği  ve  el  ile  tokmaklanarak
sıkıştırılmasının mümkün olmamasına karşılık 14.018 poz nolu
“Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak
tabaka  tabaka  sıkıştırılması”  birim  fiyatı  üzerinden  ödeme
yapılması sonucu fazla ödenen ………………..- liraya tazmin hükmü
verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde, konunun daha önce
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince
incelendiği,  inceleme  sonucu  düzenlenen  21.04.1999  tarihli
raporun bir bölümünde, 14.018 pozunda tarif edilen el ile
tokmaklanarak  sıkıştırma  işlemi  yerine  makineli  sıkıştırma
yapıldığı,  ödemenin  Karayolları  Genel  Müdürlüğü’ne  ait
kazılardan  elde  edilen  malzemenin  makine  ile  serilmesi  ve
sıkıştırılmasını  tanımlayan  15.025  nolu  pozundan  yapılması
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gerektiğinin  belirtildiği,  yerinde  yapılan  imalattan  çıkan
malzemenin  tabakalar  halinde  serilmiş,  rutubet  temini  için
arazöz ile sulanmış ve karıştırılmış, titreşimli silindirle
sıkıştırılmış  olduğunu,  15.025  poz  nolu  imalatın  serme  ve
sıkıştırma pozu olmayıp itina zammı olduğu; sıkıştırma işinde
fiilen  kullanılan  makinalar  esas  alınarak  yapılacak  özel
analizin fiyatının daha yüksek olacağı; konu ile ilgili olarak
Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı  müfettişleri  tarafından
çıkartılan  fazla  ödemenin  tahsili  için  müteahhit  firmaya
tebligat  çekilmiş,  müteahhit  firma  Çorum  1.  Asliye  Hukuk
Mahkemesine borçsuzluğun tespiti için dava açmış ve mahkeme
04.11.1999  tarihinde  dava  sonuçlanmasına  kadar  bu  konuyla
ilgili  ihtiyati  tedbir  kararı  almış,  halen  davanın
sonuçlanmamış  olduğu;  1995  yılında  aynı  konu  ile  ilgili
yapılan  Sayıştay  incelemesi  neticesinde  ödenmesi  gerektiği
bildirilmiş  olan  tutarın  kanuni  faizi  ile  birlikte  tahsil
edilmiş  olduğunu  belirterek  tazmin  hükmünün  kaldırılmasını
talep etmektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Birim Fiyat
Tarifleri kitabında, 14.018 poz nolu “Dolguya gelmiş serilmiş
her  cins  kazının  elle  tokmaklanarak  tabaka  tabaka
sıkıştırılması”  birim  fiyatı,  “her  türlü  araç,  malzeme  ve
zayiatı, sulama, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit
karı  ve  genel  giderler  dahil  sıkıştırılmış  dolgunun  1  m3
fiyatı” olarak tariflenmiş, tarife ait not 1’ de “gerektiğinde
idarenin yazılı izni ile ödenir.”denilmiştir. Bayındırlık ve
İskân  Bakanlığı  müfettişleri  tarafından  ilgili  kişilerin
beyanları ile üç adet teknik rapor da dikkate alınarak yapılan
inceleme  sonucu  düzenlenen  21.04.1999  tarih  ve  UD,34/99-1,
RD.17/99-2,  SG.53/99-4,  MÖ.62/99-1  sayılı  raporda  konu  ile
ilgili olarak “inşaat mahallinden çıkarılan 174018 m3 kazı
malzemesinin  el  ile  tokmaklanarak  sıkıştırılmasının  teknik
yönden  imkânsız  olması  ve  vaziyet  planında  öngörülmemesi
nedeniyle  bu  imalat  için  1998  yılı  birim  fiyatlarıyla
belirlenen 43.490.355.600.-TL. fazla ödemenin, 88/13181 sayılı
Fiyat  Farkı  Kararnamesinin  6’ncı  ve  8’inci  Maddeleri  ile
ilişkilendirilerek,  düzenlenecek  ilk  hakedişte  kesilmesi
gerekmektedir.” sonucuna ulaşılmıştır. 14.018 poz nolu dolgu



sıkıştırma  bedeli  ödenmesi  için  sıkıştırılarak  doldurulacak
dolgu  alanlarının  inşaat  vaziyet  planında  gösterilmesi
gerekirken  gösterilmemiş,  idareden  alınması  gereken  yazılı
iznin alınmamış olduğu, elle sıkıştırma pozunun teknik yönden
gerekli de olmadığı anlaşıldığından, ayrıca idarenin dolgunun
sıkıştırılması talebine ilişkin belge ile makina ile yapıldığı
belirtilen  dolgu  sıkıştırılmasına  ilişkin  yeni  birim  fiyat
oluru ibraz edilmediğinden 14.018 nolu poz yerine yeni birim
fiyattan  dolgu  sıkıştırma  bedeli  ödenmesi  de  mümkün
bulunmadığından 1563 nolu ilâmın 10’uncu maddesi ile ……………..-
liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar
verildi.

 ]]>


