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Gecikme cezası

… tarihi itibariyle ihalesi yapılan ve … San. ve Tic. A.Ş.
firması  üzerinde  kalan  “…  Yapım  İşi”  nde  havanın  fen
şartlarına  uygun  olmaması  gerekçesi  ile  süre  uzatımı
verilerek, gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına
sebep  olunduğu  iddiasına  ilişkin  olarak  dosya  kapsamındaki
bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda,

Bahse  konu  işte  verilen  süre  uzatımının  hava  şartlarından
dolayı  değil;  belediyenin  kanalizasyon  hattı  döşenecek
yolların hamyol olması, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün
yoğun iş programından dolayı hamyol çalışmasında gecikilmesi
ve  bazı  yollarda  da  içme  suyu  ve  doğalgaz  hatlarının
kanalizasyon  çalışmalarına  engel  olup  deplase  edilmesinin
gecikmesi nedenleriyle verildiği,

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ nin “İşin süresi ve sürenin
uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde yer alan;

“(1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici
kabule  hazır  hale  getirilmemesi  durumunda,  gecikilen  her
takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası
uygulanır.

(2) Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin
sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye
ait  olmayan  gecikmelerin  meydana  gelmesi  halinde,  durum
idarece  incelenerek  işi  engelleyici  sebeplere  ve  yapılacak
işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre
uzatılır.”

hükmü uyarınca da, bahse konu işte yaşanan gecikmeler idarenin
sebep  olduğu  hallerden  dolayı  meydana  geldiğinden  durumun
idarece incelenerek süre uzatımı verildiği,



anlaşıldığından  konu  hakkında  ilişilecek  bir  husus
bulunmadığına  oy  birliğiyle  karar  verildi.


