
Hakedişlere itiraz edilmemesi
de,  hakedişe  girmeyen  fazla
imalât bedeline ilişkin talep
hakkını ortadan kaldırmaz.
T.C.  Yargıtay  15.  Hukuk  Dairesi  Esas  No:2015/6182  Karar
No:2016/2440  K.  Tarihi:2.5.2016  Mahkemesi  :Asliye  Hukuk
Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı
olarak  temyizen  tetkiki  davalı  vekili  tarafından  istenmiş
olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat …
ile davalı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi
içinde  verildiği  anlaşıldıktan  ve  hazır  bulunan  taraflar
avukatları  dinlendikten  sonra  eksiklik  nedeniyle  mahalline
iade  edilen  dosya  ikmâl  edilerek  gelmiş  olmakla  dosyadaki
kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R –
Uyuşmazlık,  …1000  kişilik  öğrenci  yurdu  inşaatına  ilişkin
05.06.2009  tarihli  Kamu  İhale  Sözleşmesi’nden
kaynaklanmaktadır. Davacı iş sahibi, davalı yüklenicidir. Dava
dilekçesinde, sözleşme konusu işin geçici kabulünün 18.10.2010
tarihinde yapıldığı, kesin hesabın da mülga … çıkarılarak ve
Yapı  İşleri  Genel  Müdürlüğü’nce  onaylanarak  kesinleştiği,
kesin  hesaba  göre  davalı  yüklenicinin  fazla  ödenen  fiyat
farklarından  dolayı  970.674,18  TL  +  174.721,35  TL  KDV  =
1.145.395,53 TL borçlu bulunduğu, 10.06.2011 tarihli yazı ile
davet edilmesine rağmen davalının kesin hesabı imzalamadığı, …
Noterliği’nden  gönderilen  28.06.2011  tarihli  ihtarla
1.145.395,53 TL kesin hesap borcunun 30 gün içinde ödenmesi
istenmesine  rağmen  davalının  ödemede  bulunmadığı  ileri
sürülerek  ve  fazlaya  ilişkin  haklar  saklı  tutularak
1.145.395,53 TL kesin hesap alacağının 11.07.2011 ihtar tebliğ
tarihinden  itibaren  reeskont  (ticari)  faizi  ile  birlikte
tahsili  istenmiştir.  Davalı  yüklenici  cevabında,  davacı
idarece  kesin  hesabın  sözleşme  eki  Yapım  İşleri  Genel
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Şartnamesi  (YİGŞ)  hükümlerine  aykırı  olarak  çıkarıldığını,
anılan şartnamenin 41. maddesi hükmüne aykırı olarak kesin
metraj ve hesapların hazırlanmasına davet edilmediği gibi 60
günlük  inceleme  süresi  de  tanınmadığını,  muhtelif  tarihli
dilekçelerle fazla imalâtların kesin hesaba dahil edilmesini
ve ödenmesini talep etmelerine rağmen dahil edilmediğini, bu
konudaki  itirazlarının  da  haksız  şekilde  reddedildiğini
savunarak  davanın  reddini  istemiştir.  Mahkemece  birinci
bilirkişi  kurulundan  01.08.2012  tarihli  asıl,  31.12.2014
tarihli ek, ikinci bilirkişi kurulundan da 13.05.2013 tarihli
asıl, 21.07.2014 tarihli ek raporlar aldırılmış, 21.07.2014
tarihli ek rapordaki değerlendirme ve hesapların usule yasaya
ve Yargıtay’ın kararlılık kazanmış içtihatlarına uygun olduğu
kabul  edilerek  davanın  kabulüne,  1.145.395,53  TL  alacağın
11.08.2011  temerrüt  tarihinden  itibaren  ticari  reeskont
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, karar,
davalı  vekili  tarafından  temyiz  edilmiştir.  Davalı
yüklenicinin,  05.06.2009  tarihli  sözleşmeyle  Denizli  1000
kişilik öğrenci yurdu inşaatı yapım işini 8.983.000,00 TL +
KDV  götürü  bedelle  anahtar  teslim  olarak  üstlendiği,  işin
devamı  sırasında  taraflar  arasında  05.08.2010  tarihli  “iş
artışına  ait  anlaşma  tutanağı”  imzalandığı,  bu  tutanakla,
işteki artışların ve eksilişlerin mukayese edildiği ve yapılan
mukayeseli  hesaplar  doğrultusunda  %2,2965  oranında
ve sözleşme fiyatlarıyla 206.297,31 TL tutarında imalât artışı
yapıldığı,  aynı  oran  ve  miktardaki  iş  artışına  06.08.2010
tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce de olur verildiği,
işin  sözleşme  süresi  içinde  tamamlanarak  18.10.2010  tarihi
itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapıldığı, işle ilgili
olarak geçici kabul öncesinde 15 adet ara hakediş, geçici
kabul sonrasında da 1 adet kesin hesap hakedişi düzenlendiği
çekişmeli  değildir.  Yanlar  arasındaki  uyuşmazlık,  kesin
hesabın çıkarılmasına ilişkin olup, uyuşmazlık konuları fiyat
farkları ve iş artışı dışındaki fazla imalâtlar olmak üzere
iki  noktada  toplanmaktadır.  Davalı  yüklenici,  davacı
idarece tek taraflı olarak çıkarılan kesin hesap hakedişini
imzalamadığından  ve  verdiği  muhtelif  tarihli  dilekçelerle



kesin hesaba itiraz ettiğinden yanlar arasındaki uyuşmazlığın
konunun uzmanı ve deneyimli bilirkişilerle mahallinde keşif
yapılarak  kesin  metrajlar  ve  işteki  artış  oranının
belirlenmesi,  tarafların  fiyat  farkları  ve  fazla  imalât
konularındaki  iddia,  savunma  ve  itirazları  da
değerlendirilerek  işin  kesin  hesabının  mahkemece
çıkarttırılması  suretiyle  giderilmesi  gerekmektedir.  Yanlar
arasındaki ilk uyuşmazlık konusu fiyat farklarına ilişkindir.
Yanlar  arasındaki  sözleşmenin  15.2  maddesinde  yükleniciye
2002/5039  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararnamesi’ne  göre  fiyat
farkı verileceği belirtilmiş, kararnamenin ilgili 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. maddeleri de sözleşmeye dercedilmiştir. Davacı
idare, ara hakedişlerde fiyat farkı hesaplanırken kararnamenin
12.  maddesi  uyarınca  ince  işler  kereste  ağırlık  oranı
katsayısının 0,03 olarak alınması gerekirken sehven kaba işler
kereste ağırlık oranı olan 0,20 katsayısının alındığını, fiyat
farkındaki  hatanın  Sayıştay  uzman  denetçisince  ortaya
çıkarılmasından  sonra  kesin  hesapta  düzeltildiğini  ileri
sürmüş, davalı ise ara hakedişlerdeki fiyat farkı hesabında
herhangi bir hesaplama hatası ve fazla ödeme bulunmadığını
savunmuştur. Düzenlenen bilirkişi kurulu asıl ve ek raporları
incelendiğinde, Birinci bilirkişi kurulunun 01.08.2012 tarihli
kök raporunda, ara hakedişlerde fiyat farkı hesabının hatalı
yapıldığı, zira sözleşmenin 15 ve kararnamenin 12. maddeleri
uyarınca  ince  işler  kereste  ağırlık  oranının  0,03  olarak
alınması gerekirken 0,20 olarak alındığı, bu durumun da fazla
ödemeye  sebebiyet  verdiği,  doğru  hesaplama  yapıldığında
yükleniciye KDV ve diğer yasal kesintiler hariç 415.471,17 TL
fiyat farkı ödenmesi gerekirken KDV ve diğer yasal kesintiler
hariç  1.386.145,35  TL  ödeme  yapıldığı,  bu  durumda  fiyat
farkından fazla ödeme tutarının KDV ve diğer yasal kesintiler
hariç 970.674,18 TL olduğu, toplamda fazla ödemenin ise kesin
hesap  hakediş  raporundaki  gibi  1.050.026,81  TL  olup  bu
miktarın  davacıya  iadesi  gerektiği  bildirilmiştir.
Bilirkişilerce  atıf  yapılan  kesin  hesap  hakediş  raporunda,
fiyat farkından fazla ödeme tutarı 970.674,18 + 174.721,35 KDV
= 1.145.395,53 TL olarak bulunmuş, sonra bu rakamdan 29.120,22



TL  gelir/kurumlar  vergisi,  8.008,06  TL  damga  vergisi,
29.120,22 TL KDV tevkifatı, 29.120,22 TL fiyat farkı teminat
kesintisi  tenzil  edilerek  yüklenici  borcu  1.050.026,81  TL
olarak hesaplanmıştır. İkinci bilirkişi kurulunun 13.05.2013
tarihli kök raporunda, ilk rapordaki görüşlere aynen iştirak
edilerek kesin hesap hakediş raporunda hesaplanan 1.050.026,81
TL fazla ödemenin davacıya iadesi gerektiği bildirilmiş, aynı
kurulun 21.07.2014 tarihli ek raporunda ise, mahallinde keşif
yapılarak ve kontrolleri altında bu işle uğraşan profesyonel
bürolara  kesin  hesap  yaptırılarak  sonuca  ulaşılabileceği
yönünde  görüş  bildirilmiştir.  Birinci  bilirkişi  kurulunun
21.12.2014 tarihli ek raporunda ise, fiyat farkından fazla
ödemenin KDV ve diğer yasal kesintiler hariç 970.674,18 TL
olduğu, kesin hesap hakediş raporundaki KDV dahil tahakkuk
tutarı  1.145.395,53  TL  ‘nin  davacıya  iadesi  gerektiği
bildirilmiştir. Mahkemece bilirkişiler, uyuşmazlık konusuyla
ilgili uzmanlık dalından ve alanında özel ve teknik bilgiye
sahip uzman ve deneyimli kişilerden seçilir (HMK.m.266, 268).
Bilirkişiler mahkemece kendilerine tevdi olunan görevi bizzat
yerine getirmekle görevli olup görevin icrasını kısmen veya
tamamen başka bir kimseye bırakamazlar (HMK.m.276). Bu yasal
düzenleme  karşısında  bilirkişilerin  kontrolleri  altında
profesyonel  mühendislik  bürolarına  kesin  hesap  yaptırmaları
mümkün değildir. Bilirkişi raporları takdiri delil olup hakimi
bağlamaz. Hakim bilirkişi görüşünü diğer delillerle birlikte
serbestçe değerlendirir. Bilirkişi raporlarının hükme dayanak
yapılabilmesi için uyuşmazlığı çözüme bağlayıcı nitelikte bir
inceleme,  değerlendirme  ve  hesaplama  içermeleri,  ayrıca
denetime  elverişli  olmaları  gerekir.  Somut  olayda,
bilirkişilerce  düzenlenen  raporlar  Yargıtay  denetimine
elverişli  nitelikte  bir  inceleme  ve  hesaplama
içermediklerinden hüküm tesisi için yeterli bulunmamaktadır.
Şöyle ki, bilirkişi kurulu rapor ve ek raporlarında fiyat
farkından  fazla  ödenen  miktarlar  rakam  olarak  belirtilmiş,
ancak  bu  rakamlara  nasıl  ulaşıldığı  açıklanmamış,  hesap
detayları  gösterilmemiş,  atıf  yapılan  kesin  hesap
hakedişindeki  kesinti  ve  mahsuplar  incelenip



değerlendirilmemiş,  yapılan  hesaplamaların  detayları,
dökümleri ve dayanakları rapor ekinde yer almamıştır. Oysa
bilirkişilerce, sözleşme hükümlerine göre fiyat farkının nasıl
ve ne şekilde hesaplanacağı açıklandıktan ve ödemesi yapılan
ara  hakedişlerdeki  uygulama  ve  hesaplama  yanlışlıklarına
değinildikten sonra, her bir ara hakediş için fiyat farkı
hesabının  yapılması,  ödemesi  yapılan  ara  hakedişlerle
karşılaştırılarak her bir ara hakedişte ve toplamda davalıya
ne miktar fazla fiyat farkı ödendiğinin belirlenerek tablo
halinde gösterilmesi, bu miktardan yasal kesinti ve mahsup
yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi, sözleşme hükümleri
çerçevesinde işin kesin hesabının çıkartılarak davacıya iade
edilecek  fiyat  farkı  tutarının  ne  olduğunun  belirlenmesi,
hesap dökümlerinin de rapora eklenmesi gerekir. Aksi halde
raporun  denetlenebilirliğinden  ve  yeterliliğinden  söz
edilemez. Yargılamada alınan rapor ve ek raporlar değinilen
şekil  ve  şartları  taşımamaktadır.  Yanlar  arasındaki  ikinci
uyuşmazlık konusu ise, %2,2965’lik iş artışı dışında yapıldığı
ve  kesin  hesaba  dahil  edilmediği  ileri  sürülen  fazla
imalatlara  ilişkindir.  Davalı  yüklenici  cevabında,  davacı
idarece  olur  verilen  iş  artışı  dışında  projelerde,  keşif
özetinde ve şartnamede yer almayan fazla imalâtlar yaptığını,
bu imalâtların kesin hesap fazlası olup inşaat imalâtları,
mekanik  tesisat  imalâtları  ve  elektrik  tesisat  imalâtları
olmak  üzere  üç  ayrı  gruptan  oluştuğunu,  bu  imalâtları
18.10.2010 tarihli dilekçe ekinde davacı idareye bildirmesine
ve kesin hesaba dahil edilmesini istemesine rağmen kesin hesap
dışı bırakılarak bedelinin ödenmediğini iddia etmiş, mahkemeye
verdiği  03.05.2012  tarihli  dilekçesinde  ise  ekli  yaklaşık
maliyet cetvelleri ve yaklaşık maliyet icmal tablosuna göre
bedeli ödenmeyen fazla imalât tutarının inşaat imalâtlarından
553.579,97  TL,  müşterek  tesisat  imalâtından  120.624,91  TL,
elektrik  imalâtından  195.426,40  TL  olmak  üzere  toplam
869.631,28 TL (KDV hariç) olduğunu ileri sürmüştür. Davacı
idare  de,  dilekçe  ekinde  bildirilen  imalâtların  projeler,
mahal listeleri, şartnameler ve olur verilen %2,2965 ‘lik iş
artışı  kapsamında  kaldığını,  ilave  imalât  bedellerinin



ihtirazî kayıtsız imzalanan 15.10.2010 tarihli 15 nolu ara
hakedişle  ödendiğini,  davalının  bedeli  ödenmemiş  fazla
imalâtının  ve  bir  alacağının  bulunmadığını  savunmuştur.
Düzenlenen  bilirkişi  kurulu  asıl  ve  ek  raporları
incelendiğinde, Birinci bilirkişi kurulunun 01.08.2012 tarihli
kök raporunda, davalının proje ve sözleşme haricinde yaptığı
inşaat imalâtlarının bedeli KDV hariç 70.925,63 TL, KDV dahil
83.692,24 TL, yasal kesintilerden sonra yükleniciye ödenecek
tutar ise 78.851,57 TL olarak belirlenmiş, ancak bu imalâtla
ilgili olarak taraflar arasında sözleşmeeki Yapım İşleri Genel
Şartnamesi’nin 22. ve sözleşmenin 28. maddeleri uyarınca iş
artışına ait anlaşma tutanağı imzalanmadığından ve davacının
yazılı  talebi  bulunmadığından  hesaplanan  bu  bedelin  davalı
yükleniciye ödenemeyeceği açıklanmış, mekanik tesisat işleri
ile elektrik tesisat işlerinin ise sözleşmenin 31. maddesinin
(e)  ve  (g)  bentlerindeki  düzenleme
uyarınca sözleşme kapsamında kaldığı, fazla imalât niteliğinde
bulunmadığı  bildirilmiştir.  İkinci  bilirkişi  kurulunun
13.05.2013 tarihli kök raporunda, fazla imalâtla ilgili bir
hesaplama  yapılmamış,  ancak,  taraflar  arasında  iş  bitim
tarihinden  önce  iş  artışına  ilişkin  anlaşma  tutanağı
imzalanmadığından  ve  davacı  idarenin  yazılı  talebi  de
bulunmadığından  davalının  fazla  imalâttan  dolayı  bir
alacağının  bulunmadığı  bildirilmiş,  aynı  kurulun  21.07.2014
tarihli  ek  raporunda  ise,  mahallinde  keşif  yapılarak  ve
kontrolleri altında bu işle uğraşan profesyonel bürolara kesin
hesap  yaptırılarak  sonuca  ulaşılabileceği  yönünde  görüş
bildirilmiştir. Birinci bilirkişi kurulunun 21.12.2014 tarihli
ek  raporunda  ise,  kök  rapordaki  hesap  ve
değerlendirmeler  tekrar  edilmiş,  görüş  değişikliğine
gidilmemiştir.  Yanlar  arasındaki  sözleşme  anahtar  teslim
götürü  bedel  esasıyla  düzenlenmiştir.  Sözleşme  eki  Yapım
İşleri  Genel  Şartanamesi’nin  22.  maddesi
uyarınca  sözleşme  bedelinin  %10’una  kadar  olan
işlerin sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde
aynı  yükleniciye  yaptırılması  mümkündür.  Yanlar
arasındaki  sözleşmede  işin  bedeli  götürü  8.983.000,00  TL



olarak  kararlaştırılmış,  06.08.2010  tarihli  olurla  %2,2965
oranında  ve  sözleşme  fiyatlarıyla  206.297,31  TL  tutarında
imalât artışı yapılmıştır. İnşaatın, olur verilen iş artışı
ile  tamamlanamaması,  bu  oranın  aşılarak  daha  fazla  iş
yapılması halinde fazla yapılan imalâtın bedelinin de kesin
hesap hakedişine dahil edilerek yükleniciye ödenmesi gerekir.
Bu  durumda  yapılacak  iş,  fazla  imalâtın  hangi  oranda  iş
artışına  sebebiyet  verdiğini  belirlemek,  %10  dahilinde
kalanların  bedelini  sözleşme  fiyatlarıyla,  yani  %  olarak
belirlenecek  iş  artış  oranını  götürü  bedele  uygulamak
suretiyle,  %10’u  aşan  fazla  imalâtın  bedelini
de sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 410
ve devamı maddeleri uyarınca yapıldıkları tarihteki serbest
piyasa rayiçleriyle hesaplamak olmalıdır. Taraflar arasında iş
artışına ilişkin anlaşma tutanağı imzalanmaması ya da idarenin
yazılı talebinin bulunmaması fazla imalât bedelinin ödenmesine
engel teşkil etmez. Hakedişlere itiraz edilmemesi de, hakedişe
girmeyen fazla imalât bedeline ilişkin talep hakkını ortadan
kaldırmaz.  Bilirkişi  kurulu  asıl  ve  ek  raporlarındaki
inceleme,  değerlendirme  ve  hesaplamalar  yukarıda  belirtilen
ilke ve kurallara uygun olmadığından hüküm tesisine yeterli ve
elverişli bulunmamaktadır. Davalının olur verilen iş artışı
dışında  fazladan  yapıldığını  ve  kesin  hesaba  dahil
edilmediğini  ileri  sürdüğü  imalatların,  sözleşmede
kararlaştırılan götürü bedel veya olur verilen %2,2965’lik iş
artışı kapsamında kalıp kalmadığının sözleşme ve eklerine göre
incelenip  değerlendirilerek  ve  dayanakları  da  gösterilerek
belirlenmesi,  varsa  bedelinin  yukarıdaki  ilke  ve  kurallara
göre hesaplanarak kesin hesaba dahil edilmesi gerekmektedir. O
halde mahkemece, uyuşmazlık konusunda uzman ve deneyimli olan
inşaat, makina ve elektrik mühendislerinden oluşturulacak yeni
bir  bilirkişi  kurulu  ile  mahallinde  keşif  yapılarak  kesin
metrajlar ile işin yüzde kaçlık iş artışı ile tamamlandığı
belirlenmeli, varsa olur verilen %2,2965’lik iş artışı dışında
yapılan fazla imalâtlar da kesin hesaba dahil edilmek, fiyat
farkları  sözleşme  hükümlerine  göre  doğru  katsayılarla
hesaplanmak, yasal kesintiler ve mahsuplar da dikkate alınmak



suretiyle  işin  kesin  hesabı  çıkarılmalı  ve  sonucuna  uygun
hüküm verilmelidir. Mahkemece, denetime elverişli inceleme ve
hesaplama  içermeyen,  davalının  itirazlarını  da  karşılamayan
eksik ve yetersiz raporlara dayanılarak yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ:
Yukarıda  açıklanan  nedenlerle  kararın  temyiz  eden  davalı
yararına BOZULMASINA, 1.350,00 TL duruşma vekâlet ücretinin
davacıdan  alınarak  Yargıtay’daki  duruşmada  vekille  temsil
olunan  davalıya  verilmesine,  ödediği  temyiz  peşin  harcının
istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme
isteminde bulunulabileceğine 02.05.2016 gününde oybirliğiyle
karar verildi.]]>


