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Konu,  sözleşmeye  esas  proje  içinde  yer  almayan  işin  aynı
yükleniciye  yaptırılması  sonucu  iş  artış  bedelinin  ödenip
ödenememesidir.

A  Valiliği  bina  inşaatı  için  açık  ihale  usulüyle  yaptığı
ihalede yükleniciyle anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi
imzalamıştır.  Yer  tesliminin  yapılmasını  takiben  projenin
zemine aplikasyonu sırasında yeni ihale edilen binanın bir
kısmının  eski  binayla  çakıştığı,  işin  projesinde  ve
sözleşmesinde  yer  almamasına  rağmen  mevcut  binanın
yıktırılması ve yıkılan kısmın temelden itibaren onarılması
işi aynı yükleniciye yaptırılması sonucu ihale bedelinde artış
meydana gelmiştir.

YİGŞ’e göre, “inşaat işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet
kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
ve  uygulama  projeleri  yapılmadan  ihaleye  çıkılamayacağı
belirtilmiştir, ayrıca ihale konusu yapım işinin her türlü
özelliğini  belirleyen  teknik  şartnamelerin  idarelerce
hazırlanacağı ifade edilmiştir.”

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda da iş artışı yapılabilmesi
için  esas  proje  içinde  kalınmasının  zorunluğu  olduğu
belirtilmiştir. İş artış sebebi teknik raporda mevcut bina
kadastro kaydının yapılmaması ve bu durumun projenin tanzimi
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safhasında  belirlenememesi  sebebiyle  meydana  geldiği  ifade
edilse de ihaleyi gerçekleştiren idarenin, yukarıda bahsedilen
mevzuat hükümlerine uymadığı, ilave işlerin sözleşmeye esas
proje içinde olmadığı görülmektedir.

Konu  bütün  bu  boyutlarıyla  değerlendirildiğinde;  uygulama
projesinin aplikasyonu sırasında tespit edilen durum (…m2 lik
alanın çakışma durumu) ile ihale şartnamesi ve sözleşmesine
uygun  arsa  temininin  halledilmemiş  olması  nedeniyle  yer
tesliminin yapılmaması gerektiği, bina inşaatı oturum alanını
belirleme  çalışmalarının  bu  ihale  kapsamında  mütalaa
edilmemesi gerektiği, bu nedenlerden dolayı ilave işlerin
iş artış bedeline konu edilemeyeceğine karar verilmiştir


