
ihalede  işin  yapılma  süresi
olan  240  günlük  sürenin
dışındaki  bir  süreçte
gerçekleştirileceği,  bu
kapsamda şikâyet ve itirazen
şikâyet başvuruları nedeniyle
işin  yapılması  için
belirlenen 240 günlük sürede
herhangi bir eksilme meydana
gelmesinin  mümkün  olmadığı
anlaşıldığından  idare
tarafından  ihalenin,  yapılan
şikâyet  ve  itirazen  şikâyet
başvurularının  neden  olduğu
süre  kaybından  dolayı  ihale
konusu  işin
gerçekleştirilmesi için artık
yeterli  sürenin  bulunmadığı
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gerekçesiyle  iptal
edilmesinin  mevzuata
aykırılık teşkil ettiği 

https://www.ihaledanismani.com/ihalede-isin-yapilma-suresi/
https://www.ihaledanismani.com/ihalede-isin-yapilma-suresi/
https://www.ihaledanismani.com/ihalede-isin-yapilma-suresi/


Toplantı No : 2022/050

Gündem No : 46
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Karar No : 2022/UH.I-1341

BAŞVURU SAHİBİ:
Tusa Elekt. Elektrnk. Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.,

 
VEKİLİ:

Av.Abdullah ÇELİK,
 

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

 
BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/374342 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Bölge Su Depoları Temizlik ve Dezenfeksiyonu” İhalesi
 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 12.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Bölge Su Depoları Temizlik ve Dezenfeksiyonu” ihalesine

ilişkin olarak başvuru sahibince 04.10.2022 tarih ve 53291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1103 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 
Başvuru sahibinin Konya 3. İdare Mahkemesi tarafından idari merci tecavüzü gerekçesiyle Kurumumuza gönderilen dilekçesinde özetle; 23.05.2022 tarihinde taraflarına tebliğ edilen

16.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile Fenteksan Med. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bahse konu karar üzerine
Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 07.07.2022 tarihli ve 2022/UH.I-816 sayılı karar ile Fenteksan Med. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd.
Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, anılan Kurul kararını müteakip 01.08.2022 tarihinde idare tarafından ihalenin

iptal edildiği, herhangi bir somut gerekçe ortaya konmaksızın alınan söz konusu iptal kararının mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.
 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 
Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi
iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına

girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü,
 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 64’üncü maddesinde “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan
bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez…” hükmü,
 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: 2022 Yılı Bölge Su Depoları Temizlik Ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı
…

e) Miktarı: İdareye ait 210.000 m3 su yapıları ve abonelere ait 128 adet su depoları
…

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya il sınırı dâhilindeki ilçelerde yapılacaktır.” düzenlemesi,
 

Anılan Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi,
 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) gündür…” düzenlemesi,
 

Bahse konu Tasarı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. İş yerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi:
 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanır…” düzenlemesi,

 
Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci bölümünde “Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda, abonelere (mesken, iş yeri, resmî kurumlar

vb.) ait su depolarının ve idareye ait su yapılarının (maslak, kaptaj, her türlü su deposu, terfiler, vana odaları vb.) idarenin uygun gördüğü zaman ve şekilde temizlik ve
dezenfeksiyonunun yapılmasıdır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde “Konya ili merkez ilçeler (Selçuklu, Karatay, Meram) dışında kalan 12 bölgeye ayrılmış 28 ilçe sınırları ve bağlı tüm
yerleşim alanlarında (mahalle, yayla vb.) bulunan su yapıları ve mesken, iş yeri, resmî kurumlara ait su depolarını kapsamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 
İnceleme konusu ihalenin 12.05.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, bahse konu ihalede 6 adet ihale dokümanı edinildiği ve ihaleye 2 istekinin katıldığı, ihale komisyonunun 16.05.2022

tarihli kararı ile Fenteksan Med. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Tusa Elekt. Elektrnk. Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin
ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 
Söz konusu kararın 23.05.2022 tarihinde Tusa Elekt. Elektrnk. Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ye tebliğ edilmesi üzerine anılan istekli tarafından 01.06.2022 tarihinde
idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 07.06.2022 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 08.06.2022 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve

başvuru sahibinin 16.06.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.
 

Bahse konu başvuru üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 07.07.2022 tarihli ve 2022/UH.I-816 sayılı karar ile Fenteksan Med. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin
değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, anılan Kurul kararını müteakip 29.07.2022 tarihinde ihale komisyonu tarafından “…Genel

Müdürlüğümüzün 18.05.2022 tarihli oluru ile “2022 Yılı Bölge Su Depoları Temizlik ve Dezenfeksiyonu” hizmet alımı işi 1.187.600,00 TL bedelle en avantajlı teklifi veren Fenteksan Med.
İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ihale edilmiş, 1.909.900,00 TL bedelle Tusa Elekt. Elektrnk. Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibi olarak belirlenmiştir.
Söz konusu istekli süresi içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmuş, idaremiz tarafından şikâyeti reddedilmiş, yasal süresi içerisinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet

başvurusunda bulunmuş, Kurum düzeltici işlem belirlenmesine karar vermiştir.
Yapılan teknik değerlendirme sonucunda süreç içerisinde geçen zaman sebebi ile işin kalan sürede sağlıklı yapılamayacağı değerlendirilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir…”
ifadelerinin yer aldığı yazı ile ihalenin iptali kararı alındığı ve anılan kararın 29.07.2022 tarihinde onaylandığı tespit edilmiş olup, bahse konu ifadelerden inceleme konusu ihalenin,
Tusa Elekt. Elektrnk. Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının neden olduğu süre kaybından dolayı ihale konusu işin

gerçekleştirilmesi için artık yeterli sürenin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.
 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ihale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbest olduğu ve bu durumda idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, dolayısıyla idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisi tanınmış olduğu, öte yandan

bu yetkinin sınırsız olmadığı, idarenin söz konusu yetkiyi kullanırken ölçülü olması ve kamu yararı ile hizmet gereklerini gözetmesi gerektiği, meydana gelen durumun iptali gerektirecek
nitelikte ve büyüklükte olması halinde ise tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin idare tarafından somut bir şekilde ortaya konulmasının ve bütün isteklilere derhal bildirilmesinin

zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.
 

İnceleme konusu ihalenin, Konya il sınırı dâhilinde yer alan ilçelerdeki su depoları ile su yapılarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna ilişkin olduğu, bahse konu ihaleye ait Sözleşme
Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde yüklenici ile sözleşmenin imzalandığı tarihi müteakip 7 gün içinde iş yeri tesliminin yapılarak işe başlanması gerektiğinin belirtildiği, aynı

Tasarı’nın 9.1’inci maddesinde ise işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 240 gün olduğunun ifade edildiği, dolayısıyla ihale dokümanında işe başlama tarihinin gün, ay ve yıl
olarak kati bir şekilde belirlenmediği anlaşılmış olup, bu bağlamda ihale sürecinde yapılacak olan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, işin yapılma süresi olan 240 günlük

sürenin dışındaki bir süreçte gerçekleştirileceği, bu kapsamda şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları nedeniyle işin yapılması için belirlenen 240 günlük sürede herhangi bir eksilme
meydana gelmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından idare tarafından ihalenin, yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının neden olduğu süre kaybından dolayı ihale konusu işin
gerçekleştirilmesi için artık yeterli sürenin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna

varılmıştır.
 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde
dava yolu açık olmak üzere,

 
İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.


