
ihalede  Zemin  kat  kotu  ile
mevcut  saha  kotu  arasında
ortalama  1.80  metre  fark
olduğu  ihaleye  esas
projelerde  dolgu  imalatının
bulunmadığı  ve  ek  ücret
talebi
Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80
metre fark olduğu, ihaleye esas projelerde dolgu imalatının
bulunmadığı ve ek ücret talebi hk.

Sayı :1964415-045.01/7488 Konu : Görüş Talebi Tarih:10.01.2019
    ERZURUM  VALİLİĞİNE  (Yatırım  İzleme  ve  Koordinasyon
Başkanlığı)  İlgi  :  28.11.2018  tarihli  ve  E.20773  sayılı
yazınız.

İlgi  yazınız  ve  eklerinde  özetle,  4734  ve  4735  sayılı
kanunlara göre anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle  ihale  edilerek  17.01.2018  tarihinde  sözleşmeye
bağlanan “Erzurum İl Halk Kütüphanesi Yapım İşi” ile ilgili
olarak, yapı haricindeki saha dolgusunun yapılması ve yapı dış
kaplamasının  bitiş  noktası  ile  tretuvar  imalatı  arasındaki
cephe  kaplaması  hususunda  yüklenici  ile  idareniz  arasında
anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konu hakkındaki Kurulumuz
görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Konu,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatı
çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. Yüklenicinin görüş ve
talebi;  Yüklenicinin  İdarenize  vermiş  olduğu  29.08.2018
tarihli dilekçesinde: Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu
arasında  ortalama  1.80  metre  fark  olduğu,  ihaleye  esas
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projelerde  dolgu  imalatının  bulunmadığı,  dolgu  imalatı
yapılmadığı  takdirde  saha  tanziminde  sorunların  ortaya
çıkacağı belirtilerek, söz konusu saha dolgu imalatı için iş
artışı kapsamında ilave bedel ödenmesi gerektiğine. İhaleye
esas projede yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile
tretuvar  arasında  nasıl  bir  imalat  yapılacağı  hakkında
herhangi  bir  bilgi  bulunmadığından,  söz  konusu  alanda
yaptırılacak  olan  dış  cephe  kaplaması  için  de  iş  artışı
kapsamında  ilave  bedel  ödenmesi  gerektiğine,  İlişkin
bulunmaktadır. İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Saha
dolgu  imalatı  ile  dış  cephe  kaplaması  imalatları  proje
kapsamında  olduğundan,  bu  imalatlar  için  ayrıca  bir  bedel
ödenemeyeceğine. İlişkin bulunmaktadır. Tarafların görüşleri
bu  şekilde  belirtildikten  sonra,  konunun  incelenmesi  ve
değerlendirilmesine geçilmiştir.

Gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ihaleye  esas  uygulama
projeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda: İhaleye esas
uygulama  projeleri  arasında,  mimari  ve  peyzaj  uygulama
projelerinin  mevcut  olduğu,  ancak,  bu  projelerde  yapı
dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma
görülmediği  gibi,  sahanın  tabii  zemin  kotları  gösterir
plankotenin bulunmadığı. Diğer taraftan, ihaleye esas mimari
uygulama  projesinde  anlaşmazlık  konusu  yapı  dış  cephe
kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait
yapılacak  cephe  kaplamasının  gösterilmediği,  ancak,  ihale
dokümanları arasında yer alan ve yapının bitmiş tasarımına ait
3D  Fotoğraf  incelendiğinde,  mimari  uygulama  projesinde  yer
verilen  “Doğal  taş  (traverten)  cephe  kaplaması  (ÖBF.09)  “
imalatının tretuvara kadar yapılacağı, Görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde: “Uygulama
projesi; Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre
yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje “ olarak
tanımlanmıştır.  Projelerin  kanuni  tanımına  uygun  nitelikte
uygulama  projesi  olması  ve  mahal  listelerinin  de  bu
nitelikteki  projeye  dayalı  olarak  belirlenmesi  yasal  bir



zorunluluk  olup,  anahtar  teslimi  götürü  bedel  yapım
sözleşmelerinde,  idarelerin  ihaleye  esas  projeleri  bu
niteliklere sahip proje olarak hazırlamakla yükümlü ve sorumlu
bulunduğu  konusunda  bir  tereddüt  bulunmamaktadır.  Bu  işte
idarenizce hazırlanan ihale dokümanlarının yukarıda belirtilen
hassasiyetle  hazırlanmadığı  ve  anlaşmazlığın  bu  nedenle
meydana  geldiği  anlaşılmaktadır.  İşe  ait  sözleşmenin.
“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.
Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale
dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin
mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici
tarafından  teklif  edilen  (…  TL)  toplam  bedel  üzerinden
akdedilmiştir. 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde,
yüklenicinin  teklif  ettiği  toplam  bedel  esas  alınır.  “
Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre, anahtar teslimi
götürü bedel ihale edilen bu işte, isteklilerin tekliflerini
ihale  dokümanında  yer  alan  uygulama  projeleri  ve  bunlara
ilişkin  mahal  listelerine  dayalı  olarak  işin  tamamı  için
verdikleri,  projesi  içerisinde  yer  alan  bütün  imalatların
yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun olarak,
yürürlükteki mevzuata göre kullanıma hazır bir şekilde idareye
sunulması gerektiği, fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılması  gereken  bu  imalatları  isteklilerin  tekliflerine
yansıtmaları  ve  yansıttıklarının  kabul  edilmesi  mevzuatı
gereğidir.

Sonuç  olarak,  anlaşmazlık  konusu  dolgu  imalatı  ile  cephe
kaplaması  imalatlarının,  ihaleye  esas  uygulama  projelerinde
değişiklik gerektiren ve öngörülmeyen imalatlar olmadığı, fen
ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması gereken imalatlar
olduğu, bu nedenle söz konusu imalatların yapımının anahtar
teslimi götürü bedel sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği
değerlendirilmektedir.


