
ilköğretim  okulu  yapım  işi
ihalesini  anahtar  teslim
götürü bedel ile aldığını ve
sözleşme imzaladığını, davalı
iş sahibince söz konusu yapım
işinin  ihalesinde  uygulama
projeleri ve bunlara ilişkin
mahal listesinin her birinde
ayrı  ayrı  inşaat  yerindeki
binanın yıkımı belirtilmediği
halde,  inşaat  mahallindeki
eski  binaların  yıkımının  da
istendiğini,  oysa  yıkım  işi
için  ilave  iş  bedeli
ödenmediğini hk (Yargıtay K1)

yapım ihalesinde bina yıkımı
belirtilmemesi
T.C.
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
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Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davacı  vekili  tarafından  istenmiş  ve  temyiz  dilekçesinin
süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar
okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağa ilişkin olup,
mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm davacı tarafından
temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki  yazılara,  kararın  dayandığı  delillerle  yasaya
uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde
bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi
gerekmiştir.

2-Davacı  ile  davalı  İl  Özel  İdaresi  arasında  görülen
uyuşmazlık  eser  sözleşmesinden  kaynaklanmakta  olup,  davacı
yüklenici, davalı ise, iş sahibidir.

Davacı  yüklenici  vekili,  müvekilinin  …..  8  derslikli
ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü
bedel  ile  aldığını  ve  sözleşme  imzaladığını,  davalı  iş
sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri
ve bunlara ilişkin mahal listesinin her birinde ayrı ayrı
inşaat yerindeki binanın yıkımı belirtilmediği halde, inşaat
mahallindeki  eski  binaların  yıkımının  da  istendiğini,  oysa
yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini, ayrıca şartname
gereği  olan  C-25  hazır  beton  yerine,  mevcut  hazır  beton
santralinin 3-3,5 saat uzaklıkta olmasını gerekçe göstererek



çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun
işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde
gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı nedenle 10.8.2012
tarihinde  fesih  bildiriminde  bulunduğunu,  davalı  idarece,
14.8.2012 tarihli noter aracılığı ile 4735 sayılı Kanun ve
YİGŞ’nin ilgili hükümleri ve sözleşmenin 25. maddesi gereğince
sözleşmeyi  31.7.2012  tarihinde  tek  taraflı  olarak
feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve
ayıplı  olarak  yapıldığının  tutanak  altına  alındığını,  oysa
sözleşmeyi  daha  önce  haklı  sebeple  feshedenin  kendisi
olduğunu, bu nedenle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak
kaydıyla, sözleşme masrafları için 100,00, TL, imalât bedeli
100,00 TL, haksız fesih nedeniyle mahrum kalınan kardan 100,00
TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00
TL’nin  faiziyle  birlikte  davalıdan  tahsiline  karar
verilmesini,  dava  etmiştir.

Davalı  iş  sahibi  vekili  ise,  sözleşmenin  8.1  maddesinde
sözleşme  ekinden  sayılan  YİGŞ,  idari  şartname,  sözleşme
tasarısı,  uygulama  projesi,  mahal  listesi,  özel  teknik
şartname  ve  genel  teknik  şartnamenin  sözleşme  ile  ekleri
arasında çelişki bulunması durumunda bu sıraya bağlı kalınarak
değerlendirme  yapılması  gerektiğini,  bu  nedenle  sözleşmenin
götürü  bedel  olarak  kararlaştırıldığını,  yapılan  işlerin
bedellerinin  ödenmesinde,  yüklenicinin  teklif  ettiği  toplam
bedelin  esas  alınacağını,  yine,  davacının  sözleşme  ile,
C/25-30  hazır  beton  kullanmayı  tahahhüt  ettiğini,  teslim
tarihinden  itibaren  270  gün  süre  içerisinde  tamamlayarak
geçici  kabule  hazır  hale  getirmek  zorunda  olduğunu,  ancak
18.7.2011  tarihinde  bitirmesi  gereken  işi  bitiremediğini,
5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi
bitirmek  yerine  inşaatı  durma  noktasına  getirdiğini,  bu
durumda fesih hakkını kullanıldığını savunarak davanın reddine
karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece,  davanın  reddine  karar  verilmişse  de,  yapılan
araştırma ve inceleme yetersiz olup, eksik araştırma ile karar



verilemez.  Şöyleki;  Taraflar  arasında  imzalanan  sözleşmenin
25.  maddesinde,  “Yüklenicinin  taahhüdünü  ihale  dökümanı  ve
sözleşme  hükümlerine  uygun  olarak  yerine  getirmemesi  (yer
teslimine  yanaşmaması,  işin  bütününün  tek  alt  yükleniciye
yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici
çalıştırılması,  sözleşmenin  izinsiz  devri,  izinsiz  temlik,
süresi  biten  teminat  mektubunun  süresinin  uzatılmaması,  iş
programının  aksatılması  gibi  sözleşmeye  aykırı  davranışlar)
veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dökümanında
belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en
az  on  gün  süreli  ve  nedenleri  açıkça  belirtilen  ihtarına
rağmen  aynı  halin  devam  etmesi  durumunda,  ayrıca  protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı
genel  hükümlere  göre  tasfiye  edilir.”  düzenlemesi
bulunmaktadır.  Sözleşmenin  bu  maddesindeki  10  günlük  süre
feshedilemeyen  süre  olup  bu  süre  içinde  gecikme  cezasının
uygulanacağı  da  kabul  edildiğinden,  davalı  iş  sahibinin
feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme
tazminatı  istemesi  mümkündür.  Davalı  idarece  imzalanan  (3)
nolu  hakedişte  feshedilmeyen  süreye  ilişkin  10  günlük
karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273
gün  karşılığı  93.775,50  TL  gecikme  cezası  uygulanması
sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur. Bu nedenle
mahkemece  yapılacak  iş,  davalı  işsahibinin  10  günlük  ceza
dışındaki isteminin reddi gerektiğinden, davalı iş sahibinin
(10)  günlük  feshedilemeyen  süreye  ilişkin  gecikme  cezası
hesaplanarak,  kalan  süre  yönünden  idarenin  gecikme  cezası
isteminin  reddiyle  yüklenici  alacağının  belirlenmesi  için
bilirkişiden  ek  rapor  alınarak  sonucuna  göre  karar
verilmesinden  ibarettir.  Kararın  açıklanan  bu  nedenle
bozulması  uygun  bulunmuştur.

SONUÇ;  Yukarıda  1  nolu  bentte  açıklanan  nedenlerle  davacı
vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte
açıklanan  nedenlerle  temyiz  olunan  kararın  davacı  yararına
BOZULMASINA,  ödediği  temyiz  peşin  harcının  istek  halinde



temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde
bulunulabileceğine  23.02.2015  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.
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