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          “… İnşaatı”  işinin kapsamına dahil edilen…
bedellerinin  ödenmesiyle  ilgili  olarak  yüklenici  ile
anlaşmazlık çıktığından bahisle, işe ait sözleşme şartlarının
38.1 maddesine istinaden ilgi (a) yazınızla konuya ilişkin
görüşümüz sorulmuş, istenilen ilave bilgi ve belgeler ilgi (c)
yazınız ekinde alınmıştır.

 

Konu  Yüksek  Fen  Kurulu’nca  ilgi  yazılarınız  ve  ekleri
çerçevesinde  incelenmiştir.

 

İdarenizce daha önce “…” işi sözleşmesi kapsamında yaptırılan
“…”yeterli boyutlarda olmaması nedeniyle, … Bu işin sözleşmesi
kapsamındaki… Alınabilmesi amacıyla çeşitli tarihlerde yapılan
şantiye toplantılarında, “… İnşaatı”‘ işi muhtevasında ilave…
Yapısının  projelendirilerek  yapılması  kararının  alındığı,
Yapımına  karar  verilen  ilave…  Ödemeleri  ile  ilgili  olarak
müteahhit  firmanın  sözleşmesindeki  teklif  birim  fiyatların
içerisinden bahse konu imalata uygun olan kalemleri idarenize
önermiş  olduğu  ve  idarenizin  de  bu  teklifi  inceleyerek
ödemelerin  bu  pozlara  göre  yapılmasını  kabul  ettiği
anlaşılmaktadır.

 

İmalatın  tamamlanmasından  sonra  yüklenici  firma,  ilave…
Ödemesi için uygun bulunan kalemlere ilave olarak, … Yapıldığı
gerekçesiyle  sözleşme  eki  teklif  birim  fiyat  tablolarında
bulunan  “…yapılması”  kalemi  bedelinin  de  ayrıca  iki  kez
ödenmesini talep etmiş, ancak idareniz bu talebi: … Pozunda



ifade edilen… Daha önce yaptırılan mevcut… Uygulanan inşaat
yönteminin, yeni yapılan ilave… aynı karakterde olmadığı, bu
tip  bir  ödeme  kaleminin  de  diğer  kamu  kuruluşlarında
bulunmadığı  ve  bu  imalat  için  hangi  kalemlerden  ödeme
yapılacağının  daha  önce  belirlenmiş  olduğu  gerekçeleriyle
kabul  etmemiş  olup  yüklenicinin  itirazı  üzerine  işe  ait
sözleşme şartlarının “Bedeli ve Fiyatı Belli Olmayan İşler
İçin Yeni Fiyat Yapılması” başlıklı 38.1 maddesine istinaden
Kurulumuzdan görüş sorulmaktadır.

 

Öncelikle belirlenmesi gereken husus, bahse konu anlaşmazlığın
bir fiyat anlaşmazlığı niteliği taşıyıp taşımadığı hususudur.
İşe  ait  sözleşme  ve  ekleri  ile  diğer  yazışmalar  üzerinde
yapılan incelemelerden anlaşıldığı üzere, ortada zaten oluşmuş
bir fiyat yoktur.

 

İdareniz,  ilave…  İçin  hangi  kalemlerden  ödeme  yapılması
gerektiğinin, önceki teklif kalemleriyle belirlenmiş olduğunu
ve ilave bir bedel verilemeyeceğini ileri sürmekte, yüklenici
ise,  ilave…  Bunun  dışında  olduğunu  ifade  ederek  sözleşme
teklif fiyatları içerisinde bu imalatı tarif eden kalemler
kullanılarak ödemenin yapılmasını istemektedir.

 

Taraflar arasında yapılan yazışmalardan, yüklenicinin teklif
ve  idarenin  kabul  ettiği  kalemlerin,  ilave…  İmalatının
tamamını  kapsadığı  şeklinde  bir  sonuca  ulaşılamamaktadır.
Ancak, …bedeliyle ilgili olarak yüklenicinin talep ettiği “…”
kaleminin de, bu… işini tam karşılamamasının yanında, aslında,
sözleşmenin “geçici kalem“lerinden olduğu gerçeği, idareniz ve
yüklenici tarafından dikkate alınmamıştır.

 



Sözleşme eki 3.cildin Yükleniciye Direktifler ana başlıklı 1.
bölümünün, 1.6 Geçici Kalemler maddesinde açıklandığı üzere;
“Metrajlar,  Birim  Fiyatlar  ve  Tutarlar  Tablosunda  (Geçici)
olarak  gösterilen  kalemler  Geçici  kalemlerdir  ve  sadece
Mühendisin yazılı talimatı ile yapılabilir. Böyle kalemlerin
fiyatları  ve  tutarları  Mühendis  tarafından  yazılı  olarak
istenilen  bu  işlerin  değerlendirilmesinde  kullanılacaktır.”
ifadesi  mevcut  bulunmaktadır.  Yüklenici  tarafından  talep
edilen… Pozu, … geçici ödeme kalemlerinden birisi olup inşaat
sürecinde  bu  imalatların  tamamlanmış  ve  ödemelerin  de  bu
kalemler kullanılarak yapılmış olduğu sebebiyle geçici olan bu
fiyatın aynı sözleşme içerinde ilave başka bir imalat için
kullanılmasında  da,  direktifler  gereği  Mühendisin  yazılı
talimatı gerekli olmaktadır.

 

Konuya bu çerçeveden bakıldığında, çözümün öncelikle, işe ait
sözleşme şartlarının 38.1 maddesine göre değil, İhtilafların
Halli  –  Mahkemeye  Başvurma  başlıklı  47.  maddesine  göre
aranması gerektiği ortaya çıkmakta olup bu maddede; “ister
işlerin devamı sırasında ya da tamamlanmasından sonra olsun ve
ister  işlerin  sona  erdirilmesinden,  bırakılmasından  veya
Sözleşmenin ihlalinden önce ya da sonra meydana gelsin, eğer
İşverenle  Yüklenici  veya  Mühendisle  Yüklenici  arasında
Sözleşme ya da İşlerin icrasıyla ilgili olan veya bunlardan
kaynaklanan  herhangi  bir  ihtilaf  ya  da  aykırılık  ortaya
çıkacak olduğu takdirde bu durum,her şeyden önce, Mühendise
havale edilecek ve onun tarafından halledilecektir….”hükümleri
mevcut bulunmaktadır. Sözleşmenizde, işveren ve yüklenicinin
dışında  diğer  bir  taraf  olan  “Mühendis”in,  idareniz
yetkilileri  içerisinden  belirlenmiş  olduğu  yapılan
görüşmelerde ifade edilmiş olup konuya ilişkin anlaşmazlığın
47. madde gereği öncelikle “Mühendis” tarafından halledilmesi
gerekmektedir.

 



Sonuç olarak; yüklenici, teklif birim fiyatlarında… Yapılması
kaleminin,  …poz  no  ile  sözleşmede  mevcut  olduğunu  ileri
sürerek yeni… İçin geçici olan bir fiyatı talep etmektedir.
İdareniz ise, bağlantı işleminin, … Pozunun aynısı olmadığını
ve  benzerlik  göstermekte  birlikte  bu…  Tam  karşılamadığını
belirtmekte  ve…  İmalatının…  Sayılı  yazılarında  gösterilen…
Kalem  birim  fiyattan  istifade  edilerek  yapılmasının  uygun
bulunduğu gerekçesi ile… Bedelinin ilave olarak verilmemesi
gerektiğini savunmaktadır. Ancak, bu konuda taraflar arasında
yapılan yazışmalardan anlaşıldığı üzere, yüklenicinin teklif
ve idarenin kabul ettiği… Kalemin, ilave… İmalatının tamamını
kapsaması  mümkün  görülmemektedir.  Bu  durumda,  her  iki
yaklaşımla  da,  bahse  konu  imalatın  yapım  şartlarını  ve
dolayısıyla  bedelini  karşılayacak  doğru  bir  sonuca
ulaşılamayacağı  açıktır.

 

Bütün bu sebeplerle, konunun yeni fiyat yapılarak çözülmesine
karar  verilmesi  durumunda,  …  bedelleri  için  işe  ait
sözleşmenin, Bedeli ve Fiyatı Belli Olmayan İşler İçin Yeni
Fiyat  yapılması  başlıklı  38.1  maddesindeki  öncelik  sırası
takip edilerek yeni fiyatın oluşturulması gerekmekte olup bu
yeni fiyat üzerinde Yüklenici ile İşveren arasında anlaşmazlık
olduğu taktirde, 38.1 maddesinin devamında ifadesini bulan,
“…..Yüklenici  bu  anlaşmazlığın  hallini  beklemeden,  İşveren
tarafından tespit edilen fiyatı tatbik edilmek şartı ile işe
devam  etmeye  mecburdur.  İhtilaflı  bir  fiyat  konusunda
öncelikle Yüksek Fen Kurulu’nun kararı alınacak ve bu karar
tarafları bağlayıcı olacaktır…” hükmünün, ancak bu aşamadan
sonra işletilebilmesinin mümkün olacağı görüşüne varılmıştır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


