
işe  ait   yerin  altyapı
işlerinin  tamamlanıp  betona
hazır  hale  getirilmediği
bugün  dahi  betona  hazır
olmadığı  yoğun  kar  yağışı
nedeniyle  beton
dökülemeyeceğinden  yerin
teslim  alınmasının  mümkün
olmadığını  bildirilmiş
yüklenicinin  yer  teslimine
yanaşmaması  nedeniyle  davalı
idare  tarafından  sözleşmesi
feshedilerek  yüklenicinin
teminatları  irad
kaydedilmiştir  Dosya
içerisinde  harçlı  ve  sulu
imalâtların  yapımında
çalışılmayan  dönem  olarak
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*tarihleri  arası  tespit
olunmuş  Sözleşmelerde  yer
teslim  süresinin  uzatılması
konusunda idareye tanınan hak
sözleşmenin  ifa  süresi  de
gözetilerek  en  geç
çalışılamayacak  dönemin
başlangıcı  olan  *  gününe
kadar kullanılması gerekirken
çalışılmayan  dönem  içinde
kalan  Ocak  *  tarihinde  yer
teslimi yapılmak istenmesi ve
davacının  yer  teslimine
yanaşmaması  nedeniyle
sözleşmenin  feshedilmesinde
davalı  idare  haksız  olup
davacı  talepleri  yönünden
işin  esası  incelenerek
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sonucuna  göre  bir  karar
verilmesi  gerekirken  davalı
idarenin  sözleşmeleri
feshinde herhangi bir hukuka
aykırılık  bulunmadığı
gerekçesiyle  yazılı  şekilde
davanın  reddine  karar
verilmesi  doğru  olmamış,
kararın bozulması gerekmiştir

Hukuk Dairesi         2012/2238 E.  ,  2013/45 K.15.

 

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda  tarih  ve  numarası  yazılı  hükmün  temyizen  tetkiki
davacı … tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi
içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu
gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava,  sözleşmenin  haksız  feshi  nedeniyle  irad  kaydedilen
teminat mektubu bedellerinin iadesi, teminat mektubu için ve
ayrıca  sözleşmelerin  akdi  için  yapılan  masrafların  tahsili
istemiyle  açılmış,  mahkemece  davanın  reddine  dair  verilen
karar davacı yüklenici tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı birlik tarafından ……..2009 tarihinde ihaleye çıkarılan
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…  ayrı  köydeki  yol  betonlama  yapım  işi
davacıya ihale edilmiş, ihale üzerinde kalan davacı yüklenici
ile  ……..2009  tarihinde  iki  ayrı  sözleşme  imzalanmıştır.
Sözleşmelerin …. maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın … takvim
günü içinde idarece yer teslimi yapılacağı, yer tesliminden
itibaren … takvim günü içinde işe başlanacağı ve işin … takvim
günü  içinde  bitirilerek  teslim  edileceği  yazılıdır.
Sözleşmenin  anılan  maddesine  şerh  düşülerek  “idarenin  yer
teslim  süresini  uzatıp  uzatmamakta  serbest  olduğu”
belirtilmiştir. İdare sözleşmede kararlaştırılan süre içinde
yer teslimi yapmamış, 04.01.2010 tarihinde yazdığı yazı ile
yazının tebliğinden itibaren … takvim günü içinde yer teslimi
yapılmak üzere birliğe müracaat edilmesi istenmiştir. Davacı
yüklenici, bu yazıya verdiği 07.01.2010 tarihli cevabında, her
iki  köyün  altyapı  işlerinin  tamamlanıp  betona  hazır  hale
getirilmediğini, bugün dahi betona hazır olmadığını, yoğun kar
yağışı  nedeniyle  beton  dökülemeyeceğinden  yerin  teslim
alınmasının mümkün olmadığını bildirmiş, davacı yüklenicinin
yer teslimine yanaşmaması nedeniyle davalı idare tarafından
sözleşmeler  ….01.2010  tarihinde  feshedilerek  yüklenicinin
teminatları irad kaydedilmiştir. Dosya içerisinde bulunan ……..
……..’nün 25.02.2010 günlü yazısına göre …….. ili için harçlı
ve  sulu  imalâtların  yapımında  çalışılmayan  dönem  olarak  …
Kasım  –  01  Nisan  tarihleri  arası  tespit  olunmuştur.
Sözleşmelerde  yer  teslim  süresinin  uzatılması  konusunda
idareye tanınan hak, sözleşmenin ifa süresi de gözetilerek en
geç çalışılamayacak dönemin başlangıcı olan “… Kasım(-)… gün=…
Kasım” gününe kadar kullanılması gerekirken çalışılmayan dönem
içinde  kalan  Ocak  2010  tarihinde  yer  teslimi  yapılmak
istenmesi  ve  davacının  yer  teslimine  yanaşmaması  nedeniyle
sözleşmenin feshedilmesinde davalı idare haksız olup, davacı
talepleri yönünden işin esası incelenerek sonucuna göre bir
karar  verilmesi  gerekirken  davalı  idarenin,  sözleşmeleri
feshinde  herhangi  bir  hukuka  aykırılık  bulunmadığı
gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi
doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.



SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı
yararına  BOZULMASINA,  ödediği  temyiz  peşin  harcının  istek
halinde  temyiz  eden  davacıya  geri  verilmesine,  ….01.2013
gününde oybirliğiyle karar verildi.


