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YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I. GİRİŞ

… Müdürlüğünce… yılında sözleşmeye bağlanan “… İnşaatı” Teklif
Birim Fiyatlı İşi kapsamında bulunan… poz no.lu “Geçirimsiz
Malzemenin  Hazırlanması  (Yükleme,  Boşaltma,  Röpriz  ve
Nakliyeler dahil)” imalatının, ocak yerinin değişmesi nedeni
ile yapılması gereken Yeni Birim Fiyat üzerinde anlaşmazlık
çıkması nedeniyle, bahse konu imalat fiyatlarının Yapım İşleri
Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 23. maddesine göre… gün ve … sayılı
yazıları  ile  Bayındırlık  Kurulu’nca  belirlenmesi
istenilmiştir.

II. KONU
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Teklif  cetvelinde  …poz  no.lu  “Geçirimsiz  Malzemenin
Hazırlanması (Yükleme, Boşaltma, Röpriz ve Nakliyeler dahil)
imalatı için düzenlenen “…”ında … mesafeli olarak belirtilen
malzeme  ocağında  yeterli  miktarda  malzemenin  olmadığı,  bu
nedenle de yeni tespit edilen malzeme ocakları ile imalatın
yapıldığı  yer  arasındaki  nakliye  mesafelerinin  “….  ve  ….”
olarak değiştiği, buna dayalı olarak da … poz no.lu imalatın
birim fiyatlarının, ocak mesafelerinin değişmesi nedeniyle …,
… ve … poz nolu yeni birim fiyatların düzenlenmesine ihtiyaç
bulunmuştur.  Yeni  iş  kalemleri  için  düzenlenen  fiyatlar
üzerinde taraflarca anlaşma sağlanamadığından bahisle idare ve
yüklenici arasında anlaşmazlık tutanağı oluşturulmuştur.

Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, …
gün ve … sayılı yazımız ile başvurunun, YİGŞ’nin 23. maddesi
hükümlerine göre çözümlenmesinin mümkün olduğu, ancak konunun,
yeterli  düzeyde  çalışılmamış  olması  nedeniyle  belirtilen
doğrultuda  çözüm  aranması  gerektiği  hatırlatılmış  olup,  bu
çözüme  rağmen  taraflar  anlaşamaz  ise,  anlaşmazlığın
Bayındırlık  Kurulu’na  iletilebileceği  bildirilmiştir.

İdarenin, … gün ve … sayılı yazısının son paragrafında; “ilgi
yazınızda bahsedilen önerilere göre fiyat belirlenmiş olmasına
rağmen  müteahhitle  anlaşma  sağlanamadığından  dolayı
Bayındırlık Kurulu’nca fiyatın belirlenmesi ” denilerek talep
yenilenmiştir.

III. İNCELEME

Konu, sözleşme ve ekleri ile idarenin Kurulumuza sunduğu bilgi
ve belgeler çerçevesinde tekrar incelenmiştir.

Öncelikle  şu  hususun  belirtilmesinde  fayda  mütalaa
edilmektedir;

İdarenin  ilk  başvurusuna  ilişkin  olarak  verilen  cevap
yazımızda, çözüm için … önerilerek, özellikle dikkat edilmesi
gereken hükümler vazedilmiş ve idarenin konuyla ilgili olarak
önerilen doğrultuda çözüm araması gerektiği hatırlatılmıştır.



Ayrıca; bahse konu anlaşmazlığın çözümüne mesnet olabilecek
verilerin  teklif  cetvellerinde  bulunabileceği,  YİGŞ’nin
23.maddelerindeki  öncelik  sıralaması  takip  edilerek,  bu
verilerden hareketle yeni birim fiyatın oluşturularak üzerinde
anlaşma  sağlanabileceği  hususu,  idare  yetkililerine  şifahi
olarak da iletilmiştir.

Ancak,  “ilgi  yazınızda  bahsedilen  önerilere  göre  fiyat
belirlenmiş  olmasına  rağmen  müteahhitle  anlaşma
sağlanamadığından  dolayı  Bayındırlık  Kurulu’nca  fiyatın
belirlenmesi”  ifadesi  kullanılarak  başvurunun  yenilendiği
görülmektedir.

İdarenin  yeni  başvurusu  içeriği  incelendiğinde  ise,
önerilerimizin  dikkate  alınmadığı  ve  anlaşmazlığa  çözüm
üretilmeye çalışılmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği  üzere;  sözleşmede  bulunmayan  işlerin  yeni  birim
fiyatının  tespitinin,  yüklenici  ile  birlikte  yapılması
esastır. Bunun sebebi, ihale öncesinden gelen ve tarafların
uymak  zorunda  oldukları  değişmezlik  ve  karşılıklılık
ilkesinin,  uygulama  sırasında  da  sözleşme  ve  ekleri  ile
Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak korunması
ihtiyacıdır.

Bütün  bu  nedenlerle,  yeni  birim  fiyatın  tespiti  için,
yüklenicinin teklif fiyatını oluşturan rayiç ve analizler ile
idarede ve diğer idarelerde bulunan mevcut rayiç ve analizler
dikkate alınmalı ve verilerin ihtiyacı karşılamaması halinde,
sıra  takip  edilerek  diğer  önceliklerde  çözüm  aranmalıdır.
Ancak bütün bunlar yüklenici ile birlikte yapılmalıdır.

Uygulanması önerilen yöntemi kısaca tarif etmek gerekirse;

Anlaşmazlığa konu olan …, … poz nolu yeni imalatlar nakliye +
malzeme,  …  poz  nolu  yeni  imalat  ise  sadece  malzemeden
ibarettir.  Bu  yeni  birim  fiyatların  bünyesinde  ki  malzeme
bedeli  sabit  olup,  nakliye  bedeli  ise  mesafelere  göre
değişkendir.



Bu  durumda  öncelikle,  yüklenicinin  “Poz  No:  …-Geçirimsiz
Malzemenin Hazırlanması (Yükleme, Boşaltma, Röpriz ve… Nakliye
dâhil)”  teklif  birim  fiyatının  içerisinde  bulunan,  ancak
ağırlık oranının belli olmadığı malzeme ve nakliyenin fiyat
içerisindeki ağırlık oranlarının tespiti önem taşımaktadır.

İdarenin … poz nolu malzeme bedeli fiyatı listelerde bellidir.
… nakliye bedeli yine … poz nolu formülden hesap edilebilir.
Bulunan  toplam  bedelin  içerisindeki  malzemenin  ağırlık
oranının, kıyasen, benzer yüklenici teklifine uygulandığında,
teklif birim fiyatın içerisindeki malzeme bedelinin ağırlık
oranının bulunması mümkündür. Böylelikle, … poz nolu imalatın
yeni  birim  fiyatı  sözleşme  dışına  çıkılmadan  bulunmuş
olacaktır.

Yüklenicinin benzer teklif fiyatı içerisindeki sabit malzeme
bedelinin tespitini takiben yeni ocakların güzergâhlarındaki
fiziki  şartlar  ile  işin  yapılabilirliği  ve  YİGŞ.’nin  23.
maddesinde  yer  alan  hükümlerin  tamamının  tüketilmesi  göz
önünde tutularak yeni nakliye bedellerinin ve dolayısıyla …, …
poz nolu imalatların (malzeme + nakliye) birim fiyatlarının
yüklenici ile birlikte tespit edilmesi mümkün görülmektedir.

IV. KARAR

Tüm  bu  inceleme  ve  değerlendirmeler  ışığında,  söz  konusu
anlaşmazlığın  Bayındırlık  Kurulu’nda  görüşülme  aşamasına
gelmediği ve uyuşmazlığın çözümünün taraflar arasında yukarıda
belirtilen esaslar dâhilinde bulanabileceği anlaşılmaktadır.

İdarece önerilen yeni birim fiyatların, sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun olmayan yöntemlerle belirlenmiş olması ve
dolayısıyla Bayındırlık Kurulu’nda görüşülmeye uygun netlikte
olmaması nedenlerinden dolayı, konunun bu aşamada Bayındırlık
Kurulu gündemine alınması uygun bulunmamıştır.
Bu itibarla; tarafların, yukarıda önerilen doğrultuda hareket
ettiği  takdirde  söz  konusu  fiyatları  belirleyebileceğine
Kurulumuzun  26  /  04  /  2006  tarihli  toplantısında  karar



verilmiştir.


