
iş  bedeli  götürü  olarak
kararlaştırılmış  ise
yüklenici  yapılacak  şeyi
kararlaştırılan  fiyata
yapmaya  mecburdur  Yapılacak
şey  tahmin  edilen  miktardan
fazla  emek  ve  masraf
gerektirse  bile  müteahhit
bedelin  arttırılmasını
isteyemez  Bilirkişilerce
sözleşme  bedelinin  götürü
olarak  kararlaştırıldığı
gözardı edilerek hesaplamanın
sözleşmenin feshedildiği 2005
yılının  birim  fiyatlarına
göre  hesaplama  yapılması  ve
götürü  bedelin  üzerinde  bir
alacak  çıkarılması  doğru
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olmamıştır  Götürü  bedelli
işlerde  yüklenicinin  hak
ettiği  imalatın  bedeli,
yapılan  işlerin  sözleşme
konusu  tüm  işlere  oranı
belirlenip, sözleşme bedeline
uygulanmak  suretiyle
hesaplanır  bilirkişilerce
çıkartılacak  tasfiye  kesin
hesabında davacı yüklenicinin
fesih tarihine kadar yaptığı
işlerin  bedeli,  o  tarihe
kadar yaptığı işlerin fiziki
seviyesinin  sözleşmede
kararlaştırılan götürü bedele
oranlanması  suretiyle
hesaplanmalı,  bulunan
bedelden hakedişlerle yapılan
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ödeme mahsup edilerek kalana
hükmedilmelidir
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2014/3233 K. 2014/7241

KARAR : Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış
olup, davada, sözleşmenin davalı idarece haksız fesih edildiği
ileri  sürülerek  ve  fazlaya  dair  haklar  saklı  tutularak
şimdilik  10.000,00  TL  müspet  ve  menfi  zararın  tahsili
istenmiş,  20.9.2012  tarihli  ıslah  dilekçesiyle  talep
976.916,06  TL  arttırılarak  986.916,06  TL’ye  çıkarılmış,
mahkemece  ıslah  da  dikkate  alınarak  davanın  kabulüne  dair
verilen  karar,  taraf  vekillerince  temyiz  edilmiştir.
……………………….

3-)Tasfiye kesin hesabında gözetilecek ilke ve yöntemler ile
davacı taleplerinin incelenmesine gelince;

Mahkemece hüküm altına alınan bedelin 791.181,85 TL’si bakiye
kesin hesap alacağına dair bulunmaktadır.

Bilirkişilerce  fesih  kesin  hesabı  çıkarılırken  davacı
tarafından  yapılan  inşaat  işleri  ile  makine  ve  elektrik
tesisatı işlerinin bedeli 2005 fesih yılı birim fiyatlarına
göre KDV hariç 1.414.145,34 TL olarak hesaplanmıştır.

Oysa yanlar arasındaki sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinde işin
bedeli götürü 850.000,00 TL + KDV olarak kararlaştırılmıştır.

Zaman  bakımından  uygulanması  gereken  818  Sayılı  Borçlar
Kanunu’nun  365.  maddesine  göre  iş  bedeli  götürü  olarak
kararlaştırılmış ise yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan
fiyata yapmaya mecburdur.

Yapılacak şey tahmin edilen miktardan fazla emek ve masraf
gerektirse bile müteahhit bedelin arttırılmasını isteyemez.

Bilirkişilerce  sözleşme  bedelinin  götürü  olarak
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kararlaştırıldığı  gözardı  edilerek  hesaplamanın  sözleşmenin
feshedildiği  2005  yılının  birim  fiyatlarına  göre  hesaplama
yapılması ve götürü bedelin üzerinde bir alacak çıkarılması
doğru olmamıştır.

Götürü  bedelli  işlerde  yüklenicinin  hak  ettiği  imalatın
bedeli,  yapılan  işlerin  sözleşme  konusu  tüm  işlere  oranı
belirlenip, sözleşme bedeline uygulanmak suretiyle hesaplanır.

O halde bilirkişilerce çıkartılacak tasfiye kesin hesabında
davacı  yüklenicinin  fesih  tarihine  kadar  yaptığı  işlerin
bedeli,  o  tarihe  kadar  yaptığı  işlerin  fiziki  seviyesinin
sözleşmede kararlaştırılan götürü bedele oranlanması suretiyle
hesaplanmalı,  bulunan  bedelden  hakedişlerle  yapılan  ödeme
mahsup edilerek kalana hükmedilmelidir.

Sözleşme  hükümleri  bir  yana  bırakılarak  hesaplamanın  2005
fesih yılı birim fiyatlarıyla yapılması doğru olmamıştır.


