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Kararı: 

            Projenin geç teslimi nedeniyle verilen süre
uzatımı sonucu gecikme cezası kesilmemesi hk.

10.11.1975  Tarihinde  yer  teslimi  yapılan  ve  sözleşme
hükümlerine  göre  20.2.1976  tarihinde  bitirilmesi  gereken
Trabzon Düzköy Bucağı Patates deposu ve idare binası inşaatı
işi  kış  mevsimin  ağır  seyretmesi  inşaatın  devamına  imkan
vermediğinden  idarenin  emri  ile  19.12.1975  tarihinde
durdurulmuş ve bu tarih ile inşaatın bitirilmesi gereken tarih
arasındaki  63  gün  inşaatın  bulunduğu  mahalledeki  kış
mevsiminin bitim tarihi olan 15.4.1986 tarihine ilave edilmek
suretiyle süre uzatımı olarak verilmiştir.

İlâmın  33.maddesi  ile  söz  konusu  süre  uzatımı  sözleşme
hükümlerine ve Bayındırlık Genel Şartnamesinin 33. maddesinin
3. fıkrasına aykırı görülerek 63 gün için 63×400=25.200 TL
gecikme cezası kesilmemesi sebebiyle tazmin hükmolunmuş ise de
verile emrine ekli süre uzatımı kararının ve bu karara ekli
raporun  incelenmesinde  dilekçede  de  belirtildiği  üzere,  bu
inşaata ilişkin üst yapı Betonarme proje ve detaylarının ancak
14.5.1976 tarihinde müteahhide verilebildiği bu sebeple de 29
gün süre uzatımı verildiği anlaşılmış olup bu süre uzatımı
açısından daire kararında herhangi bir ilişik bulunmamıştır.

Bu durum muvacehesinde 19.12.1975 tarihinde durdurularak işe,
projenin  geç  teslim  edilmesi  dolayısıyla  14.5.196  tarihine
kadar müteahhidin kusuru olmaksızın devam imkanının olmadığı
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anlaşılmış bulunduğundan verilen süre uzatımının bu sebeple
kabulü ile 14.601976 tarihine kadar yapılan işleri muhtevi söz
konusu  2  no.lu  hakedişte  herhangi  bir  gecikmenin  mevcut
olmadığı  sonucuna  varıldığından  gecikme  cezası  kesilmesine
mahal bulunmadığına ve ilamın 33. maddesi ile verilen tazmin
hükmünün kaldırılmasına.
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