
sözleşme  konusu  işinin
bitirilmesi  gerekirken,
davacının  talepleri
doğrultusunda  ek  süreler
verildiği,  ancak  davacının
inşaat işini tamamlayamadığı,
davacıya  inşaatın  geçici
kabule hazır hâle getirilmesi
aksi  hâlde  sözleşmenin
feshedileceğine  ilişkin
ihtarname  gönderildiği,
müşavir  firma  tarafından
yapılan  tespitlerde  sözleşme
konusu  işin
tamamlanamadığının
anlaşıldığı,  bu  nedenle
davacı  şirketle  imzalanan
sözleşmenin  feshedilerek
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davacı  şirket  hakkında
yasaklama  kararı  verildiği,
işin  yerine  getirilmemesinde
davacının  kusurlu  olduğu,
ihalede  ödenek
yetersizliğinin  bulunmadığı,
hakediş  ödemelerinde  bir
gecikme  olmadığı,  sözleşmeye
konu  işler  tamamlandıkça
davacıya  ödeme  yapıldığı
ileri  sürülerek  bozulması
istenilmektedir
T.C.
Danıştay
13. Daire

Esas No:2016/3567
Karar No:2017/406
K. Tarihi:20.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2016/3567
Karar No:2017/406

https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/
https://www.ihaledanismani.com/sozlesme-konusu-isinin-bitirilmesi-gerekirken-davacinin-talepleri-dogrultusunda-ek-sureler-verildigi-ancak-davacinin-insaat-isini-tamamlayamadigi-davaciya-insaatin-gecici-kabule-hazir-hale-getirilm/


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gençlik ve Spor Bakanlığı
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
Necatibey Cad. No:20/19 Sıhhiye / ANKARA
İstemin Özeti : Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.02.2016 tarih
ve E:2015/1678, K:2016/881 sayılı kararının; davanın süresinde
açılmadığı,  29.07.2013  tarihinde  sözleşme  konusu  işinin
bitirilmesi gerekirken, davacının talepleri doğrultusunda ek
süreler  verildiği,  ancak  davacının  inşaat  işini
tamamlayamadığı, davacıya inşaatın geçici kabule hazır hâle
getirilmesi  aksi  hâlde  sözleşmenin  feshedileceğine  ilişkin
ihtarname  gönderildiği,  müşavir  firma  tarafından  yapılan
tespitlerde  sözleşme  konusu  işin  tamamlanamadığının
anlaşıldığı, bu nedenle davacı şirketle imzalanan sözleşmenin
feshedilerek  davacı  şirket  hakkında  yasaklama  kararı
verildiği,  işin  yerine  getirilmemesinde  davacının  kusurlu
olduğu,  ihalede  ödenek  yetersizliğinin  bulunmadığı,  hakediş
ödemelerinde  bir  gecikme  olmadığı,  sözleşmeye  konu  işler
tamamlandıkça  davacıya  ödeme  yapıldığı  ileri  sürülerek
bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay  Tetkik  Hâkimi  …’nın  Düşüncesi  :  Temyiz  isteminin
kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin
açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten
sonra,  dosya  tekemmül  ettiğinden  yürütmenin  durdurulması
istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği
görüşüldü:
Davalı idarenin usule yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.
Dava;  davacı  şirket  tarafından,  4735  sayılı  Kamu  İhale
Sözleşmeleri  Kanunu  uyarınca  1  yıl  süreyle  tüm  kamu
ihalelerinden  yasaklanmasına  ilişkin  Gençlik  ve  Spor
Bakanlığı’nın  23.12.2014  tarih  ve  29214  sayılı  ResmÃ®



Gazete’de yayımlanan kararının iptali istemiyle açılmış; İdare
Mahkemesi’nce; davacı şirket ile Spor Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan  sözleşmeye  dayalı  olarak  gerçekleştirilen  yapım
işinin  özelliği,  işin  uygulanması  aşamasında  ortaya  çıkan
ilave iş artışları, süre uzatım talepleri ve bunun nedenleri,
çalışılmayan  günler,  işin  geldiği  aşama  ve  geçici  kabul
işlemlerinin  yapılabileceği  yönündeki  tespitler,  11  nolu
hakediş raporunun idarece kabulü ve bu kapsamda davacı şirkete
kısmi  ödeme  yapılmasının  nedenleri  gibi  hususlar  dikkate
alındığında,  yasaklama  kararını  veren  Gençlik  ve  Spor
Bakanlığı’nca  bu  karar  verilmeden  önce,  davacı  şirketin
sözleşmede ve sonrasında verilen süreler içerisinde taahhüdünü
yerine getirememesi ve işin tesliminin gecikmesinde, davacı
şirketçe de iddia edildiği gibi hakediş ödemelerinin usulüne
uygun  olarak  ve  süresinde  yapılmamasının  etkisinin  olup
olmadığının,  hakediş  ödemelerinde  gerçekten  de  bir  gecikme
yaşanıp yaşanmadığının, bunda idarenin bir kusurunun bulunup
bulunmadığının ve bu nedene dayalı süre uzatım taleplerinin
idarece reddedilmesinin yerinde olup olmadığının yapılacak ya
da yaptırılacak detaylı bir inceleme sonucu ortaya konulduktan
sonra bir karar verilmesi gerekirken herhangi bir inceleme ve
araştırma yapılmaksızın davacı şirketin sözleşme ile getirilen
taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle tesis edilen işlemde
hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin
iptaline  karar  verilmiş,  bu  karar  davalı  idare  tarafından
temyiz edilmiştir.
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun Yasak fiil
ve  davranışlar  başlıklı  25.  maddesinde,  Sözleşmenin
uygulanması  sırasında  aşağıda  belirtilen  fiil  veya
davranışlarda bulunmak yasaktır:… f) Mücbir sebepler dışında,
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü
yerine  getirmemek…;  26.  maddesinin  1.  fıkrasında,  25’inci
maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit
edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre,
bir  yıldan  az  olmamak  üzere  iki  yıla  kadar,  4734  sayılı
Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil
bütün  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ihalelerine  katılmaktan



yasaklama kararı verilir. kurallarına yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, …seyircili spor salonu inşaatı yapım
işi  için  20.09.2011  tarihinde  ihaleye  çıkıldığı,  ihalenin
aralarında  davacı  şirketin  de  olduğu  ..Ltd.Şti.-….Ltd.Şti.
ortak  girişimi  üzerinde  kaldığı,  sözleşmenin  02.12.2011
tarihinde  imzalandığı,  yer  tesliminin  07.12.2011  tarihinde
yapıldığı,  taraflar  arasında  imzalanan  sözleşmeye  göre
sözleşme süresinin 600 gün ve çalışmaya uygun olmayan günlerin
01.12.-15.04  tarihleri  arasındaki  135  gün  olduğu,  geçici
kabule  hazır  hale  getirmenin  iş  yeri  tesliminden  600  gün
içinde yapılması, sözleşme konusu işin 29.07.2013 tarihinde
bitirilmesi  gerektiği,  projede  revize  yapıldığından,  revize
sırasında  çalışılmaya  ara  verilmesi  ve  proje  revizyonundan
sonra  iş  artışına  gidilmesi  sebebiyle  07.11.2012  tarihli
davalı  idare  işlemiyle  iş  artışı  kapsamında  hesaplanan  ek
sürenin ve çalışılmayan günlerin toplamı olarak sürenin 129
gün uzatılarak sözleşmenin bitim tarihinin 05.12.2013 olarak
yeniden  belirlendiği,  ancak  kararlaştırılan  sürenin  havanın
fen  noktasından  çalışmaya  uygun  olmadığı  döneme  rastlaması
nedeniyle  20.12.2013  tarihli  idare  işlemiyle  işin  bitim
tarihinin  19.04.2014  olarak  yeniden  belirlendiği,  davalı
idarenin müşavir firması olan Türk Mühendislik Müşavirlik ve
Müteahhitlik A.Ş. (TÜMAŞ) tarafından davacı şirkete gönderilen
25.10.2013 tarihli yazıda iş programında gecikme yaşandığından
bahisle  en  kısa  sürede  iş  programının  yakalanmasının
istenildiği,  Adıyaman  Valiliği’nin  22.11.2013  tarihli
yazısında  inşaat  sahasında  3  aydır  çalışma  olmadığının
belirtildiği, davacı şirketin 11 nolu hakediş (2.031.023,26.-
TL) raporlarını 23.12.2013 tarihinde davalı idareye sunduğu,
bu  kapsamda  idare  tarafından  firmaya  650.000.-TL’lık  kısmi
ödemenin  yapıldığı,  TÜMAŞ’ın  firmaya  gönderdiği  27.01.2014
tarihli  yazısıyla  yapım  işinde  kullanılacak  malzeme  onay
formlarına  onaya  sunulacak  tüm  malzemelerin  güncel  TSE
belgelerinin eklenerek müşavirliğe ulaştırılması gerektiğinin
bildirildiği,  Spor  Genel  Müdürlüğü  tarafından  TÜMAŞ’a
gönderilen  26.03.2014  tarihli  yazıda  sözleşme  eki  teknik
şartnamede  ÖZEL-10  poz  numaralı  FİBA  Onaylı  Ahşap  Parke



İmalatı  bölümünde  firmaca  sunulması  gereken  ahşap  parke
imalatı için imalatçı firmaya ait güncel FİBA Onay Belgesinin
ve  ilgili  belgelerin  idareye  sunulmadığının  bildirildiği,
TÜMAŞ’ın firmaya gönderdiği 10.04.2014 tarihli yazısıyla ahşap
parkeyi imal eden firma tarafından 2014 yılına ait güncel FİBA
Onay Belgesinin sunulması aksi hâlde imalatı yapılan ahşap
parke  malzemesinin  sökülmesi  hususlarının  firmaya
bildirildiği, davacı tarafından 18.04.2014 tarihinde yapılan
başvuru ile sözleşmenin 18.2.1. maddesinden bahisle 11 nolu
hakedişle ilgili kendilerine yapılan kısmi ödeme dışında ödeme
yapılmadığı gerekçesiyle ilave süre verilmesinin istenildiği,
TÜMAŞ’ın  28.04.2014  tarihli  yazısında  şantiye  sahasında
malzeme  ve  iş  gücü  bulunmadığı  hususlarına  yer  verildiği,
firmaya  07.05.2014  tarihinde  400.000.-TL’lık  hakediş
ödemesinin yapıldığı, davacı şirketin süre uzatım talebinin
Spor  Genel  Müdürlüğü’nün  08.05.2014  tarihli  işlemi  ile
reddedildiği,  şirketin  05.06.2014  tarihli  başvurusunda  işin
hız kazanması koşulunun maddi imkânlara bağlı olduğu, hakediş
ödemelerinin  gerektiği  gibi  yapılmadığı  ve  süre  verildiği
takdirde işin bitirilmesinin mümkün olacağının belirtildiği,
davalı idare tarafından davacı şirketin başvurusu 25.06.2014
tarihinde reddedilerek davacıya gönderilen 25.06.2014 tarihli
ihtarname ile ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
içinde işin tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirilmesi,
aksi hâlde sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği, davacı
şirket tarafından davalı idareye gönderilen 02.07.2014 tarihli
ihtarname ile 11 nolu hakedişten kalan miktarın taraflarına
ödemesininin  talep  edildiği,  TÜMAŞ’ın  09.07.2014  tarihli
tespitinde  şantiye  sahasında  ekipman  ve  çalışma  olmadığı,
24.07.2014 tarihli yazısında ise inşaatta belli bir aşamaya
gelindiği, yapılan işin oranının 0.78 seviyelerinde olsa bile
işin bitirilebileceği hususlarının yer aldığı, davacı şirketin
22.07.2014 tarihli başvurusu ile işin tamamlandığı ve geçici
kabulün  yapılmasının  istenildiği,  Spor  Genel  Müdürlüğü’nün
14.08.2014  tarihli  yazısında  firmanın  12  nolu  hakediş
talebinde  bulunduğu  ve  geçici  kabul  işlemlerinin
başlatılmasının  istenildiği,  TÜMAŞ’ın  28.10.2014  tarihli



yazısında  kurban  bayramı  sonrası  şirketin  şantiyeden
çekildiğinin, az bir iş kalmasına rağmen firmaların işi bir
türlü  tamamlayamadığının  belirtildiği,  davacı  şirket
tarafından  Spor  Genel  Müdürlüğü’ne  gönderilen  07.11.2014
tarihli ihtarname ile 11 nolu hakediş ödemelerinin tamamının
yapılmadığı,  fiyat  farkı  ödenmesinin  öngörüldüğü  ve  işin
geçici kabul aşamasında olduğu hususlarına yer verilerek fiyat
farkı ve ödenmeyen kısmın ödenmesinin istenildiği, TÜMAŞ’ın
davalı  idareye  gönderdiği  21.11.2014  tarihli  yazısında
yüklenicinin ve çalışanlarının inşaat mahallinde bulunmadığı,
işlerin  tamamlanmadığı  hususlarını  bildirdiği,  Spor  Genel
Müdürlüğü’nce firma ile imzalanan sözleşmenin 21.11.2014 tarih
ve 7178 sayılı işlemle feshine karar verildiği, 15.12.2014
tarihli Bakanlık Makam Olur’u ile de firmanın ihale dokümanı
ile  sözleşmede  öngörülen  taahhütlerini  yerine  getirmediği
gerekçesiyle davacı şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanması üzerine, bu işlemin iptali istemiyle
bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda,  sözleşmeye  konu  …Spor  Salonu  İnşaatı  yapım  işinin
29.07.2013 tarihinde bitirilmesi gerektiği hâlde, sözleşmeye
konu  işin  tamamlanabilmesi  amacıyla  sürenin,  sözleşmenin
feshedildiği  21.11.2014  tarihine  kadar  yaklaşık  16  ay
uzatıldığı,  davalı  idare  tarafından  (1)  nolu  hakediş
ödemesinin yapıldığı 10.01.2012 tarihinden (10) nolu hakediş
ödemesinin yapıldığı 28.06.2013 tarihine kadar düzenli olarak
davacı şirkete hakediş ödemesi yapıldığı, (11) nolu hakedişin
650.000,00.-TL’sinin  06.03.2014  tarihinde,  400.000,00.-
TL’sinin ise 07.05.2014 tarihinde davacı şirkete ödenmesine
rağmen davacı şirket tarafından (11) nolu hakediş ödemesinin
eksik  yapılması  gerekçe  gösterilerek  işin  tamamlanabilmesi
için yeniden süre uzatımı verilmesinin talep edildiği, davalı
idarenin davacıya gönderdiği 31.10.2014 tarihli ihtarname ile
sözleşme konusu işin 10 gün içinde geçici kabule hazır hâle
getirilmesinin  ihtar  edildiği,  nihayetinde  davalı  idare
tarafından sözleşmeye konu taahhüdün ek süreler verilmesine
karşın yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin 21.11.2014
tarihinde  feshedildiği,  davalı  idare  tarafından  pvc  esaslı



tribün  koltuğu  imalatının  sözleşmeye  uygun  olarak
yapılmadığının ve ahşap parke imalatına ait, projede ve teknik
şartnamede yer alan FİBA onayının olmadığının tespit edildiği
hususları dikkate alındığında, davacı şirketin işi süresinde
ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından,
davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin
dava  konusu  işlemde  hukuka  aykırılık,  dava  konusu  işlemin
iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise
hukukÃ® isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara
3.  İdare  Mahkemesi’nin  29.02.2016  tarih  ve  E:2015/1678,
K:2016/881  sayılı  kararının  BOZULMASINA,  yeniden  bir  karar
verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu
kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde
kararın  düzeltilmesi  yolu  açık  olmak  üzere,  20.02.2017
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


