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Davacı vekili dilekçelerinde, davalı TEİAŞ tarafından Dünya
Bankası  kredisi  kullanılarak  Uluslararası  ihaleye  çıkarılan
380 kV’luk H172 referanslı Denizli-Varsak Enerji İletim Hattı
yapım  projesi  işinin  14.05.2002  tarihinde  davacı  şirketin
lideri  bulunduğu  EMTAMİTAŞ-AKPE  Konsorsiyumuna  ihale
edildiğini, sözleşme uyarınca müvekkili şirketin lider ortak
olduğu konsorsiyumun, Denizli-Varsak arasında yaklaşık 170 km
uzunluğundaki 380 kV’luk enerji iletim hattının, etüt, proje,
imalat ve inşaat işini yüklendiğini, sözleşmenin 05.06.2002
tarihinde yürürlüğe girdiğini, sözleşme ile yüklenilen işin
davalıdan kaynaklanan nedenlerle 19 günlük bir gecikme ile
bitirildiğini ve tesisin geçici kabulünün 17.12.2003 tarihinde
yapıldığını,  19  günlük  gecikme  nedeniyle  davalı  tarafından
müvekkilinin hakedişlerinden 194.845,85 Euro tutarında gecikme
cezası kesildiğini, yapılan bu kesintinin hukuki dayanaktan
yoksun  olduğunu,  montaj  işlemleri  devam  ederken  kontrol
teşkilatının isteği üzerine 2, 5 ve 63 numaralı direklerin
yerinin değiştirildiğini, 69 ve 80 numaralı direklerin zemin
emniyet etütlerinin yapıldığını, 69 numaralı direğin bulunduğu
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arazinin yapısına göre direk yerinin teraslanarak iyi temel
uygulaması  yapılması  ve  bu  direğin  ayaklarının  imalatları
nedeniyle  toplam  35  gün  süre  harcandığını,  süre  uzatım
taleplerinin  TEİAŞ  tarafından  sözleşme  hükümlerine  aykırı
olarak reddedildiğini, davalının müvekkiline ek süre vermesi
gerekirken  doğrudan  hakedişlerinden  gecikme  cezası  kesme
yoluna gitmesinin sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu, OPGW
koruma  teli  çekimi  ikmal  tarihinin  24.11.2003  olarak
alındığından  19  günlük  gecikme  sebebi  ile  gecikme  cezası
kesildiğini,  yapılan  işin  toplam  bedeline  oranlanması
yapıldığında  sözleşmenin  10.1  maddesinde  öngörülen  %5’lik
eksiklik geçici kabul sınırı içerisinde olduğunu, OPGW koruma
telinin niteliği itibari ile yan işlevler sağladığından bu tel
olmadan da enerji nakil hattının, enerji verilerek çalışır
duruma  getirilmesinin  mümkün  olduğunu  belirterek  fazlaya
ilişkin  hakları  saklı  kalmak  kaydı  ile  müvekkili  şirketin
hakedişlerinden  kesilen  toplam  194.845,85  Euro’nun  kesinti
tarihinden  itibaren  işleyecek  Merkez  Bankası  yabancı  para
avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep etmişlerdir.

Dava, Enerji İletim Hattı Yapımı Sözleşmesinden kaynaklanan
yüklenici  hakkedişlerinden  yapılan  kesinti  nedeniyle  alacak
istemine ilişkindir.

Yanlar arasında 14.05.2002 tarihli 380 kV’luk, H172 referanslı
Denizli-Varsak  Enerji  İletim  Hattı  tesisi  yapımına  ilişkin
eser sözleşmesi bağıtlandığı ve tesisin 19 günlük gecikme ile
tamamlandığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık, gecikmenin davacı tarafın kusurundan kaynaklanıp
kaynaklanmadığı,  davalı  işverenin  davacı  hak  edişlerinden
gecikme cezası kesmesinde haklı olup olmadığı, geç bitirilen
işlerin  sözleşmenin  10.1.maddesinde  belirtilen  %5  işler
kapsamında kalıp, kalmadığı hususlarındadır.

Dosya bilirkişi heyetine verilmiş, bilirkişi heyeti raporunda;
380  kV’luk  H172  referanslı  Denizli-Varsak  Enerji  iletim



hattının  tesis  işinde  69  ve  80  nolu  direklerde  iyi  temel
tipinin  uygulanması  ve  69  nolu  direk  ayaklarının  eşit
uzunlukta  +  6  metre  olması  ve  direk  yerinin  teraslanması
işlerinin toplam 387 direkli ve 170 km uzunluğunda ki Enerji
İletim Hattının inşası işinin tabiatında olduğunu, söz konusu
hatta  herhangi  bir  güzergah  değişikliği  olmadığını,  tesis
işinde  bu  tip  değişikliklerin  normal  iş  kapsamında
değerlendirilmesi  gerektiğini,  davalı  TEİAŞ  tarafından
10.11.2003  tarihinde  EMTAMİTAŞ-AKPE  Konsorsiyumuna  yazılan
yazıda  belirtilen  eksikliklerin  hattın  işletmeye  alınmasını
olumsuz etkilediğinden taraflar arasında imzalanan sözleşmenin
10.1  maddesi  kapsamında  değeri  indirilemeyeceği  görüşünde
olduklarını bildirmişlerdir.

Dosya  kapsamında  sunulan  belgelere  uygun  görülen,
denetlenebilir  nitelikteki  bilirkişi  kurulu  raporu
Mahkememizce  kabul  edilmiştir.

Davacı  tarafın  pilot  ortağı  olduğu  Konsorsiyum  tarafından
yüklenilen  Enerji  İletim  Hattının  170  km  uzunluğunda  387
direkli  olduğu,  hatta  herhangi  bir  güzergah  değişikliğinin
olmadığı, davacının ileri sürdüğü 69 ve 80 numaralı direklerde
iyi temel tipinin uygulanması değişikliğinin bu gibi tesis
işinde  normal  iş  kapsamında  bulunduğu,  bundan  dolayı  süre
uzatım  istenemeyeceği,  davalı  TEİAŞ  tarafından  yüklenici
Konsorsiyuma  yazılan  10.11.2003  tarihli  yazıda  belirtilen
eksikliklerin hattın işletmeye alınmasını olumsuz etkilediği,
sözleşmenin  10.1  maddesi  kapsamında  kalan  işler  olarak
değerlendirilemeyeceği,  davacının  işi  geç  teslimi  nedeniyle
davalı  TEİAŞ  tarafından  davacı  hakedişlerinden  yapılan
kesintinin sözleşmeye uygun olduğu, kesinti miktarının iadesi
isteminde  davacı  tarafın  haklı  olmadığı  anlaşıldığından
davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.
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