

Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” yapım işi, ... tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanmıştır. İdaresi ... sayılı yazısında; ihale dokümanları arasında verilen kesin projelerdeki boru çaplarının, hazırlanan uygulama projelerinde kısmen değişikliğe uğraması nedeniyle yeni bir kısım birim fiyatlarının tespitine ihtiyaç duyulduğu bu nedenle, yeni birim fiyatlarının tespiti cihetine gidildiği ancak, bu konuda yüklenici ile

**aralarında anlaşmazlık
oluştugu belirtilerek, Yapım
İşleri Genel Şartnamesinin
(YİGS) 23 üncü maddesi hükmü
gereği Bayındırılık Kurulu
kararına ihtiyaç duyulduğu
belirtilmektedir.**