

geçici kabul komisyonunun geçici kabule hazır olmayan işler için işlerin tamamlanması yönünde süre belirleyemeyeceği hk

Sayıştay 1. Dairesi T.T: 20.11.2017 Karar No:10664

“Her ne kadar Geçici Kabul Komisyonunca hazırlanan ilk Tutanakta yükleniciye ... tarihine kadar süre verilmiş olsa da bu süre cezalı çalışmayı engelleyici nitelikte değildir.

Çünkü tutanakta da belirtildiği üzere yüklenici dilekçe tarihinde işi geçici kabule hazır hale getirmemiştir. Nitekim söz konusu komisyonca imzalanan Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihi ... olarak belirlenmiştir.

Bu durumda Komisyonun geçici kabule hazır olmayan iş için İdarenin yerine geçerek süre uzatımı vermesi ve Sözleşmede belirlenene süre uzatımı dışında gecikme cezası tespit etmesi uygun değildir.

Zira yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Geçici Kabul Komisyonu ancak geçici kabule engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için süre verebilir ve yeni bir gecikme cezası tespit edebilir.”