

**Gecikme Cezası Genel
Müdürlüğü Başkanlığı
tarafından 15.03.2011
tarihinde ihalesi yapılan,
..... Ltd. Şti. yükleniminde
olan ve toplam TL
bedelli (1. Grup: TL, 2.
Grup: TL) Alımı
İşinde; yüklenicinin söz
konusu malı zamanında teslim
etmemesi nedeniyle idare
tarafından sözleşme
feshedilmesine rağmen, fesih
için verilen cezalı ek süre
müddetince gecikme cezası
kesilmemesi suretiyle TL
kamu zararına sebebiyet
verilmesi hususunda;**

Gecikme Cezası Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından 15.03.2011 tarihinde ihalesi yapılan, Ltd. Şti. yükleniminde olan ve toplam TL bedelli (1. Grup: TL, 2. Grup: TL) Alımı İşinde; yüklenicinin söz konusu malı zamanında teslim etmemesi nedeniyle idare tarafından sözleşme feshedilmesine rağmen, fesih için verilen cezalı ek süre müddetince gecikme cezası kesilmemesi suretiyle TL kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunda; Verilen ek süreye rağmen yüklenicinin teslimatı gerçekleştirmemesi sonucunda sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilmiş ve ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. Bu işlemler ile edimini yerine getirmeyen yüklenici hakkında mevzuatta ve sözleşmesinde öngörülen müeyyideler uygulanmıştır. İşe ilişkin Sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşmenin Feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde gecikme cezasının yükleniciye yapılan ödemelerden kesileceği hüküm altına alınmıştır. Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamış olduğundan bu işlemlerden ayrı olarak gecikme cezası kesilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, söz konusu işlemlerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından TL ile ilgili olarak ilâşecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.]]>