

□ Hakediş tutarının bir kısmını süresinde alamayan yükleniciye, ödemesi geciken iş üzerindeki geciktirici etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilmelidir

n Hakediş tutarının bir kısmını süresinde alamayan yükleniciye, ödemesi geciken iş üzerindeki geciktirici etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilmelidir. (Sayıştay 7. Dairesinin 16.1.1997 tarih ve 7939 tutanak sayılı kararı)

n Hakediş ödemelerinin sözleşmesinde belirtilen en geç ödeme tarihine kadar yapılmaması nedeniyle yükleniciye verilen süre uzatımı işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 9.1.2007 tarih ve 29027 tutanak sayılı kararı)

n İlave iş dolayısıyla verilecek süre asıl süreden bağımsız olarak belirlenebilir.(Sayıştay 7. Dairesinin 16.1.1993 tarih ve 7382 tutanak sayılı kararı)

Örneğin;Sözleşme bedeli :1.000.000TL

İş artışı:% 10 =100.000

İşin süresi :50 gün

Verilmesi gereken süre uzatımı=5 gün olmak zorunda değil

n Çalışılmayan günlerin süre uzatımlarına etkisi

n İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın

fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz.

n Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. (§.30/5)

]]>