

**ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kalemi için düzenlenen yeni birim fiyat tutanağında, İdare tarafından yayımlanan tavan fiyatların dikkate alınmaksızın ödeme yapıldığı**

ihale sözleşme kapsamında düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Kamu İdaresi Türü</b> | Diğer Özel Bütçeli İdareler        |
| <b>Yılı</b>              | 2021                               |
| <b>Dairesi</b>           | 1                                  |
| <b>Karar No</b>          | 10899                              |
| <b>İlam No</b>           | 68                                 |
| <b>Tutanak Tarihi</b>    | 9.3.2023                           |
| <b>Kararın Konusu</b>    | İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar |

Yeni birim fiyat

... tarafından ... tarihinde ...'ye ihale edilen ... TL sözleşme

bedelli ...nde; sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen ... iş kalemi için düzenlenen yeni birim fiyat tutanağında, İdare tarafından yayımlanan tavan fiyatların dikkate alınmaksızın ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22'nci maddesinde;

“(1)12 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkroda belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

(2)Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a)Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

ç)Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

(3)İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir:

a)Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

ç)İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.”

hükümleri yer almaktadır.

İdare tarafından söz konusu işin devamı sırasında ... iş kaleminin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, iş kalemi için düzenlenen yeni birim fiyat tutanağında analizlerde öncelik sıralamasına uyulduğu, rayiç olarak YİĞŞ'nin 22'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bendinde belirtilen “İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler” ile “İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri”n kullanıldığı; ancak, ... tarafından ... tarihli ve ... sayılı yazı ile yayımlanan ve YİĞŞ'ne göre İdare rayici olan tavan fiyatların dikkate alınmadığı görülmüştür.

... tarafından yayımlanan söz konusu yazıda, rapor konusu iş kalemi için kullanılacak ..., ..., ... ve ... malzemelerinin tümü için ... cinsinden tavan fiyatlar belirlenmiştir. Yazının

devamında ise, belirlenen birim fiyatların ...nce uygulanacak tavan fiyatlar olduđu, ilgili ... tarafından en az 3 firmadan fiyat teklifi alınarak piyasa arařtırması yapılması gerektiđi, tespit edilen en düşük teklif fiyatına ait faturanın Ticaret ve/veya Sanayi Odasına onaylatılması gerektiđi, belirlenen fiyatın tavan fiyatın altında kalması durumunda fatura fiyatı üzerinden, tavan fiyatın üzerinde olması durumunda ise tavan fiyat üzerinden fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak yeni fiyat tutanađının düzenlenmesi gerektiđi ifade edilmiřtir. ... tarafından söz konusu iş kalemi için yeni birim fiyat düzenlenirken ..., ..., ... ve ... malzemeleri için Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı faturalar kullanılmış, onaylanan fiyatlar Genel Müdürlük tarafından yayımlanan tavan fiyatların üzerinde kalmış ve Bölge Müdürlüğü tarafından tavan fiyatların dikkate alınmaması sonucunda kamu zararı olmuřtur.

Bu itibarla ayrıntısı ařađıda gösterilen ... TL kamu zararının sorumlularına müřtereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de bu tutar, ... tarihli ve ... no.lu hakediř üzerinde düzeltme yapılmak suretiyle tahsil edildiđinden iliřilecek husus kalmadıđına,

6085 sayılı Sayıřtay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliđ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıřtay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliđiyle karar verildi.