

Proje Durum Raporlarından,
tarafklar arasında akdedilen
sözleşme kapsamında yapılacak
EPDK İş Süreçleri Yazılım
Geliştirmesi yapım İşin
fazlarının ** tarihi
itibariyle bitmediği,
yapılanlarında ... tarafından
test edilerek eksik ve
hataların bildirilmesinin
beclendiği.Davacı ...
tarafından yapılması
öngörülen "EPDK İş Süreçleri
Geliştirilmesi Hizmeti"
işinin,
yalnızca İhale dosyası ve
sözleşme Eki Teknik
Şartnameye uygun bulunmadığı

**nedeniyle kabul edilemediğine
dayandırılmasının mümkün
olamayacağı**