

Teknik Personelin İş Başında Bulunmamasına Rağmen Ceza Kesintisi Yapılmaması, Fiyat Farkının Hakedişe Hatalı Geçirilmesi Sonucu Fazla Fiyat Farkı Ödenmesi.

Yılı 2011 Dairesi 6 Karar No 5 İlam No 56 Tutanak Tarihi
20.12.2012 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Teknik Personelin İş Başında Bulunmamasına Rağmen Ceza Kesintisi Yapılmaması, Fiyat Farkının Hakedişe Hatalı Geçirilmesi Sonucu Fazla Fiyat Farkı Ödenmesi. 27.01.2011 tarihinde ihalesi yapılan ... Ltd. Şti. yüklenimindeki "...Caddesi ve ...Caddesi ile ...Yol Altyapı ve Üstyapı Uygulama İşİ"nde; A) Yüklenicinin teknik personel bildirimi kapsamında iş başında bulundurması gereken teknik personelin bazılarının belli tarihlerde iş başında bulundurulmaması sonucu yüklenici hakedişinden sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması, B) Söz konusu işle ilgili olarak, bir önceki hakedişteki toplam fiyat farkı tutarının bir sonraki hakedişe yanlış geçirilmesi sonucu adı geçen yükleniciye fazla fiyat farkı ödenmesi, nedenleriyle kamu zararına sebep olduğu iddiasına ilişkin olarak dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, (A) şıkkı için ... TL, (B) şıkkı için ... TL, olmak üzere toplam ... TL tutarında kamu zararına neden olduğu görülmüş ise de; bu kamu zararının ahizi ... Ltd. Şti.'den ... tarih ve ... sayılı muhasebe işlem fişi ile mahsuben ve ... tarih ve ... sayılı ödeme emrindeki 7'nci hakedişte minha edilmek suretiyle tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.]]>