

Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olan asıl dava, eksik ve kusurlu imalât nedeniyle alacak, birleşen dava ise, asıl davanın konusu olan sözleşmenin ifası sırasında fazladan yapılan imalât ile sözleşme dışı olup dava dışı, yazılı sözleşmenin konusu olan binaların sahibi olmayan başka bir iş sahibine ait lojmanın tadilatı nedeniyle hakedilen ve ödenmeyen iş bedeli alacaklarının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı