

Zemin dolgu işinin iş artışı kapsamında yükleniciye yaptırılması

Yılı 2014 Dairesi 7 Karar No 100 İlam No 207 Tutanak Tarihi 14.04.2016 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Zemin dolgu işinin iş artışı kapsamında yükleniciye yaptırılması Yeni hal kompleksi yapım işinde iş artışı kapsamında mevcut alt yapı, tesis, yollar ve çevre alanlarında dolgu yapıldığı gerekçesiyle ödeme yapılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmiş ise de; Savunmalar doğrultusunda; söz konusu inşaat alanı ile ilgili olarak önceki yıllarda gerek ihaleyle gerekse Belediyenin kendi imkanları ile zemin iyileştirme çalışmalarının yapıldığı ancak bu zemin iyileştirme çalışmalarının bahis konusu ihaleye yetiştirilmesi öngörülmesine rağmen, zemin uygun hale getirilemeden mevcut yapım ihalesinin sonuçlandığı ve yer teslimi yapılması gerektiği, bu nedenle de Yeni Hal Kompleksi Yapım İşinde öngörülemeyen nedenlerden ötürü projenin zemin konusunda eksik hazırlandığı anlaşıldığından, bu konuda herhangi bir kamu zararı bulunmadığı değerlendirilmiş olup, iş artışı kapsamında yükleniciye yaptırılan toplam ...TL tutarındaki zemin dolgu işi ödemesi hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, Belirtilen iş artışının herhangi bir proje değişikliği veya gerekçe raporuna dayandırılmamış olması münasebetiyle konunun ... yazılmasına gerek olmadığına, oy birliğiyle karar verildi.]]>