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“……. Üniversitesi ……. Yapım İşi”nde düzenlenen sözleşmenin bir
süre uygulandıktan sonra feshedilmesi üzerine başka yüklenici
ile  imzalanan  ikinci  sözleşmenin  bedelinin  hatalı  tespit
edilmesi.

“……. Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ……. Yapım
İşi”ne ilişkin olarak;

-……. tarihli ve ……. ihale kayıt numaralı ihalede ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi (……. TL) ……. İnş. Taah. ve Tic.
Ltd. Şti.’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi
(……. TL) ……. İnş. Müh. İş Ortaklığının verdiği,
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-……. TL teklif veren ……. İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş
Ortaklığının Kamu İhale Kurumuna yazılı başvurusu üzerine Kamu
İhale Kurulunun ……. tarih ……. sayılı kararında birinci ve
ikinci  en  iyi  teklifi  veren  firmaların  tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi
ve  bu  aşamadan  sonraki  ihale  işlemlerinin  yeniden
gerçekleştirilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu karar üzerine
İhale Komisyonunun ……. tarihinde ihalenin ……. İnş. Müh. San.
Tic.  Ltd.  Şti.  İş  Ortaklığına  verilmesini  kararlaştırdığı,
firma ile ……. tarihinde ……. TL bedel üzerinden anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalandığı,

-……. İnş. Müh. İş Ortaklığının açtığı dava üzerine Ankara 4.
İdare Mahkemesinin ……. tarih ……. sayılı kararına istinaden
Kamu İhale Kurulunun ……. tarih ……. sayılı kararı ve Rektörlük
Makamının ……. tarih ve ……. sayılı olurları ile feshedildiği,
…….  tarihinde  tasfiyeye  esas  durum  tespit  tutanağı
düzenlendiği,

-Mahkeme kararına istinaden ……. İnş. Müh. İş Ortaklığı ile
sözleşme imzalanmadan önce ……. tarihinde Tasfiye Geçici Kabul
Tutanağı düzenlendiği ve tutanakta yapılan işin sözleşme ve
eklerine uygun olduğu ve tasfiye kabulüne engel olabilecek
eksik, kusur ve arızaların bulunmadığının belirtildiği,

-Sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar ……. İnş. Müh. San. Tic.
Ltd.  Şti.  İş  Ortaklığına  …….  TL’lik  hakediş  ödendiği,
feshedilen sözleşmenin uygulanmayan kısımları için ……. İnş.
Müh.  İş  Ortaklığı  ile  …….  TL  bedel  üzerinden  sözleşme
imzalanması gerekirken ……. tarihinde ……. TL bedel üzerinden
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı,

görülmüştür.

4735  sayılı  Kamu  İhaleleri  Sözleşmeleri  Kanunu’nun  6’ncı
maddesinde;

“Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;



a)  Yapım  işlerinde;  uygulama  projeleri  ve  bunlara  ilişkin
mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin
teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü
bedel sözleşme,

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve
miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif
ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin
mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet
alımı  işlerinde  ise  işin  ayrıntılı  özelliklerine  dayalı
olarak;  idarece  hazırlanmış  cetvelde  yer  alan  her  bir  iş
kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir
kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim
fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle
gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

e)  Çerçeve  anlaşmaya  dayalı  olarak  idare  ile  yüklenici
arasında imzalanan münferit sözleşme,

Düzenlenir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu işte bu hükme uygun olarak anahtar teslimi götürü
bedel sözleşme düzenlenmiştir.

02.10.2011 tarih ve 28072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yapım  İşleri  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliği’nin  ekinde  yer
alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 6’ncı maddesinin dip
notunda  anahtar  teslimi  götürü  bedel  sözleşmelerde  6’ncı
maddenin “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara
ilişkin  mahal  listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için



yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden
akdedilmiştir.” şeklinde düzenleneceği belirtilmiştir.

Buna göre ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve
bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak teklif verilen
işlerin,  uygulama  projeleri  ve  bunlara  ilişkin  mahal
listelerinde  değişiklik  yapılmaksızın,  verilen  tekliflerle
hesaplanan toplam bedel üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Yapılan  incelemede  …….  İnş.  Müh.  San.  Tic.  Ltd.  Şti.  İş
Ortaklığı ile imzalanan sözleşmenin bedelinin ……. TL olduğu,
bu sözleşmenin feshedilmesine kadar geçen sürede Yapı İşleri
Teknik  Daire  Başkanlığınca  düzenlenen  …….  tarihli  Tasfiye
Kesin Hesap Fişine göre yükleniciye sözleşme tutarının …….
TL’sinin  ödendiği,  bu  tutarın  işin  %19,7423251’lik  kısmını
oluşturduğu,  sözleşmenin  feshedilmesi  nedeniyle  işin
%80,25767449’lik kısmının uygulanmadığı, sonrasında ……. İnş.
Müh. İş Ortaklığı ile imzalanan sözleşmenin bedelinin ……. TL
olarak belirlendiği, ancak ……. İnş. Müh. İş Ortaklığının söz
konusu iş için ……. TL teklif verdiği, buna göre işin kalan
kısmının  teklif  edilen  bedele  göre  …….  TL  üzerinden
yaptırılması  gerektiği  anlaşılmıştır.

Sorumlular  savunmalarında  yükleniciye  ödenen  tutarların
ödenmesi gereken toplam tutarı aşmadığını, sözleşme bedelinin
hatalı  hesaplanması  sonucu  ortaya  çıkan  farkın  sözleşme
bedelinden  düşüleceğinin  yükleniciye  bildirildiğini  ifade
etmişlerse  de;  sözleşme  bedelinin  …….  TL  olarak  kabul
edildiğine,  hakedişlerin  bu  tutar  üzerinden  ödendiğine  ve
yükleniciye nihai olarak bu tutardan fazla ödeme yapılmadığına
ilişkin kanıtlayıcı belge göndermemişlerdir.

Bu  itibarla  “…….  Üniversitesi  …….  İşi”nde  düzenlenen
sözleşmenin bir süre uygulandıktan sonra feshedilmesi üzerine
başka  yüklenici  ile  imzalanan  ikinci  sözleşmenin  bedelinin
hatalı  tespit  edilmesi  sonucu  sebep  olunan  …….  TL  kamu
zararının Harcama Yetkilisi (Tıp Fakültesi Dekanı) ……. ile
Gerçekleştirme Görevlisi (Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı)



…….’a  müştereken  ve  müteselsilen  6085  sayılı  Sayıştay
Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile
ödettirilmesine oybirliğiyle,

 


