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30 MART 2004

KONU   :  4734 sayılı Kanun’un 22 ve 23 Maddesi Uygulanması.

 

 

 

… MAKAMINA

 

İLGİ : … 26.01.2004 tarih ve… Sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca “anahtar
teslimi götürü bedel” esasıyla ihale edilen işlerde, Yapım
İşleri Genel Şartnamesinin 22.nci maddesine uygun olarak iş
artışı meydana gelmesi durumunda, 23. maddede de bir hüküm
olmadığı ileri sürülerek, bu artışa karşılık gelen imalatların
bedellerinin nasıl belirleneceği sorulmaktadır.

 

Konu Yüksek Fen Kurulu’nda ilgi yazı ve ekleri ile ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

 

İlgi yazı eki 04.12.2003 tarih ve… Sayılı… Yazısında, sözleşme
eki  Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesi’nin  22’inci  maddesinin
uygulanmasında  ne  tür  yol  izleneceği  konusunda  tereddüde
düşüldüğünden  bahisle  uygulamaya  esas  talimatın  verilmesi
istenilmekte,  ilgi  yazınızdan  farklı  olarak,  23.madde
konusunda  herhangi  bir  tereddüt  ortaya  konulmamaktadır.  Bu
husus yine… Yazısının “… Denetimi altında bulunan ve götürü
bedel ihale edilen yapım işlerinde (onarımlar dahil) sözleşme
bedelinin % 10’una kadar oran dahilinde artırıma gidilerek



(Yapım  İşleri  Genel  Şartnamesinin  22.maddesindeki  esaslar
çerçevesinde) eksik kalan imalatların tamamlanması zorunluluk
arz etmektedir.” şeklindeki ifadesi ile teyit edilmektedir.

 

Bahsedilen  konuya  ilişkin  olarak,  Yapı  İşleri  Genel
Şartnamesi’nin 22. maddesindeki gerekçelere uyulmak ve 4734
sayılı Kanun’un 62.maddesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
ilave iş yaptırılması halinde ilave işlerin bedeli;

 

Sözleşmede  bulunmayan  işlerin  birim  fiyatının  tespiti’ne
ilişkin  23.maddenin  (a)  fıkrasında  belirtilen  koşullarda,
birim fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılan ihalelerde yeni
iş kalemleri bedellerinin, (b) fıkrasında bu şartnamenin 22
nci  maddesine  göre  sözleşme  kapsamında  yaptırılacak  ilave
işlerin bedellerinin (İşin, Anahtar Teslimi Götürü Bedel veya
Birim  Fiyat  Teklifi  alınmak  suretiyle  yaptırılmasına  bağlı
olmaksızın)  yüklenici  ile  birlikte,  23.  maddede  belirtilen
usuller  çerçevesinde  tespit  edilen  yeni  birim  fiyatlar
üzerinden yükleniciye ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, ilave işler bedellerinin, 23. maddenin takip eden
fıkralarında belirtilen şekilde işlem sırası gözetilmesi ve
idarenin yüklenici ile anlaşması suretiyle belirlenebileceği
görüşüne varılmaktadır.

 

Makamlarınızca  da  uygun  görüldüğü  taktirde,  yazımızın…
Müdürlüğüne havalesini tensiplerinize arz ederim.

 

 


