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I-GİRİŞ:  …  Müdürlüğü  tarafından  ihale  edilerek  sözleşmeye
bağlanan  “…  Depolar,  İdari  Binalar  ve  Atölyelerin
Yaptırılması”  işi  ile  ilgili  görüş  istemidir.
II-KONU: İdaresinin …sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735
sayılı  kanunlara  göre  ihale  edilerek  16.09.2014  tarihinde
anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan … depolar,
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İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yüklenici
sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin
geç  bildirilmesi  nedeniyle  ceza  kesildiği,  kesilen  cezaya
yüklenicinin  itiraz  ettiği  ve  kesintinin  iade  edilmesini
istediği  belirtilerek,  konu  ile  ilgili  görüşümüzün
bildirilmesi  talep  edilmektedir.
III-İNCELEME: Konu gönderilen bilgi ve bilgeler ile ilgili
mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtildiği üzere, Kurulumuzca
inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Konu ile ilgili tarafların görüş ve talepleri:
Yüklenicinin talebi; Yüklenici 05.01.2015 tarihli dilekçesine
özetle; onaylı iş programına göre 01 Ekim 2014 tarihine kadar
sadece  kazı  ve  dolgu  işleri  yapılacağı  ve  bu  imalatların
teknik personel sorumluluğunda bir çalışma olmamasından dolayı
teknik  personel  bildiriminin  01  Ekim  2014  tarihine  kadar
yapılmadığı, idaresince teknik personel bildiriminin en geç
bildirilmesi gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi ile bildirim
yapılan 01.10.2014 tarihi arasında inşaat, Elektrik ve Makine
mühendislerinin 9 gün geç bildirildiği gerekçesiyle 15.750 TL
ceza kesinti yapıldığını ancak bu kesintinin iş programına
göre  teknik  personelin  iş  yerinde  bulundurulmaması  halinde
yapabileceği, sözleşmenin 23.2 maddesine göre teknik personel
bildirimin geç yapılmasından dolayı ceza uygulanamayacağı, bu
nedenle yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiğine,
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İdaresinin  görüşü  ise;  İşin  yer  tesliminin  18.09.2014
tarihinde  yapıldığı  yapım  işleri  genel  şartnamesi
(Y.İ.G.Ş)’nin  19.  maddesi  gereğince  teknik  personel
bildirimlerinin yer tesliminden itibaren beş gün içerisinde
yani  en  geç  22.09.2014  tarihine  kadar  yapılması  gerektiği
ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel
bildirimini  yaptığı,  teknik  personel  bildirimi  belgeleri
üzerinde yapılan incelemede teknik personel ait taahhütlerin
eksik olduğunun belirlendiği, bu eksiklerin 13.10.2014 tarihli
yazı  ile  yükleniciye  bildirildiği,  sözleşmeye  göre  teknik
personel en geç yapılması gereken tarih olan 22.09.2014 tarihi
ile yüklenicinin teknik bildirimi yaptığı 01.10.2014 tarihi



arasında geçen 9 günlük gecikme cezası bedeli olan …TL bedelin
hak edişten kesintisinin yapıldığına, ilişkin bulunmaktadır.
Tarafların  görüş  ve  talepleri  belirtildikten  sonra  konunun
inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.
İşe  ait  sözleşmenin  “Teknik  personel,  makine,  teçhizat  ve
ekipman  bulundurulması’  başlıklı  23.  maddesinde;  ‘…23.3.
Teknik  personelin  idareye  bildirilmesi  ve  iş  yerinde
bulundurulmasıyla  ilgili  hususlarda  Yapım  İşleri  Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır…’ hükmü ile,
Sözleşmesi  eki  Y.İ.G.Ş’  nin  19.  maddesinde;  <(6)Yüklenici,
sözleşmesine  göre  işyerinde  bulundurulması  istenen  teknik
personelin  isimleri  ile  belgelerini  (diploma,  meslek  odası
kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel
Bildirimi  ile  birlikte  yer  tesliminin  yapıldığı  tarihten
itibaren  beş  gün  içerisinde  İdareye  bildirmek  zorundadır.
İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra
kabul  edip  etmediğini  on  gün  içinde  Yükleniciye  bildirir.
İdare  tarafından  bu  süre  içerisinde  herhangi  bir  bildirim
yapılmadığı  takdirde  Teknik  Personel  Bildirimindeki  teknik
personel kabul edilmiş sayılır.
(7) Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare
tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik
personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için
Yükleniciye  beş  gün  süre  verilir.  Yüklenici,  verilen  süre
içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi
halde, teknik personel için sözleşmesinde
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öngörülen günlük cezalar uygulanır…> hükmü, yer almakta olup,
bu hükümler birlikte göz önünde bulundurulduğunda;
Yüklenicinin  sözleşme  ve  eklerinde  öngörülen  sürelerde  iş
programına göre işin başında bulundurulmasını öngördüğü teknik
personelle ilgili belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten
itibaren beş gün içerisinde idaresine bildirmesi gerekmekte
olup,  bu  teknik  personel  bildirimlerinin  idaresince  kabul
edildiği  tarihi  kadar  sözleşmede  öngörülen  cezaların
uygulanması  gerektiği  değerlendirilmektedir.
IV-  KARAR:  …Müdürlüğü  tarafından  yaptırılmakta  olan,



‘…Depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması’ işi ile
ilgili  talebe  ilişkin  konu,  ön  bölümde  belirtildiği  üzere
detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;
İş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik
personelin  bildirim  belgelerinin  en  geç  verilmesi  gereken
tarih  ile  Teknik  personel  bildirimlerinin  idaresince  kabul
edildiği  tarihe  göre  sözleşmede  öngörülen  cezaların
uygulanması  gerektiği  değerlendirildiğine
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki  644  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  16  ncı
maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  istinaden,
26/02/2015  tarihinde  yapılan  toplantıda  katılanların  oy
birliği ile karar verilmiştir.


