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I- GİRİŞ

… Belediyesi tarafından ihale edilerek, anahtar teslimi götürü
bedel sözleşmeye

bağlanan “Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İşi” ile ilgili
görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin, … sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara göre 12/04/2010

tarihinde ihale edilerek, 11/02/2011 tarihinde anahtar teslimi
götürü bedel sözleşmeye bağlanan

İş’in yürütülmesi sırasında ihale kapsamında verilen mimari
uygulama projeleri içerisinde K1-

16  nolu  tiyatro  mahallinde  yer  alan  “Sahne  Mekaniği”
sistemlerinin  bu  iş  kapsamında  bulunup

bulunmadığı, söz konusu imalatların iş artışı dahilinde ödenip
ödenmemesi hakkında yüklenici

ile  aralarında  uyuşmazlık  oluştuğu  belirtilerek,  konuya
ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep

edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili  mevzuatları
çerçevesinde Kurulumuzca

incelenmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhale kapsamında verilen mimari
uygulama projelerinde

K1-16 nolu mahalde gösterilen “Sahne Mekaniği” sistemlerinin
detay projelerinin verilmediği,



söz konusu imalatların mahal listesinde bulunmadığı, ayrıca
ihale aşamasında idaresine sunulan

iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara
ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ait

idarenin istediği teklif mektubu eki analizlerde de söz konusu
imalatlar için herhangi bir bedel

öngörülmediği, dolayısıyla taahhütleri kapsamında bulunmadığı,
söz konusu imalatlar yapılacak

ise  uygulamaya  esas  detay  projelerinin  hazırlaması  ile  bu
imalatlara ilişkin yeni birim fiyatların

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesindeki hükümlere
göre idaresi ile karşılıklı

anlaşarak yapılması,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşmenin eki ihale
dokümanlarının

(projeler,  mahal  listesi  ve  şartnameler)  incelenmesi
sonucunda,  İnşaat  İşleri  Teknik  Şartnamesinde

“Sahne  Mekanizması  ve  Sofit  Sistemleri”  başlığı  altında;
Hareketli Portal, Motorlu Sahne Perdesi

Mekanizması, Motorlu Işık-Hertz Köprüleri, Motorlu Dekor Asma
Sofiti, Fon Perdesi Asma

Mekanizması, Kulis Perdeleri, Siyah Fon Perdesi, Friz Perdesi,
Sahne Perdesi ve Motorlu

Sistemlerin  Genel  Kumanda  Panosu  alt  başlıklarında  “Sahne
Mekaniği Sistemleri” tariflerinin

yapıldığı, ayrıca mimari proje kesitlerinde de “Sofit Sahne
Mekanik Sistemler” başlığı altında



sofita makara sistemi, sahne ışık köprüsü, yan sahne ışık
köprüsü, sahne perdesi ve sahne kedi

yollarının belirtildiği, ayrıca anahtar teslim götürü bedel
sözleşmenin “Sözleşme ekleri” başlığı

altındaki 8 inci maddesinde “Sözleşme ekindeki ihale dokümanı
ve diğer belgelerle bir bütündür,

idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak Sözleşme hükümleri ile
ihale dokümanını oluşturan

belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması
halinde, ihale dokümanında yer

alan hükümler esas alınır.” hükmüne yer verildiğinden proje ve
şartnamede tarifi yapılan söz

konusu imalatların yüklenici tarafından sözleşmesi kapsamında
yapılması gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri belirtildikten sonra, konunun
inceleme ve değerlendirilmesine

geçilmiştir.

Bilindiği üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun; Tanımlar
başlıklı 4 üncü

maddesinde  Uygulama  projesi:  Belli  bir  yapının  onaylanmış
kesin projesine göre yapının her

türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi tarif etmektedir.

İşe ait sözleşmenin Sözleşmenin Türü ve bedeli başlıklı 6 ncı
maddesinde de, anahtar

teslimi götürü bedel sözleşmelerin ihale dokümanında yer alan
uygulama projeleri ve bunlara



ilişkin  mahal  listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için
yüklenici tarafından teklif edilen toplam

bedel  üzerinden  akdedilmiş  olduğu  ve  yapılan  işlerin
bedellerinin  ödenmesinde,  yüklenicinin

teklif  ettiği  toplam  bedel  esas  alınacağına  ilişkin  hüküm
bulunmaktadır.

Ayrıca,  Sözleşmenin  ekleri  başlıklı  8  inci  maddesinde;
Sözleşmenin, ekindeki ihale

dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu, idareyi ve
yükleniciyi bağladığı, ancak, sözleşme

hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler
arasında çelişki veya farklılık

olması  halinde,  ihale  dokümanında  yer  alan  hükümler  esas
alınacağı belirtilmektedir.

Yapım  İşleri  İhaleleri  Uygulama  Yönetmeliği’nin  “Teknik
şartname” başlıklı 17 nci

maddesinin birinci fıkrasında da; işin teknik ayrıntıları ve
şartları ile projesini de kapsayan teknik

şartnameler  hazırlanarak  ihale  dokümanına  dâhil  edileceği,
teknik şartnamelerde belirlenecek

teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olması, rekabeti engelleyici

hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği
sağlaması zorunlu tutulmaktadır.

Özellikle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanacak
işlerde ihale

dokümanlarının yukarıda alıntısı yapılan hükümler de dikkate
alınarak herhangi bir tereddüte



mahal  vermeyecek  ölçüde  açık  ve  net  bir  şekilde  idarece
düzenlenmesinin gerekli olduğu,

uygulama  projeleri,  mahal  listeleri  ve  sözleşme  kapsamında
yaptırılacak imalatlara ait teknik

şartnamelerin  arasında  uyum  olması  gerektiğinin
belirtilmesinde  fayda  mütalaa  edilmektedir.

Yapılan incelemede, işe ait Mimari uygulama projesinde K1-16
nolu mahalde Tiyatro

Sahne Sistemlerinin detayları verilmeden gösterildiği, sahne
sistemlerinin mekanik ve elektrik

tesisatı  projelerinde  de  yer  almadığı  ve  ayrıca  sistemle
ilgili imalatların mahal listelerinde

gösterilmediği anlaşılmaktadır.

Ancak, Genel Teknik Şartname adı altında düzenlenen işe ait
şartnamenin Projeler

başlıklı 1.4. maddesinde; “İdarece verilen projeler umumiyetle
genel yerleşimlerini ve tip

detaylarını ihtiva etmektedir. Verilen detaylar projeye göre
uyarlanacaktır. Projelerde idarenin

yazılı onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Yüklenici,  projeleri  tetkik  ederek  gerek  kanun,  tüzük  ve
yönetmelikler ve mahalli

usul ve kaideler yönünden, gerek mecburi veya isteğe bağlı
uygulamalı standartlar yönünden,

gerek imalat ve montaj tekniği ve gerekse bir yanlışlığın
düzeltilmesi, bir eksikliğin

tamamlanması yönlerinden zorunlu veya faydalı bulacağı bütün



tadilatı, ana hatlarıyla

bir  öneri  raporu  ve  projesiyle  birlikte  idareye  yazıyla
bildirecek, idare bu raporu ve projeyi

uygun  gördüğü  takdirde  uygulanması  için  yükleniciye  tebliğ
edecektir. Tetkikin yetersizliği

nedeniyle doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacak ve meydana
gelecek hasar yüklenici

tarafından karşılanacaktır. Değişiklikler ve tadilat projesi
için yükleniciye hiçbir ilave ödeme

yapılmayacaktır.

Aynı Şartnamenin Diğer başlıklı 1.5. maddesinde de; “Elektrik,
tesisat veya statik

projelerle mimari projeler arasında ihtilaf olması durumunda,
betonarme taşıyıcı sistem

de  düşünülerek  mimari  projeler  esas  alınacaktır.  Mimari
detaylara uyabilmek veya elektrik

ve  tesisat  imalatlarını  yapabilmek  için  taşıyıcı  sisteme
gelişigüzel müdahalelerde kesinlikle

bulunulmayacaktır.  Herhangi  bir  şekilde  gösterilmemiş  detay
veya imalat, Mimari proje genel

yaklaşımına  ve  Bayındırlık  Genel  Teknik  Şartnamesine  uygun
imalat yapılarak binanın işlevini

bozmayacak  şekilde  tamamlanacaktır.”  Hükümleri  mevcut  olup
ayrıca,

İşe ait İnşaat İşleri Teknik Şartnamesinin Sahne Mekanizması
ve Sofit Sistemleri”

başlığı  altındaki  maddede;  Hareketli  Portal,  Motorlu  Sahne



Perdesi Mekanizması, Motorlu Işık-

Hertz Köprüleri, Motorlu Dekor Asma Sofiti, Fon Perdesi Asma
Mekanizması, Kulis Perdeleri,

Siyah  Fon  Perdesi,  Friz  Perdesi,  Sahne  Perdesi  Teknik
Özellikler,  Motorlu  Sistemlerin  Genel

Kumandası,  imalatlarının  tariflerine  yer  verildiği
görülmektedir.

Bu  hükümlere  göre;  idarece  verilen  projelerin  genel
yerleşimleri  ve  tip  detayları  ihtiva

ettiği,  verilen  detayların  projeye  göre  uyarlanacağı,
elektrik,  tesisat  veya  statik  projelerle  mimari

projeler arasında ihtilaf olması durumunda, betonarme taşıyıcı
sistem de düşünülerek mimari

projeler esas alınacağı, herhangi bir şekilde gösterilmemiş
detay veya imalat, mimari proje genel

yaklaşımına uygun imalat yapılarak binanın işlevini bozmayacak
şekilde tamamlanacağı hususu

açıktır.

Yukarıda  belirtilen  tüm  bu  hususlardan,  bahse  konu  sahne
sistemleri de dahil

herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalatın binanın
işlevini bozmayacak şekilde

tamamlanacağının belirtildiği ve ayrıca, sahne mekanizması ve
sofit sistemlerine ait imalatlara

yer  verilmek  suretiyle  işin  yapılabilmesine  yönelik  asgari
yapım şartlarının tarif edildiği

anlaşılmaktadır.



Bu  itibarla,  bahse  konu  işlerin  asgari  yapım  şartları
dahilinde  ikmal  edilmesi  bedelinin

sözleşme bedeline dahil olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- KARAR

İdaresinin “Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İşi” ile ilgili
talebine ilişkin konu, ön

bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup,
buna göre;

Sahne mekanizması ve sofit sistemleri yapımının asgari yapım
şartları dahilinde ikmal

edilmesi  bedelinin  sözleşme  bedeline  dahil  olduğunun
değerlendirildiğine,

Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 23/05/2013

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir


