
anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden sözleşmeye bağlanan
“… Bilim ve Teknoloji Merkezi
Binası İnşaatı” işinde, demir
imalatın  kumlanarak  boyaya
hazır  hale  getirilmesi  ile,
bir  kat  antipas,  iki  kat
epoksi boya ile boyanması ve
endüstriyel  tuğla  kaplanan
cephelerin  dışındaki
cephelerde  yapılan  ısı
yalıtımı  işlerinin  sözleşme
bedeli dışında, %10 iş artışı
kapsamında  ayrıca  ödenip
ödenmemesi  konusunda
yüklenici  ile  aralarında
anlaşmazlık
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Karar No : 2013/26

Karar Tarihi : 30/05/2013

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I – GİRİŞ

…  Belediyesince  yaptırılmakta  olan  “…  Bilim  ve  Teknoloji
Merkezi Binası İnşaatı”

işinde, demir imalatların kumlanması, boyanması ve ısı yalıtım
imalatları uygulaması hakkında

görüş istenilmektedir.

II – KONU

… Başkanlığı, … sayılı yazıları ile; idarelerince 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa

göre  ihale  edilerek,  18.11.2011  tarihinde  anahtar  teslimi
götürü bedel üzerinden sözleşmeye

bağlanan “… Bilim ve Teknoloji Merkezi Binası İnşaatı” işinde,
demir imalatın kumlanarak

boyaya hazır hale getirilmesi ile, bir kat antipas, iki kat
epoksi boya ile boyanması ve endüstriyel

tuğla  kaplanan  cephelerin  dışındaki  cephelerde  yapılan  ısı
yalıtımı işlerinin sözleşme bedeli

dışında, %10 iş artışı kapsamında ayrıca ödenip ödenmemesi
konusunda yüklenici ile aralarında

anlaşmazlık  çıktığı  ifade  edilerek  anılan  konularda
görüşlerimizin  bildirilmesi  talep  edilmektedir.

III – İNCELEME

Konu,  gönderilen  yazı  ve  ekleri  ile  ilgili  mevzuatı



çerçevesinde  Kurulumuzca  incelenmiş

olup,  tarafların  uyuşmazlığa  ilişkin  görüş  ve
değerlendirmeleri  aşağıda  belirtildiği  şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin en son 03.04.2013 tarih ve 13/235 sayılı yazısı
ve idare yazısı ekinde

gönderilen diğer yazılarında özetle; bahse konu iş kapsamında
yapılacak olan çelik çatı ve

merdiven  çelik  konstrüksiyon  imalatlarının  boyanmadan  önce
yüzey hazırlığı ve boyanması

ile  alakalı  olarak  ihale  eki  proje  ve  mahal  listesinde
herhangi bir tarif belirtilmediği, demir

imalatın  boyanmadan  önce  mutlaka  kumlanarak  yüzeylerinin
temizlenmesi ve bundan sonrada

epoksi boya ile boyanmasının uygun olacağı, ancak bu işlerin
bedellerinin %10 ilave iş artışı

kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine,

Ayrıca  mimari  proje  sistem  kesitinde  belirtildiği  üzere
endüstriyel tuğla (mekanik

sistem) kaplanan cephelerde ısı yalıtımının yapılacağı, bunun
dışındaki cephelerde yapılan ısı

yalıtım  işlerine  ait  bedellerinde,  %10  ilave  iş  artışı
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine,

İlişkindir.

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi;

İdaresi 18.04.2013 tarih ve 63846 sayılı yazısında özetle;
sözleşme eki İdari Şartnamenin



Maddesinde  belirtilen  ihale  dokümanları  arasında  yer5.
alan ve ihale öncesi tüm katılımcılara,

ihale dokümanları ile birlikte verilen, yapılacak imalatlara
ait birim fiyat tarifleri arasında;

 

“A.0047  Demir  imalatın  kumlanarak  boyaya  hazır  hale
getirilmesi  (pas  –  yağ  lekeleri  ve  kirlerin

temizlenmesi), A.0098 Demir imalatın bir kat antipas, iki kat
epoksi boya ile boyanması”nın da

bulunduğu,  demir  imalatlarının  buna  göre  yapılmasının
gerektiği,  bu  sebeple  demir  imalatların

kumlanma  ve  boyanması  işlerinin  sözleşme  bedeline  dahil
olduğu,

Mimari  proje  sistem  kesitinde  5cm  XPS  ısı  yalıtımının
gösterildiği,  ihale  dokümanları

ile birlikte verilen birim fiyat tariflerinde, A.0024 pozu ile
yapılacak ısı yalıtımının tariflenmiş

olduğu, ayrıca sözleşme eki olarak verilen “binanın özgül ısı
kaybı hesabı”na göre binanın bütün

cephelerinde ısı yalıtımı yapılmasının gerektiği, bu sebeple
ısı yalıtımı ile ilgili ilave bir bedel

ödenemeyeceği,

Yönündedir.

İşe ait sözleşmede; Madde 6 – Sözleşmenin türü ve bedeli

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup,
ihale dokümanında

yer  alan  uygulama  projeleri  ve  bunlara  ilişkin  mahal



listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için

yüklenici  tarafından  teklif  edilen  ……..………………(rakam  ve
yazıyla)……………………….. toplam

bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.  Yapılan  işlerin  bedellerinin  ödenmesinde,  yüklenicinin
teklif ettiği toplam bedel

esas alınır.”

Denilmektedir.

Görüldüğü üzere teklif, ihale dokümanında yer alan uygulama
projeleri ve bunlara

ilişkin  mahal  listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için
verilmiştir ve yapılan işlerin bedellerinin

ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas
alınacaktır.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler üzerinden yürütülen
yapım işlerinde birim

fiyat söz konusu olmadığından, birim fiyat tariflerinin de
imalat bedellerinin ödenmesine esas

belgeler olmadığı hususu açıktır. Bu belgelerin, ait olduğu
imalatın yapılması ile ilgili usul

ve esasları, teknik kuralları ortaya koymak amacı ile ihale
dokümanları arasına dahil edildiği

düşünülmektedir.  Ancak  bu  tür  düzenlemelerin  teknik
şartnamelerde  yapılması,  benzeri

muhtemel  sorunları  da  ortadan  kaldıracağı  için  daha  doğru
olacaktır.

Söz konusu işte ihale kapsamında bulunan demir imalatların,



sözleşme eki “İdari

Şartname” de belirtilen ihale dokümanları arasında yer alan
birim fiyat tariflerinde, (“Poz No:

A.0047-  Demir  imalatın  kumlanarak  boyaya  hazır  hale
getirilmesi”  ve  “Poz  No:  A.0098-  Demir

imalatın bir kat anti pas, iki kat epoksi boya ile boyanması”)
belirtildiği şekilde yapılması

gerektiği  hususu  açıktır.  Dolayısıyla  demir  imalatın
kumlanarak  boyaya  hazır  hale  getirilmesi

ve bir kat anti pas, iki kat epoksi boya ile boyanması işinin
sözleşme bedeline dahil olduğu

değerlendirilmektedir.

Diğer bir anlaşmazlık konusu ise, ısı yalıtım imalatının bütün
dış cepheleri kapsayıp

kapsamadığı ile ilgilidir. 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan

“Binalarda  Enerji  Performansı  Yönetmeliği”nin  Isı  yalıtım
projesi zorunluluğu başlıklı 10.

Maddesi  gereğince,  TS  825  standardında  belirtilen  hesap
metoduna göre, yetkili makina

mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtım projesi” imara
ilişkin mevzuat gereğince yapı

ruhsatı  verilmesi  safhasında  tesisat  projesi  ile  birlikte
ilgili idareye verilmesi gerekmektedir. Bu

bağlamda,  idaresince  ihale  dokümanları  ile  birlikte  tüm
isteklilere verilen, binanın özgül ısı kaybı

hesabında  tüm  cephelerde  ısı  yalıtımı  yapılmasının



belirtildiği  ifade  edilmektedir.  Ayrıca  ihaleye

esas  projede  yer  alan  “mimari  uygulama  projesi  sistem
kesitleri”  paftasında  dış  cephede  “XPS

ısı yalıtımı – (5 cm)” yer almaktadır. Bu sebeple tüm dış
cephelerde yapılacak ısı yalıtımının

sözleşme bedeli kapsamında olduğu mütalaa edilmektedir.

 

IV- KARAR

…r  Belediyesince  yaptırılmakta  olan  …  Bilim  ve  Teknoloji
Merkezi Binası İnşaatı

işinde, demir imalat ve ısı yalıtımına ilişkin görüş istemi
konusu, ön bölümlerde belirtildiği üzere

incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi, bir
kat antipas, iki kat epoksi

boya ile boyanması ve tüm dış duvarlarda XPS ısı yalıtımının
ilgili dokümanlarda belirtildiği

şekilde yapılması işlerinin sözleşme bedeline dahil olduğunun
değerlendirildiğine,

Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 30/05/2013

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir.
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