Ara hakedislerle yapilan
odemeler avans
niteligindedir. Bu 1itibarla
gerek hangi pozun
uygulanacagi konusu
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15.02.2007 Ara hakedislerle yapilan odemeler

avans niteligindedir. Bu itibarla
gerek hangi pozun uygulanacagi konusu,
gerekse de elle yukleme ve bosaltma
yapilacak iken makina ile yapilmasina
baslanmasi hali sO0zkonusu ise, bu
noktalarin tesbiti ile yeni birim
fiyat tanziminin gerekip
gerekmediginin arastirilmasi ve
gerekiyorsa yeni birim fiyat
belirlenmesi ve buna gore hesap
yapilmasi icin konusunda uzman yeni
bir bilirkisi heyetinden rapor
alinmasi gerekir.jhh

DAVA VE KARAR:

Yukarida tarih ve numarasi yazili hukmin temyizen tetkiki
davali vekili tarafindan istenmis ve temyiz dilekcesinin
siiresi icinde verildigi anlasilmis olmakla dosyadaki kagitlar
okundu geredi konusulup disinildi:YARGITAY 15. HUKUK DAIRESI
KARARI:Davaci vekili, imal edilecek betonda kullanilacak kum,
cakil vs. icin 09.003/1 pozuyla odenen yukleme, bosaltma ve
figuresi bedelinin haksiz yere mivekkilinin hakedisinden
kesildigini ileri slirerek tahsilini talep etmis, mahkemece
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davanin kabulune dair verilen karar davali vekilince temyiz
edilmistir.

1- Dosyadaki yazilara, kararin dayandigi delillerle yasaya
uygun gerektirici nedenlere ve 0O6zellikle delillerin takdirinde
bir isabetsizlik bulunmamasina g6re davali vekilinin asagidaki
bendin kapsami disinda kalan sair temyiz itirazlarinin reddi
gerekmistir.

2- Taraflar arasindaki uyusmazlik, imal edilecek betonda
kullanilacak kum ve c¢akilin yukleme, bosaltma ve figuresinin
hangi poza gOre hesaplanacagina iliskindir. Anilan imalata
dair odemelerin 81 adet ara hakedis kapsaminda 09.003/1 pozu
esas alinarak 6dendiginden bahisle bu hususun davaci yuklenici
lehine kazanilmis hak olusturdugunu kabul etmek mamkin
degildir. Zira ara hakedislerle yapilan oddemeler avans
niteligindedir. Bu itibarla gerek hangi pozun uygulanacagi
konusu, gerekse de elle yukleme ve bosaltma yapilacak iken
makina ile yapilmasina baslanmasi hali soOzkonusu 1ise, bu
noktalarin tesbiti ile yeni birim fiyat tanziminin gerekip
gerekmediginin arastirilmasi ve gerekiyorsa yeni birim fiyat
belirlenmesi ve buna gore hesap yapilmasi ic¢in konusunda uzman
yeni bir bilirkisi heyetinden rapor alinip sonucuna gore hukme
varilmasi yerine yazili gerekcelerle eksik inceleme ile karar
verilmesi dogru olmamis, bozmayi gerektirmistir.

SONUC:
Yukarida ( 1. ) bentte aciklanan nedenlerle sair temyiz
itirazlarinin ( REDDINE ), ( 2. ) bent geredince hiikmin temyiz
eden davali yararina ( BOZULMASINA ), oybirligiyle karar
verildi.
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