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YÜKSEK FEN KURULU KARARI
I- GİRİŞ
… Başkanlığı tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “…
194 Adet Roman
Konutu, 1’er Adet Sosyal Tesis ve Büfe ile Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi İnşaatı İşi” ile ilgili
görüş istemidir.
II- KONU
İdaresinin  06.01.2015  tarihli  ve  198  yazısı  ve  eklerinde
özetle; 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’na  göre  ihale  edilerek  08.02.2013  tarihinde  anahtar
teslimi götürü bedel sözleşmeye
bağlanan  işde;  konutlarda  dış  cephe  imalatı  olarak,  mahal
listelerinde “mantolama ile ısı
izolasyonu  yapılacaktır.”  ibaresinin  bulunduğu,  mimari  avan
projelerinde ise tretuvar üst kotundan
zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş kaplama
imalatının gösterildiği, yüklenici
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tarafından,  mahal  listelerinin  öncelikli  olarak  dikkate
alınmasının gerektiği belirtilerek, söz
konusu  andezit  taş  kaplama  imalatının  yapılması  halinde,
imalat değişikliği olarak mukayeseli
keşifte  değerlendirilmesi  talebinde  bulunulması  üzerine
anlaşmazlık oluştuğundan bahisle, konu
hakkındaki  Kurulumuz  görüşünün  bildirilmesi  talep
edilmektedir.
III- İNCELEME
Konu  Kurulumuzca,  gönderilen  bilgi  ve  belgeler  ile  ilgili
mevzuatı çerçevesinde
aşağıda belirtildiği üzere, inceleme ve değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Konu ile ilgili tarafların görüş ve talepleri:
Yüklenicinin talebi;
Konutlarda  dış  cephe  imalatı  olarak,  ihale  eki  mahal
listelerinde;  “Projesine  göre
betonarme perde duvar, tuğla veya bimstuğla veya gazbeton +
Duvarlar üzeri kaba Sıva
(27.507) + Bina tüm dış cephede betonarme yüzey ile duvar
yüzeylerinde mantolama ısı
izolasyonu  yapılacaktır.  (Özel1)  +  Tüm  duvarlarda  Silikon
katkılı Akrilik cephe boyası (25.034)
yapılacaktır.” ibaresinin bulunduğu,
Sözleşmenin  8  inci  maddesinde,  ihale  dokümanını  oluşturan
belgeler arasında çelişki
veya  farklılık  olması  durumunda  mahal  listesinin  projeden
öncelikli olarak dikkate alınması
gerektiğinden, mimari avan projelerinde belirtildiği şekilde,
tretuvar üst kotundan zemin kat
tavan  kotuna  kadar  mekanik  montajlı  andezit  taş  cephe
kaplaması  yapılması  halinde  mukayeseli
keşifte değerlendirme yapılmasını talep ettiğine,
İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;
Mimari avan projesinde tretuvar üst kotundan zemin kat tavan
kotuna kadar olan kısımda
andezit taş kaplama belirtilmiş olduğundan ve buna istinaden



mimari  uygulama  ve  mimari  detay  projeleri  ihale  eki  avan
projelerine  uygun  olarak  onaylanmış  olduğundan,  imalat
değişikliği
olarak  belirtilen  andezit  taşı  uygulamasının  mukayeseli
keşifte değerlendirilemeyeceğine,
İlişkin bulunmaktadır.
Tarafların  görüş  ve  talepleri  belirtildikten  sonra  konunun
inceleme ve değerlendirilmesine
geçilmiştir.
İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6
ncı maddesinde;
“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup,
ihale dokümanında
yer  alan  uygulama  projeleri  ve  bunlara  ilişkin  mahal
listelerine  dayalı  olarak,  işin  tamamı  için
yüklenici  tarafından  teklif  edilen  …  …  …  toplam  bedel
üzerinden  akdedilmiştir.
6.2.  Yapılan  işlerin  bedellerinin  ödenmesinde,  yüklenicinin
teklif ettiği toplam bedel
esas alınır.” hükmü,
Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicinin
(isteklilerin), tekliflerini
ihaleye  esas  uygulama  projesi  ve  bunlara  ilişkin  mahal
listelerine dayalı olarak işin tamamı
için verdikleri, mahal listelerinin dayanağının da uygulama
projesi olduğu, dolayısıyla ihaleye
esas  projede  değişiklik  yapılmadığı  durumlarda,  yapılan
işlerin bedellerinin ödenmesinde,
yüklenicinin  teklif  ettiği  toplam  bedelin  esas  alınması
gerektiği hususu açıktır.
İdaresi  yazısı  ve  eklerinden,  ihale  dokümanı  mimari  avan
projesinde, tretuvar üst
kotundan zemin kat tavan kotuna kadar olan kısımda andezit taş
kaplama imalatının belirtilmiş
olduğu  ve  buna  istinaden  mimari  uygulama  ve  mimari  detay
projelerinin, ihale eki avan
projelerine uygun olarak onaylandığı, dolayısıyla ihaleye esas



projede herhangi bir değişiklik
olmadığı anlaşılmaktadır.
Yüklenicinin, söz konusu işi, ihaleye esas uygulama projesi ve
eklerine, fen ve
sanat  kurallarına  uygun  olarak  yapmakla  yükümlü  olduğu,
dolayısıyla andezit taş cephe
kaplama  (mekanik  montajlı)  imalatının  işin  sözleşmesi
kapsamında  yapılması  gerektiği
değerlendirilmektedir.
IV- KARAR
“… 194 Adet Roman Konutu, 1’er Adet Sosyal Tesis ve Büfe ile
Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi İnşaatı İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön
bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş
ve değerlendirilmiş olup, buna göre;
İhale dokümanı mimari avan projesinde belirtilen tretuvar üst
kotundan zemin kat
tavan kotuna kadar olan kısımda, andezit taş cephe kaplama
(mekanik montajlı) imalatının işin
sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiğine,
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkındaki 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine istinaden, 05/03/2015
tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar
verilmiştir.


