
BAYINDIRLIK  İŞLERİ  GENEL
ŞARTNAMESİ
 

BÖLÜM: I – GENEL

MADDE 1- AMAÇ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (8.) maddesine dayanılarak
hazırlanmış  olan  bu  Genel  Şartname,  iş  sahibi  İdareler
tarafından kanunda yazılı usullerden biri ile yaptırılan ve
tanımları aynı kanunun (4). maddesinde yapılmış olan her türlü
yapım  ve  hizmet  işlerinin  yürütülmesinde  uygulanacak  genel
esasları tespit eder.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu  Genel  Şartname,  Genel  Bütçeye  dahil  dairelerle  Katma
Bütçeli İdarelerin, Özel İdareler ve Belediyelerin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu uyarınca taahhüde bağladıkları yapım ve
hizmet işlerini kapsar.

Keşif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.’ sına
kadar olan her türlü yapım ve hizmet işlerinde bu şartnamenin
uygulanması zorunlu değildir. Keşif bedeli veya tahmin edilen
bedeli 10 milyon TL.’ sından 40 milyon TL.’ sına kadar olan
işlerde  ise  bu  şartnamenin  (5),  (9),  (10),  (I5)  ve  (16),
maddeleri ile (33). maddenin çalışma şartları ile ilgili son
iki  fıkrası,  işin  gereğine  göre  İdareleri  tarafından
değiştirilerek uygulanabilir veya tümüyle uygulanmayabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıracakları yapım
ve  hizmet  işlerinde  bu  şartnamenin  hangi  hükümlerinin
uygulanacağı  aralarında  kararlaştırılır.

1984  yılı  fiyatları  ile  tespit  edilmiş  olan  bu  parasal
sınırlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayımlanan karne
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katsayılarına göre her yıl yeniden tespit edilir.

MADDE 3 – TANIMLAR

Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun (4). maddesinde tanımları yapılan deyimlerden başka
:

İş  :  Müteahhide  ihale  edilen  her  türlü  yapım  ve  hizmet
işlerini,

Kontrol  teşkilatı  :  İdare  tarafından,  işlerin  kontrol  ve
denetimi  için  görevlendirilecek  bir  memur  veya  bir  heyeti
ve/veya  İdare  dışından  bu  işleri  yapmak  üzere
görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

Müteahhit  vekili  :  Sözleşme  konusu  işle  ilgili  olarak
müteahhidi  temsil  eden,  o  iş  için  müteahhitten  noterce
düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış ve İdarece
kabul edilmiş olan kişiyi,

İşyeri : Yapım ve hizmet işlerinde işin meydana getirildiği
yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan
bina, arazi, arsa, malzeme ocaklarını vb. yerleri.

BÖLÜM: II – İŞ YERLERİ

MADDE 4 – İŞ YERLERİNİN MÜTEAHHİDE TESLİMİ

Sözleşmenin  imzasından  sonra  müteahhidin  sözleşmede  yazılı
süreler  içinde  işe  başlayabilmesi  için,  kontrol  teşkilatı
tarafından,  eksen  kazıkları,  someler,  röperler  vb,  zemin
üzerinde  müteahhide  kontrol  edilerek  teslim  edilir  ve  bu
hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.

Müteahhit, kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin
sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklarını
da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine
çakmak zorundadır.



İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi
yazılı  olmadıkça,  iş  için  gerekli  tesislerin  kurulmasında
ihtiyaç  duyulan  sahalar  ile  hizmet  yollarının  geçeceği
yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya
eklerinde  belirlenmiş  veya  sonradan  İdarece  tespit  edilmiş
olan  ariyet  ve  depo  yerlerini,  müteahhide  bedelsiz  olarak
teslim eder.

Doğrudan doğruya iş için gerekli olması nedeniyle, el konacak
taşınmaz  malların  kamulaştırılmasına  veya  geçici  işgaline
ilişkin  harita,  plan,  cetveller  ve  diğer  bütün  işlemler,
sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde, İdarece yapılır ve
kamulaştırılacak  veya  geçici  olarak  el  konacak  yerler,
işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım
müteahhide teslim edilir.

Hizmet  işlerinde,  işyerlerinin  müteahhide  teslimi,  işlerin
özelliklerine göre sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara
göre yapılır.

İşlerin  yapılacağı  yerlerin  müteahhide  tesliminde  gecikme
olması halinde bu gecikme işin bir kısmının veya hepsinin
zamanında bitirilmesini etkilerse sözleşmede belirlenmiş olan
iş  süresi,  işin  bir  kısmı  veya  hepsi  için  gereği  kadar
uzatılır. Müteahhit bunun dışında hiç bir istekte bulunamaz.

Müteahhide  teslim  edilmiş  olan  işyerlerinde  değişiklik
yapılması  gerektiğinde,  iş  başına  getirilmiş  olan  malzeme,
araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile
eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerinin
yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri ayrıca müteahhide
ödenir. Bu durumda da iş süresi, işin bir kısmı veya hepsi
için gereği kadar uzatılır.

MADDE 5 – MÜTEAHHİDİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER

Müteahhide ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları
gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin
İdare  tarafından  müteahhide,  ücretsiz  olarak  verileceği



sözleşme  veya  eklerinde  yazılı  olduğu  takdirde,  müteahhit
ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri
zamanında İdareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu
yerler sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimi
yapmak  zorundadır.  Bununla  birlikte  İdare,  gerekli  gördüğü
takdirde, müteahhidin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip
ayırarak  müteahhide  gösterebilir.  Bu  durumda  Müteahhit,
İdarenin  gösterdiğinden  başka  yerleri  ancak  sahipleri  ile
anlaşmak şartı ile kullanabilir.

Bu  gibi  yerlerin  ücretsiz  olarak  verilmesi  sözleşme  veya
eklerinde yazılı değilse, el koymadan dolayı bütün giderler
müteahhide ait olacaktır. Ancak bu yerlerin geçici işgali,
resmi  işlemleri  gerektirdiği  takdirde  bu  işlemler  (geçici
işgale ilişkin harita, plan ve cetveller müteahhit tarafından
hazırlanmak şartı ile) İdare tarafından yapılıp tamamlanır.

Devlete ait boş sahaların kullanılması halinde hiç bir ücret
ödenmez.

MADDE 6 – MALZEME OCAKLARI

Müteahhit kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları, hiç bir
şekilde ücret ödemek zorunda olmaksızın, bu iş için geçici
olarak kullanır. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması
İdareye ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak müteahhide
teslim edilir.

Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların
kullanılması  giderleri  (kamulaştırma  ve/veya  geçici  işgal
giderleri  bunun  dışındadır)  sözleşme  veya  eklerinde  aksi
yazılı olmadığı takdirde müteahhide aittir.

Sözleşme veya eklerinde başka hükümler bulunmadığı takdirde,
izin  belgesine  (ruhsata)  bağlı  sahipli  ocaklardan  İdarenin
zorunlu gördüğü ve uygun bulduğu hallerde malzeme alınması
gerektiğinde, ocak sahiplerine malzemenin birim miktarı için
ödenecek  bedel  ile  aynı  şartlar  çerçevesinde  hesaplanmış
malzeme birim fiyatı arasındaki fark İdareye aittir.



Ocak yerlerinin işgali için bazı işlemler gerekli ise (işgal
giderleri  ister  müteahhide  ister  İdareye  ait  olsun)  bu
işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler
müteahhit  tarafından  hazırlanır,  ancak  işlemleri  (sözleşme
veya eklerinde aksi yazılı değilse) İdare yürütür.

Resmi işlemlerin yapılması gereken durumlarda, müteahhidin işi
geciktirmeyecek  şekilde  zamanında  İdareye  başvurması
gereklidir.

Ocak yeri teslimi yapılmamış ocaklarda, Müteahhit tarafından
yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek bütün hasar
ve zararlar ile bunların bedelleri müteahhide ait olur.

MADDE 7 – İŞ VE İŞYERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI

Yapım  ve  hizmet  ile  ilgili  işyerlerinde  her  türlü  araç,
malzeme ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar vb. ile,
(43). madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile kesin kabul
tarihine  kadar,  sözleşme  konusu  yapım  ve  hizmet  işinin
korunmasından Müteahhit sorumludur.

Bu nedenle Müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm
bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme,
ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile
yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre,
deprem,  su  baskını,  toprak  kayması,  fırtına,  yangın,
hırsızlık, vb. tehlikelerden İdarece gerekli görülenlere karşı
(all  risk)  sigorta  ettirmekle  yükümlüdür.  Bu  yükümlülüğün
teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde
devam edeceği (43). madde hükümleri de gözönünde tutularak
Sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için yıllık
fiyat farkları ile birlikte hakediş tutarları; tesis, makine,
araç,  taşıt  vb.  için  piyasa  rayiçlerine  göre  hesaplanan
bedellerdir.

Müteahhidin  sözleşme  ile  üstlendiği  sorumluluk  ve



yükümlülükler  söz  konusu  (all  risk)  sigortalarla
sınırlandırılmamıştır.  İnşaat  sigorta  poliçelerinin  genel
şartlarının  <<Teminat  dışında  kalan  haller>>  maddesinde  de
belirlenen,  müteahhidin  kusurlu  olduğu  hallerde;  kusur
nedeniyle  sigortanın  ödemediği  bedeller  için  Müteahhit
İdareden bir istekte bulunamaz.

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Müteahhit, geçici
hakediş raporlarının düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce
İdareye vermek zorundadır. Aksi halde hakediş tutarı ödenmez.

Sözleşmenin bozulması veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş
yeni müteahhide ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu
süreye  ilişkin  sigorta  giderleri  ilk  müteahhide  ait  olur.
Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç
ayı geçemez.

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve
düzenin  sağlanması  için  İdare  tarafından  verilen  talimata
Müteahhit uymak zorundadır.

Müteahhit,  işin  devamı  süresince  işyerinde  yapılacak
çalışmalar  nedeniyle,  işçilerle  çevre  halkının  kazaya
uğramalarını,  zarar  görmelerini  ve  işlerde  hasar  ve  zarar
meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak
zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli
güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve
zararın  ödenmesinden  Müteahhit  sorumludur.  Müteahhit,
kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı
ile  gereken  bütün  önlemleri  almak  ve  kontrol  teşkilatı
tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için
verilecek  talimatın  hepsine  uymak  zorundadır.  Ayrıca
müteahhit,  işyerinde  kullanılan  araç,  gereç  ve  makinelerle
patlayıcı  maddelerin  neden  olabileceği  kazalardan  korunma
usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.

Bütün  önlemlere  rağmen  müteahhidin  yaptığı  işlerden  dolayı
üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi



ihtimaline karşı da Müteahhit, zarara uğraması ihtimali olan
malların bedelini karşılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır.

Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve
gerekse müteahhidin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve
koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü müteahhide aittir.

MADDE 8- İŞYERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE TESİSLERİN KALDIRILMASI

Müteahhit  tarafından  işin  sonunda  işyerleri  her  türlü
ihzarattan  ve  çalışma  artıklarından  temizlenir.

Bundan  başka  müteahhit  tarafından  kendi  ihtiyaçları  için
yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin
sonunda müteahhit tarafından sökülür ve götürülür, bu işler
için kendisine hiç bir bedel ödenmez. Müteahhidin yükümlülüğü
olan  bu  işlerin  yapılmaması  veya  eksik  yapıİması  halinde
İdarenin takdir edeceği bir bedel müteahhidin hakedişinden,
hakedişi kalmamışsa teminatından kesilir.

Müteahhidin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptırdığı bina
ve barakalar ile diğer tesislerden, İdare gerekli gördüklerini
işin  sonunda  satınalmak  isterse  müteahhit  bunları,  asıl
durumlarını bozmaksızın, sözleşmesinde ayrıca hüküm yoksa, bu
şartnamede belirtilen esaslara göre satmak zorundadır. Bunlar,
için geçici kabul tarihindeki uygulama yılı birim fiyat ve
rayiçleri  ile  değerlendirilerek  bulunacak  bedel  üzerinden,
yıpranma ve amortisman payları, işçilik ve malzemedeki nitelik
farkları  da  dikkate  alınmak  suretiyle,  ihale  indirimi
uygulanmaksızın  satın  alınabilir.  Birim  fiyat  ve  rayiç
bulunmayan  durumlarda  (20).  madde  hükümlerine  göre
kararlaştırılacak  fiyatlarla  bedel  hesaplanır.

BÖLÜM : III – PROJELER

MADDE 9 – PROJELERİN MÜTEAHHİDE TESLİMİ

Sözleşme konusu işlerin projeleri sözleşme eki diğer şartname
ve  teknik  belgelerle  birlikte,  sözleşmenin  imzalanması



sırasında  müteahhide  verilir.  Sözleşmeye  göre  müteahhit
tarafından  uygulama  projelerinin  hazırlanması  söz  konusu
olduğu  takdirde,  İdare  tarafından  müteahhide  avan  projeler
veya  avan  proje  niteliğindeki  projeler  verilir.  Özelliği
bulunan bazı hizmet ihalelerinde avan proje yerine harita,
plankote vb. teknik belgelerin müteahhide verilmesi yeterli
olabilir.  İşin  yürütülmesi  sırasında  İdarece  verilmesi
gerekebilecek  uygulama  ve  detay  projeleri,  işi  aksatmamak
üzere  iş  programı  uyarınca  gerekli  oldukları  zamanlarda,
ikişer takım olarak bir yazı ekinde müteahhide teslim edilir.

MADDE 10 – PROJELERİN HAZIRLANMASI

Projelerin  müteahhit  tarafından  hazırlanmasında  ve  kesin
şeklini almasında aşağıda belirlenen esaslara uyulur.

Müteahhidin  yapacağı  projeler,  hesaplar  vb.  sözleşme  veya
eklerinde  belirlenen  şartlara,  İdare  tarafından  kendisine
verilecek avan projeler, talimat, esas ve tiplere, teknik ve
sanat  kurallarına  uygun  olarak  bir  uzman  tarafından  iş
programını  aksatmayacak  şekilde  hazırlanacak  ve  uygulamada
gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsayacaktır.

Müteahhit,  projelerin  hazırlanması  sırasında,  değişik  çözüm
şekillerinin bulunması halinde bunlar arasından karşılaştırma
suretiyle seçim yapılabilmesini sağlamak üzere değişik çözüm
şekillerini kapsayan projeleri ve bunlara ilişkin hesaplarla
ilgili gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp İdareye verir.

Projeler, İdare tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

İdarece,  müteahhit  tarafından  verilen  projelerde  değişiklik
yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli
görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen
değişikliklerin  yapılması  ve  /veya  eksik  bilgilerin
tamamlanması  için  projeler,  istenilenlere  uygun  şekle
getirilmek  üzere,  müteahhide  geri  verilir.  İdare,  isterse
projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.



İdarece  verilen  ve/veya  müteahhit  tarafından  hazırlanan
projelere göre ayrıca sondaj ve zemin etüdü yapılması söz
konusu olduğu takdirde, sözleşme ve eklerinde aksine bir hüküm
yoksa,  gerekli  sondaj  ve  etütler,  bedeli  İdarece  ödenmek
üzere,  müteahhit  tarafından  ,yapılır.  Gerekli  olduğu  halde
sondaj  ve  zemin  etütleri  yapılmadan  hazırlanmış  olan  veya
yapılmış sondaj ve zemin etütleri yeterli görülmeyen projeler,
bu  eksiklikler  giderilmedikçe  İdare  tarafından  incelenip
onaylanmaz.

Sözleşme  veya  eklerinde  başkaca  bir  hüküm  bulunmadığı
takdirde,  İdareye  verilen  projeler  ve  ilgili  raporlar,
verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde
aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış
olarak veya eksikliklerinin tamamlanması kaydı ile müteahhide
geri verilir. Bu konuda gecikme olursa müteahhit, iş süresinin
bu  gecikme  süresi  kadar  uzatılması  hususunda  hak  kazanmış
olur.

İdare,  değiştirilmesini  gerekli  gördüğü  projeleri,
değişikliğin özelliği ve nişeliğine, işin ivedilik durumuna
göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha
sonra yapılması şartı ile de onaylayabilir.

Müteahhit,  yaptığı  ve  yapacağı  projelerin  ve  hesapların
eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından
doğrudan  doğruya  sorumludur.  Projelerin  İdare  tarafından
görülmüş  ve  onaylanmış  olması  müteahhidi  bu  sorumluluktan
kurtaramaz.

Müteahhit tarafından hazırlanan proje ve hesapların zamanında
verilmemesinden, verilen proje ve hesapların, teknik eksiklik
ve  yanlışlıklarından  dolayı,  İdarece  onaylanmaksızın  geri
verilmiş  olmalarından  kaynaklanan  zaman  kayıpları  sonucunda
ortaya çıkan bütün gecikmelerden Müteahhit sorumludur.

Müteahhit  tarafından  yapılmış  projelerde  İdare  tarafından
değişiklik  istendiği  takdirde  müteahhit  İdare  tarafından



öngörülen  esaslara  göre  projeleri  değiştirmekle  birlikte,
değişikliklere uygun olarak işe başlamak zorundadır.

İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri
ister  İdarece  verilmiş,  ister  müteahhit  tarafından
hazırlanarak  İdarece  onaylanmış  olsun,  uygulama  sırasında
yapılmış  değişiklikleri  de  içeren  ve  işin  bişmiş  durumunu
gösteren  kesin  (as-built)  projeler  müteahhit  tarafından
bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri İdareye teslim edilir.

Proje  hizmeti  için  müteahhide  ödenecek  bedel  sözleşmede
belirtilir.  Projeler  müteahhide,  sözleşme  veya  eklerinde
belirtilmek şartı ile bedelsiz de yaptırılabilir.

Hizmet işlerinde müteahhidin hazırlayacağı projeler onaylanmak
üzere İdareye teslim edilirken, İdarece yapılacak incelemeleri
kolaylaştıracak  ve  projelerin,  teklif  edilen  şekli  ile
sözleşme veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde, amaca
en  uygun  olduğunu  gösterecek  bilgilerin  de  diğer  teknik
belgelerle birlikte müteahhit tarafından verilmesi gereklidir.

Onay  işlemi  sırasında  İdare  tarafından  proje  ve  eklerinde
yanlışlık,  eksiklik  ve  kusurlar  tespit  edildiği  takdirde,
müteahhit İdarenin yazılı emri üzerine ve verilen süre içinde,
ayrıca  bir  bedel  ödenmesini  istemeksizin  bunları  düzeltmek
zorundadır.

MADDE 11 – PROJELERİN UYGULANMASI

Sözleşme  konusu  bütün  yapım  işleri,  İdare  tarafından
müteahhide  verilecek  veya  müteahhit  tarafından  hazırlanıp
İdarece  onaylanacak  projelere  ve  detaylarına  uygun  olarak
yapılacaktır.

İşlerin,  onaylı  uygulama  projesi  hazırlanmamış  kısımlarına
İdarenin  izni  olmadan  başlanamaz.  Aksine  bir  davranışın
sorumluluğu müteahhide ait olur.

Projelerin  zemine  uygulanması  ve  bu  hususta  meydana  gelen



hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve
giderler  müteahhide  aittir.  Ayrıca  hatalı  olarak  yapılan
uygulama  sonucu  meydana  getirilen  hatalı  işin  bedeli  de
müteahhide ödenmez.

İdare,  işlerle  ilgili  proje  vb.  teknik  belgelerde  gerekli
göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Müteahhit,
işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere
uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

Projede  değişiklikleri,  ilk  projeye  göre  hazırlanmış
malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka
yerde  kullanılmasını  gerektirirse,  bu  yüzden  doğacak  fazla
işçilik ve giderler İdarece müteahhide ödenir.

Götürü  işlere  ilişkin  projelerde  yapılan  değişiklikler
sonucunda, her iki taraf için meydana gelecek bedel farkları
göz önüne alınır.

Proje  değişiklikleri  iş  süresini  etkileyecek  nitelikte  ise
müteahhidin  bu  husustaki  süre  isteği  de  İdare  tarafından
ayrıca dikkate alınır.

İdarenin  veya  kontrol  teşkilatının  yazılı  bir  tebliği
olmaksızın  Müteahhit,  projelerde  herhangi  bir  değişiklik
yaptığı  takdirde  sorumluluk  kendisine  ait  olup  bu  gibi
değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz:

İşlerin devamı sırasında Müteahhit, proje uygulaması konusunda
kendisine  yapılan  tebligatın  sözleşme  hükümlerine  aykırı
olduğu veya tebligat konusunun teknik ve sanat kurallarına
uygun  olmadığı  kanısına  varırsa,  bu  husustaki  karşı
görüşlerini  (13).  madde  hükümlerine  göre  İdareye  bildirmek
zorundadır.

Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır.

Kontrol  ve  müşavirlik  hizmetleri  işlerinde,  İdarece  hizmet
müteahhitlerine  verilen  projelerin  uygulama  sorumluluğu,



sözleşmeler veya eklerinde başka hükümler yoksa, bu projelere
göre iş yapan yapım müteahhitlerine aittir.

MADDE 12 – PROJELERİN TESLİMİNDE GECİKME OLMASI

İş  için  gerekli  olan  projelerle  diğer  teknik  belgelerin
müteahhide  tesliminde  gecikme  olması  veya  uygulanmak  üzere
müteahhide verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya
belge  hazırlanmasını  gerektirecek  ve  dolayısıyla  zamana
ihtiyaç gösterecek nitelikte değişiklik yapılması hallerinde
müteahhit hiçbir işiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme,
işin  bir  kısmının  veya  hepsinin  zamanında  bitirilmesini
etkilerse  sözleşmede  belirlenmiş  olan  iş  süresi,  işin  bir
kısmı veya hepsi için gereği kadar uzatılır.

Hizmet  işlerinde  işyerinin  veya  ihtiyaç  programlarının
değişmesi  halinde  hizmet  müteahhidi,  iş  artışından  veya
azalışından dolayı, bir itirazda bulunamaz. Bu değişiklik süre
uzatımını gerektiriyorsa İdarece, bu husus dikkate alınır.

Sözleşme  veya  eklerine  göre  uygulama  projelerinin  İdare
tarafından  verilmesinin  gerektiği  durumlarda,  müteahhidin
yapmak  zorunda  olduğu  işlerden  herhangi  birinin  veya-bir
bölümünün  uygulama  projelerinin  hazırlanıp  kendisine  teslim
edilmemiş  olması  halinde  müteahhit,  bir  yazı  ile  İdareye
başvurarak, kendisi başlamaya hazır olduğu halde, bu nedenle
gecikme ihtimali bulunan işlerin projelerinin en geç hangi
tarihte  ve  hangi  sıra  ile  kendisine  verilmesi  gerektiğini
bildirmek zorundadır. Bu yazının, projelerin hazır olmasının
istendiği  tarihten  en  az  bir  ay  önce  İdareye  verilmesi
gereklidir. Bu süre içinde, Müteahhit tarafından bir başvuruda
bulunulmamış  ise  müteahhidin  gecikme  iddiaları  dikkate
alınmaz.

BÖLÜM : IV – KONTROL HİZMETLERİ

MADDE 13 – İŞLERİN KONTROLÜ

Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işleri, İdare



tarafından  görevlendirilen  kontrol  teşkilatının  denetimi
altında  ve  kontrol  yönetmeliğine  uygun  olarak,  Müteahhit
tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

Herhangi  bir  işin,  kontrol  teşkilatının  denetimi  altında
yapılmış olması müteahhidin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle
projelerine,  sözleşme  ve  şartnamelerine,  teknik  ve  sanat
kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini
ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Müteahhit, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı
olarak teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul
etmiş  olduğundan  kendisine  verilen  projeye  ve/veya  teknik
belgelere  göre  işi  yapmakla,  bu  projenin  ve/veya  teknik
belgelerin iş yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına
uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yeri, kullanılacak her
türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş,
kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş
sayılır.

Bununla  birlikte,  Müteahhit  kendisine  verilen  projelerin
ve/veya  teknik  belgelerin,  teslim  edilen  işyerinin  veya
malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan
hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına
uymadığını ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini teslim
ediliş  veya  talimat  alış  tarihinden  başlayarak  onbeş  gün
içinde  (nitelik  ve  özelliği  bakımından  incelenmesi  uzun
sürebilecek  işlerde,  müteahhidin  isteği  halinde  bu  süre
İdarece  arttırılabilir.)  hem  kontrol  teşkilatına,  hem  de
İdareye  yazı  ile  bildirmek  zorundadır.  Bu  süre  aşılınca
müteahhidin itiraz hakkı kalmaz.

Müteahhidin  iddia  ve  itirazlarına  rağmen,  İdare  işi  kendi
istediği gibi yaptırdığı takdirde Müteahhit, bu uygulamanın
sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.

Önemli  görülen  durumlarda  Müteahhit  isteklerini  İdare  veya
kontrol teşkilatına, aynı şekilde İdare veya kontrol teşkilatı



da istek ve talimatlarını müteahhide yazı ile bildirir. Söz
üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında müteahhidin istek
ve iddiaları, İdare tarafından dikkate alınmaz.

Müteahhit ile kontrol teşkilatı arasında anlaşmazlık olursa,
bu anlaşmazlık (53). Madde hükümlerine göre İdarece çözüme
bağlanır.

MADDE 14- KONTROL TEŞKİLATININ YETKİLERİ

Müteahhit  bütün  işleri  kontrol  teşkilatının,  sözleşme  ve
eklerindeki  hükümlere  aykırı  olmamak  şartı  ile  vereceği
talimata göre yapmak zorundadır.

Müteahhit kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına
gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına
getiremez.  Malzemenin  teknik  şartnamelere  uygun  olup
olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı
istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister
özel  veya  resmi  laboratuvarlarda  olsun,  bu  deneylerin
giderleri  sözleşmesinde  başka  bir  hüküm  yoksa  Müteahhit
tarafından  karşılanır.  Müteahhit,  deneylerin  işyerinde
yapılmasını  isterse  bunun  için  gerekli  araç  ve  teçhizatı
kendisi sağlamak zorundadır.

Kontrol teşkilatının kabul ettiği malzemeden mümkün olanların
örnekleri mühürlenerek işin sonuna kadar saklanır.

Müteahhidin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine
veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli
olmadığı anlaşıldığı takdirde Müteahhit, kontrol teşkilatının
bu husustaki yazılı tebligatı tarihinden başlamak üzere on gün
içinde  bu  malzemeyi  işyerinden  kaldırıp  uzaklaştırmak
zorundadır.  Bunu  yapmadığı  takdirde  kontrol  teşkilatı,  bu
malzemeyi,  bütün  zarar  ve  giderleri  müteahhide  ait  olmak
üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

Müteahhit tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin olarak
anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp müteahhide yeniden yaptırmak



hususunda kontrol teşkilatı yetkilidir. Müteahhit, bu konuda
kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen
süre  içinde  söz  konusu  iş  kısımlarını  ayrıca  bir  bedel
istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir
gecikme olursa sorumluluğu müteahhide aittir.

MADDE 15 – KONTROL TEŞKİLATI İÇİN GEREKLİ BİNALARIN YAPILMASI

Müteahhit,  kontrol  teşkilatının  işlerle  ilgili  her  türlü
çalışmaları  ve  gerektiğinde  yatıp  kalkmaları  için,
sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina
ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak İdareye teslim
etmek zorundadır. Müteahhidin sözleşme gereği bedelsiz olarak
yapmak  zorunda  olduğu  binaların  dışında,  İdarece  istendiği
takdirde Müteahhit, kontrol teşkilatı için gerekli olan başka
binaları da bedeli karşılığında yapacaktır.

Bu  binaların,  proje  ve  özel  şartnamelerinin  müteahhide
verildiği  tarihten  başlamak  üzere,  sözleşmesinde  belirtilen
süre içinde tamamlanarak kontrol teşkilatına teslim edilmeleri
gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için
sözleşmede yazılı cezalar uygulanır.

Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında, iste bedelsiz
olarak yapılmış olsun, işin bitiminde İdarenin malı olur.

Kontrol teşkilatı için yapılacak binalar, İdarenin göstereceği
yerlerde yapılacaktır.

BÖLÜM: V – İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 16 – İŞ PROGRAMI

Müteahhit,  sözleşmenin  Sayıştay’ca  tescilinin  kendisine
tebliği  tarihinden  başlamak  üzere  sözleşme  veya  eklerinde
belirlenen süre içinde, üstlenilen yapım ve hizmet işleri için
iş kalemlerini, yıllık iş miktarlarını, ihzaratı ve yıllık
ödenek dilimlerini gösterir ayrıntılı bir İş programı düzenler
ve kontrol teşkilatına verir. İdare, iş programının verildiği



bu tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen
süre  içinde  programı  olduğu  gibi  veya  gerekli  gördüğü
değişiklikleri  yaparak  onaylar.

Bu  iş  programında,  resmi  tatil  günleri  ile  sözleşmesinde
belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli
olmayan  dönemler  dışındaki  bütün  günlerin  çalışılarak
geçirileceği göz önünde tutulacaktır. Ancak işin bitiminde bu
devre dikkate alınmaz ve İdare müteahhitten, teknik şartları
yerine  getirerek  işi  tamamlaması  için  bu  devre  içinde
çalışmasını  isteyebilir.  Büro  çalışmalarına  ilişkin  program
bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.

Hizmet işlerine ait iş programlarında, hizmete ilişkin proje,
rapor, teknik belgeler vb.nin İdareye hangi sıra ile, hangi
tarihlerde  verileceğinin  belirtilmesi  gereklidir.  Bunların
hazırlanması  için  İdarece  verilmesi  gereken  bilgilerin,
esasların  ve  talimatın,  kendisine  en  geç  hangi  tarihlerde
verilmesi  gerektiğini  Müteahhit,  ayrıntılı  bir  şekilde  iş
programı ile birlikte İdareye bildirilecektir.

Büyük  ve  önemli  yapılarda  İdare,  müteahhitten,  çubuk  iş
programı  yerine  C.P.M.  benzeri  bir  metot  ile  iş  programı
düzenlenmesini isteyebilir.

Müteahhit  İdarece  onaylanmış  iş  programına  aynen  uymak
zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile
iş programında değişiklik yapılabilir.

İşlerin miktarında iş programını etkileyecek ölçüde bir artış
veya  işte  İdarece  onaylanan  bir  süre  uzatımı  bulunduğu
takdirde, Müteahhit bu hususun kendisine tebliği tarihinden
başlamak üzere on gün içinde yeni duruma göre bir iş programı
düzenlemek zorundadır.

MADDE 17 – MÜTEAHHİDİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI

Müteahhit üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinden
ayrılamaz. Ancak, İdare tarafından kendi yerine kabul edilecek



birisini, işlerin gecikmesini ve durmasına hiç bir şekilde yol
açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir.
Müteahhit  veya  vekili  işyerinden  ayrılmalarını  gerektiren
zorunlu  hallerde,  kontrol  teşkilatından  izin  almak
zorundadırlar.

Müteahhit  veya  vekilinin,  istendiği  zaman  işlerle  ilgili
denetimler  ve  çalışmalar  sırasında  kontrol  teşkilatı  ile
birlikte bulunmaları gereklidir.

MADDE 18 – İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR

Sözleşmenin imzasından sonra Müteahhit, üstlenmiş olduğu işin
önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için
gerekli  her  türlü  makine,  araç  ve  yardımcı  tesisleri
hazırlamak,  her  türlü  malzemeyi  ve  işçileri  sağlamak  ve
ihrazatla ilgili önlemleri almak zorundadır.

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, programa uygun olarak
yürütülmesini  sağlamak  üzere,  Müteahhit  tarafından  yapılan
hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığının
takdir hakkı İdareye aittir.

Müteahhit,  işin  sözleşme  süresi  içinde  bitirilmesi  için,
gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş
başında  bulunduracaktır.  Aksi  halde,  bu  hususta  kendisini
uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on
gün içinde bunları istenen sayı ve miktar çıkarmak zorundadır.

Müteahhit  işlerin  yürütülmesinde,  bulabildiği  sürece  eğitim
görmüş, diplomalı elemanları çalıştıracak ve bunları her zaman
diğerlerine tercih edecektir.

İdare, taşeronlar aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü
herhangi  bir  iş  bölümünün  doğrudan  doğruya  Müteahhit
tarafından  yapılmasını  her  zaman  isteyebilir.  Taşeronların
İdareye  karşı  hiç  bir  sıfat  ve  yetkileri  olmayıp  bunlara
yaptırılan tüm işlerden Müteahhit sorumludur.



Çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine araç ve malzemenin
İdarece her an kontrol edilebilmesi için Müteahhit, her gün
bunların  miktarlarını  (türlerine  göre  ayrılmak  ve
çalıştırıldıklarını  ve  kullanıldıkları  yerlerle  işler  ayrı
ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri
kontrol teşkilatına vermek zorundadır.

MADDE 19 – İŞ MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME

Yapım işlerine ilişkin bir sözleşmenin uygulanması sırasında
keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan, iş artışı veya eksilişi
zorunlu hale gelirse Müteahhit, 2886 sayılı kanun hükümlerine
göre,  keşif  bedelinin  %30’una  kadar  olan  değişiklikleri
sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde (süre hariç)
yapmakla yükümlüdür.

Keşif bedeli artışının %30’u geçmesi halinde sözleşme bozulur.
Ancak bu durumda Müteahhit, işin keşif bedeli ve %30 keşif
artışının  karşılığı  işleri,  sözleşme  ve  şartnamesindeki
hükümler çerçevesinde, yapmak zorundadır. Taahhüdün %30 keşif
artışı ile bitmemesi ve bu nedenle tasfiye edilmesi halinde,
Müteahhit, İdareden hiç bir masraf ve tazminat isteyemez.

%30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile
doğal  afetler  gibi  nedenlerden  ileri  gelmiş  ise,  İdarenin
isteği,  müteahhidin  kabulü  ve  ilgili  bakanın  veya  birinci
derece ita amirinin onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve
şartname hükümleri çerçevesinde; %30’u geçen işler de aynı
müteahhide yaptırılabilir.

Keşif bedelinin; %70’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı
anlaşılan  işlerde,  Müteahhit  işi  bitirmek  zorundadır.  Bu
durumda  müteahhide,  belgelenmek  şartı  ile,  yapmış  olduğu
gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin; %70’i ile
yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’ine kadar
ödeme yapılabilir.

MADDE 20 – FİYATLARI BELLİ OLMAYAN İŞLER



Keşif  özetinde  veya  birim  fiyat  cetvelinde  fiyatı
gösterilmemiş,  olup  da  yapılması  İdarece  istenen  yapım  ve
hizmet işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilirken öncelik
sırası ile aşağıdaki analizler kullanılır.

a. Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) birim
fiyatların tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe
ait teklif analizler:

b.  Sözleşme  birim  fiyatlarının  tespitinde  kullanılan
analizlerle  veya  varsa  o  işe  ait  teklif  analizlerle
kıyaslanarak  bulunacak  analizler;

c. Diğer İdarelere ait benzer analizler;

d.  Birim  fiyata  tespit  edilecek  iş  kalemleri  için  o  işin
yapılması  sırasında  tutulacak  puantajla  tespit  edilecek
malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri
esas alınarak oluşturulacak analizler;

Yeni  birim  fiyatların  tespitinde,  yukarıdaki  analizlere
öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır:

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilip yayımlanan
rayiçler veya varsa o işe ait teklif rayiçler;

2. Diğer İdarelerce tespit edilmiş rayiçler;

3. İdarece kabul edilmek şartı ile Ticaret ve/veya Sanayi
Odasınca onaylanmış memleket rayiçleri;

Bu usullerden hiç biriyle yeni birim fiyat tespiti mümkün
olamıyorsa, o iş kalemine ait, Ticaret ve/veya Sanayi odasınca
onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim fiyat
tespit edilebilir.

Yeni  birim  fiyat,  müteahhitle  birlikte  yukarıda  belirtilen
usullerden  biri  ile  tespit  edilerek  bu  hususta  düzenlenen
tutanak  İdarenin  onayına  sunulur  ve  onaydan  sonra  geçerli
olur. Yeni birim fiyat tespitinde müteahhitle uyuşulamaz ise



anlaşmazlık,  İdaresi  tarafından  en  çok  bir  ay  içerisinde
Bayındırlık  Kuruluna  intikal  ettirilir.  Bayındırlık  Kurulu
tarafından  tespit  edilen  fiyatın  iki  tarafça  kabulü
zorunludur.

Birim  fiyat  uyuşmazlığı  hallerinde  Müteahhit,  Bayındırlık
Kurulunun kararını beklemeden, İdare tarafından tespit edilmiş
fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.

Bu maddede belirlenen usullerle tespit edilen birim fiyatlara,
sözleşme veya eklerindeki esaslara göre varsa ihale indirimi
uygulanır.

İdare  istediği  takdirde,  sözleşme  ve  ekleri  kapsamında
bulunmayıp ayrıca bir müteahhide yaptırılması mümkün olan işi
başkasına  yaptırabilir,  bundan  dolayı  Müteahhit  hiç  bir
istekte bulunamaz.

MADDE 21- SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

Müteahhit projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz.
Boyutları,  kullanma  şekli  ve  durumu  proje  ve  şartnamelere
uymayan,  kötü  ve  kusurlu  oldukları  tespit  edilen  işleri
Müteahhit, kontrol teşkilatının talimatı ile, belirlenen süre
içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak
zorundadır.  Bundan  dolayı  bir  gecikme  olursa  sorumluluğu
müteahhide aittir.

Bununla  birlikte  Müteahhit  tarafından  proje  ve  şartnameden
farklı  olarak  yapılmış  olan  işlerin,  teknik  ve  sanat
kurallarına  ve  istenen  özelliklere  uygun  oldukları  İdarece
tespit  edilirse  bu  işler  yeni  şekilleri  ile  de  kabul
edilebilir.

Ancak bu takdirde Müteahhit, daha büyük boyutta veya fazla
miktarda  malzeme  kullandığını  ve  daha  fazla  el  emeği
harcadığını  öne  sürerek  fazla  bedel  isteyemez.  Bu  gibi
hallerde  hakediş  raporlarına,  proje  ve  Şartnamelerde
gösterilen  veya  yazılı  talimatla  bildirilen  boyutlara  göre



hesaplanmış miktarlar geçirilir. Bu şekilde yapılan işlerin
boyutları, el emeğinin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli
ona göre ödenir.

MADDE 22- İŞLERİN HATA, KUSUR VE EKSİKLİKLERİ

Kontrol  teşkilatı,  Müteahhit  tarafından  yapılmış  olan  işin
eksik,  hatalı  ve  kusurlu  olduğunu  malzemenin  şartnamesine
uygun  olmadığını  gösteren  belirtiler  ve  kanıtlar  gördüğü
takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule
kadar  olan  sürede  bu  gibi  eksiklik  hata  ve  kusurların
incelenmesi  ve  tespiti  için  gerekli  görülen  yerlerin
kazılmasını  ve/veya  yıkılıp  yeniden  yapılmasını  müteahhide
tebliğ eder.

Bu incelemeler Müteahhit veya vekili ile birlikte yapılır.
Müteahhit  veya  vekili  bu  konuda  yapılacak  çağrıya  uymazsa
incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak
yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı
ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde müteahhide ait olur.
Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sorumluluğunun müteahhide ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu
ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş
olsa bile, müteahhidin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin
hakedişinden veya teminatından kesilir.

MADDE 23 – MÜTEAHHİDİN BAKIM VE DÜZELTME SORUMLULUKLARI

Üstlenilen yapım ve hizmet işlerinin her türlü sorumluluğu,
kesin kabul işlemlerinin İdarece onaylanması tarihine kadar,
tümüyle  müteahhide  aittir.  Bu  nedenle  Müteahhit,  gerek
malzemenin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet işlerinin
kusur ve eksikliklerinden dolayı, İdarece gerekli görülecek
bütün onarım ve düzeltmeleri, sürekli bakım işlerini kendi
hesabına derhal yapmak zorundadır.



Müteahhit bu zorunluluğa uymadığı takdirde, İdare kendisinden
bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir.
Bu talimatın müteahhide tebliği tarihinden başlamak üzere işin
özelliğine göre, talimat yazısında İdarece daha uzun bir süre
verilmemişse, Müteahhit on gün içinde yükümlülüklerini yerine
getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre
içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde İdare,
söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri
müteahhide  ait  olmak  üzere  2886  sayılı  kanunda  gösterilen
usullerden  biri  ile  yaptırılabilir.  İdare  bu  işler  için
müteahhidin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme
yapmaya yetkilidir.

Müteahhidin yaptığı işlerde, kesin kabul tarihine kadar geçen
zaman içinde, herhangi bir aksaklık görüldüğü takdirde, bu
aksaklıklar  yukarıda  belirtildiği  şekilde  düzeltilip
onarılmakla birlikte İdare, işin niteliğine göre, aksaklığı
tespit edilen bu gibi yapım ve hizmet işlerinin kesin kabul
işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü
ertelenen kısım için, İdarenin uygun göreceği bir miktarda
teminat  alıkonur.  Yapılan  işlerde,  müteahhidin  kusurundan
kaynaklanan  ve  ivedilikle  ele  alınması  gereken  aksaklıklar
meydana geldiğinde, müteahhidin o anda işle ilgilenip konuyu
ele alması imkanı yoksa bu takdirde İdare, yazılı olarak haber
vermek  suretiyle  Müteahhit  adına  bu  aksaklığı  giderir.
Müteahhidin  tebligat  adresinde  bulunamaması  veya  işe  ilgi
göstermemesi  halinde  İdare,  Müteahhit  hesabına  aksaklığı
giderip gerekli önlemleri alır ve müteahhidin bu uygulamaya
itiraz hakkı olmaz.

Müteahhidin yaptığı işlerde kesin kabul tarihinden başlayarak
beş yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya işin teknik
gereklerine  uygun  yapılmamasından  dolayı  zarar  ve  kayıplar
oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, 2886 sayılı kanunun
(87). maddesi uyarınca müteahhide tamamlattırılıp ödettirilir.

MADDE 24 – MÜTEAHHİDİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR



Olağan üstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan
işlerde  meydana  getireceği  hasar  ve  zararlar  (7).  maddede
belirlenen  (all  risk)  sigorta  kapsamında  bulunduğundan
Müteahhit, bu hasar ve zararlar için İdareden hiç bir bedel
isteyemez.  Ancak  bu  hasar  ve  zararlardan  meydana  gelecek
gecikmeler için müteahhide gerekli ek süre verilir.

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara
benzer  olaylar  veya  bir  nükleer  yakıttan  kaynaklanan
radyasyonlar  ve  bunların  gerektirdiği  önlemler  sonucunda
meydana  gelecek  riskler  ile  İdarenin  işlerin  tamamlanmış
kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlarda
doğacak riskler İdareye aittir.

MADDE 25 – MÜTEAHHİDE AİT GİDERLER

Taahhüdün  gerçekleştirilmesi  için  gerekli  ve  müteahhidin
yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki
bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde
kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm
bulunmamakta ise müteahhide aittir:

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü
malzeme,  araç,  makine,  taşıt  vb.  nin  taşınmaları  (birim
fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar için gerekli
depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların
korunmaları, sigortaları ile ilgili giderler;

b.  Taahhüdün  yerine  getirilmesi  için;  Müteahhit  tarafından
gerekli görülen bütün hizmet yolları (29. maddede açıklanan
malzeme  ocaklarının  değiştirilmesi  halinde  açılacak  yollar
bunun  dışındadır)  ile  bunların  üzerindeki  geçici  köprü  ve
geçişlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda
iş süresince alınması gerekebilecek önlemlerin giderleri;

c.  Projelerin  zemine  uygulanması,  röleve  gibi  işler  ile
kontrol  teşkilatı  tarafından  denetim  amacıyla  istenen  her
türlü  ölçmeler  için  gerekli  araç,  malzeme  ve  personel
giderleri;



d. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri
teknik deneylerin giderleri;

e. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, müteahhidin
yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak
bütün yükleme deneylerinin giderleri;

f. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının
bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadır) sağlanması,
taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve
bunlarla ilgili işletme giderleri;

g. Kontrol teşkilatının işin durumunu, ilerlemesini göstermek
ve  tespit  etmek  üzere,  iş  süresince  gerekli  göreceği
zamanlarda  ve  belirleyeceği  yeterli  görünümlerde  çekilecek,
işin  değişik  aşamalarını  gösterir  üçer  kopya  fotoğrafların
filmleri ile birlikte giderleri;

MADDE 26 – ATAŞMANLAR VE İLGİLİ DİĞER DEFTERLER

İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe
kayıt  altına  almak  için,  örneklerine  göre  şantiye  günlük,
röleve  ve  ataşman  defterleri,  bunlarla  ilgili  belgeler
müteahhitle  birlikte  kontrol  teşkilatı  tarafından  tutulur.
Müteahhit  bu  defterleri  ve  ilgili  belgeleri  imzalamak
zorundadır.

Bunlardan imzalı birer kopya müteahhide verilir.

Müteahhit  bu  belgelerle  defterleri  imzalamış  olmakla
içindekileri  ve  yapılan  hesapların  doğruluğunu  kabul  etmiş
olur. İmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa
karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve
belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on
gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile
bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları
kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit eden bir tutanak
düzenlenerek ataşmana eklenir.



MADDE 27 – İŞİN SÜRESİ VE UZATILMASI

İhale  edilen  işin,  sözleşmesi  ile  belirlenen  zamanda
tamamlanıp geçici kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi
sözleşmenin  en  önemli  şartlarındandır.  Müteahhit  bu  önemli
şarta herhangi bir şekilde uymazsa <<Yapım, hizmet ve taşıma
işleri  ihalelerinde  uygulanacak  genel  ve  ortak  esasları
belirleyen  tip  şartname>>  nin  (8).  maddesi  gereğince
sözleşmede  gösterilen  cezalar  uygulanır.

Sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu müteahhide ait olmayan
zorunlu  gecikme  nedenlerinin  doğuşunda,  durum  İdarece
incelenerek  işi  engelleyici  nedenlere  ve  yapılacak  işin
niteliğine  göre  işin  bir  kısmına  veya  tamamına  ait  süre
uzatılır.

Müteahhit, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya
çıkışından  başlamak  üzere  on  gün  içinde,  olayların
ayrıntılarını  ve  sonuçlarını  ve  iş  süresinin  ne  kadar
uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda
mümkün  değilse  nedenlerini  belirten  bir  yazı  ile  İdareye
başvuracak  ve  durumun  açıklık  kazanmasından  sonra  istediği
süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.
Ancak  İdarenin  neden  olduğu,  süre  uzatımını  gerektiren
gecikmelerde müteahhidin başvurusunun on gün içinde yapılması
şartı aranmaz.

Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Müteahhit
başvuru  süresini  geçirdikten  sonra  süre  uzatımı  isteğinde
bulunamaz.  Zorunlu  nedenlerin  devamı  sırasında  yapılacak
başvuru,  on  gün  öncesinden  geçerli  olmak  üzere  dikkate
alınabilir.

Sözleşmesinde  işin  tamamlanması  için  sözleşme  tarihinden
başlayarak belli bir tarih ve süre belirlenen ve başkaca kayıt
bulunmayan işlerde, işin yapılması için tespit olunan döneme
rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de
gözönünde  tutulmuş  sayılacağından  Müteahhit,  çalışmadığı  bu



gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz.
Ancak süre uzatımlarında, çalışılamayacak günler de dikkate
alınarak verilecek sürenin belirlenmesi gerekir.

MADDE 28 – İŞİN SÜRESİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ

Müteahhidin taahhüdünü Sözleşmede tespit edilmiş süreden önce
tamamlaması  halinde,  İdarelerince  yarar  görülen  yapım
işlerinde,  esasları  sözleşme  ve  şartnamelerinde  belirlenmiş
olmak şartı ile erken bitirme primi verilebilir.

Süre uzatımı verilen işlerde, hiçbir şekilde erken bitirme
primi verilemez.

İşin erken bitirilmesi halinde, müteahhidin isteği üzerine,
İdare  sözleşmedeki  bitim  tarihini  beklemeksizin  <<Kabul
işlemleri>> bölümünde belirlenen usullere uygun olarak kabul
işlemlerini tamamlar.

BÖLÜM: VI – MALZEME OCAKLARININ KULLANILMASI,YIKMA VE KAZILAR

MADDE  29  –  MALZEME  OCAKLARININ  KULLANMA  ŞARTLARI  VE  OCAK
DEĞİŞİKLİKLERİ

Taş, kum, çakıl, graviye, balast, tuğla, kireç, stabilize vb.
malzemeyi Müteahhit, sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya
sonradan İdarece tespit edilmiş ocaklardan, ocak gösterilmesi
gerekmeyen nitelikteki işlerde, yine sözleşme veya eklerinde
belirtilmiş yerlerden sağlamak zorundadır.

Müteahhit  sözleşmede  belirlenmiş  ocaklar  yerine  başka
ocakların kullanılmasını önerirse ve bu önerilerin ocaklardan
sağlanan  malzemenin  sözleşmede  nitelikleri  belirlenen
malzemeye eşdeğer olduğu ve değişiklik gerekçesi ile diğer
hususlar kontrol teşkilatı tarafından kabul edilirse durum bir
tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın İdarece onaylanmasından
sonra Müteahhit bu gibi ocaktan kullanabilir.

İdare  gerektiğinde  ocak  yerlerini  müteahhidin  önerisi
olmaksızın  da  değiştirebilir.



Ocak  değiştirildiği  takdirde,  sözleşmede  aksine  bir  hüküm
yoksa,  taşıma  uzaklığı  vb.  farklar  her  iki  taraf  için  de
dikkate alınır.

Ocak değişikliği halinde, fark bedel ödenmesi veya kesilmesi,
ocak  değişikliğine  ilişkin  onaylanmış  tutanakta  belirtilen
tarihten başlamak üzere uygulanır.

İşe  uygunluğu  daha  önce  tespit  edilmiş  ocaklardan  alınan
örnekler,  müteahhitle  kontrol  teşkilatı  tarafından
mühürlenerek  saklanır.  Müteahhit  ocaklardan  getireceği
malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile
işyerine  taşıyabilir.  Kabul  edilmiş  örneğe  uygun  olmayan
ihzarat, işlerde kullanılamaz.

Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması
ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir.

Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa Sözleşmesinde
belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri müteahhide aittir.

Ocakların  işletilmesi  ocağı  körletecek  ve  işletmeyi
güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır. Ocakların kullanılması
sonucunda Müteahhit, buralarını ocağın tekrar işletilmesi için
uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Bu işler
için  müteahhide  herhangi  bir  bedel  ödenmez.  Müteahhit  bu
işleri yapmadığı takdirde (8). madde hükümleri uygulanır.

Müteahhit,  işin  yapılması  için  İdare  tarafından  kendisine
gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi, sözleşme konusu
işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde
de satamaz.

MADDE 30 – MEVCUT YAPILARIN YIKILMASI

İşyerlerine rastladığı için yıkılması gereken ve müteahhide
yıktırılan  mevcut  yapılardan  çıkacak  malzemenin,  yeniden
değerlendirilmesi  ve  gerektiğinde  kullanılabilmesi  için
Müteahhit  tarafından  dikkatle  ayıklanması  ve  kontrol



teşkilatının göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir.

Bu yıkmalar için birim fiyatlarda veya keşif özetinde yazılı
bedeller ödenir. Eğer birim fiyatı yoksa veya keşif özetinde
bu yıkmalar için bir bedel konmamışsa müteahhidin bu hususta
İdarece  kabul  edilecek  giderleri,  ihale  indirimi
uygulanmaksızın  yüzde  on  fazlası  ile  ödenir.

MADDE 31 – KAZI VE YIKMALARDA BULUNAN DEĞERLİ EŞYA

Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında
elde  edilen  malzeme  İdareye  aittir.  Aynı  şekilde  çıkacak
kültür  değerleri,  değerli  eşya  ve  sanat  eserleri  Devlete
aittir.  Bu  gibi  eşyayı  çıkarmak  için  gerektiği  takdirde
müteahhidin  yapacağı,  İdarece  kabul  edilecek  giderler
kendisine  ödenir.

Bu  gibi  eşya  ve  sanat  eserlerinin  meydana  çıkmasında,
Müteahhit derhal iş başındaki kontrol teşkilatına bilgi vermek
ve  ilgili  memurlar  gelip  teslim  alıncaya  kadar  bunları
saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine  uymak  zorundadır.  Aksi  takdirde  kanunlarda
belirtilen ceza hükümleri uygulanır.

MADDE 32 – KAZILARDAN VEYA DEVLETE AİT YIKMALARDAN ÇIKARILAN
MALZEME

İşin  sözleşmesinde  veya  eklerinde  gösterilenler  dışında,
kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak
malzemenin  kullanılmasını  kontrol  teşkilatı  uygun  görürse,
Müteahhit bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır.

Bu  türden  malzeme  için  ihzarat  bedeli  ödenmez.  Ancak  bu
malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından
ileri gelen giderler (20). madde hükümlerine göre belirlenerek
müteahhide ödenir.

BÖLÜM: VII – MÜTEAHHİDİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL

MADDE 33 – ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI



Müteahhit yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak,
işe aldığı her işçi, personel ve teknik elemana işe girdiği
tarihi, adı ve soyadını, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi
gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne
uygun bir karne vermek zorundadır.

Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne her iki
tarafça geçerli sayılır. Değişiklik olduğu takdirde Müteahhit
çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde
değiştirmek zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ek
olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır.

Kontrol  teşkilatı  iş  yerinde  çalışanlar  arasında  Müteahhit
veya  taşeronlarca  ücretleri  ödenmeyenlerin  bulunup
bulunmadığını  kontrol  ederek  ücretleri  ödenmeyen  varsa
müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu
ücretlerin Müteahhit hakedişinden ödenmesini sağlar.

Bunun için müteahhidin hakediş istemesi üzerine bu istek ve
hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), 1475 sayılı İş
Kanunu’nun (29). maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur.
İlanın  yapıldığı,  kontrol  teşkilatının  ve  Müteahhit  veya
vekili  ile  işçi  temsilcisinin  imzaladıkları  bir  tutanakla
tespit  edilerek  bu  tutanağın  bir  kopyası  hakedişin  ödene
yerine gönderilir.

Müteahhitten alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar,
ilan  tarihinden  başlamak  üzere  bir  hafta  içinde  kontrol
teşkilatına başvurabilirler.

Alacaklar,  hakediş  raporunun  düzenlendiği  tarihten  hemen
önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için
belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından
fazlası hakkında İdareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

Bildirilen  alacak  iddiaları,  Müteahhit  veya  taşeronun
kayıtları  ile  varsa  puantaj  ve  daha  önceki  hesap
pusulalarından  incelenip  anlaşmaya  varılan  miktarların  (üç
aylık  ücret  tutarını  geçmemek  üzere)  müteahhitçe  bordroya



bağlanması  sağlanır  ve  bu  bordrolar  hakediş  raporu  ile
birlikte ödeme yerine gönderilir.

Müteahhidin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen
bu  bordro  tutarı  ayrı  bir  çekle  ödeme  biriminin  ilgili
mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere
kontrol  teşkilatı,  Müteahhit  veya  vekili  ile  işçi
temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla
tespit  olunur.  Yapılacak  tebligata  rağmen  Müteahhit  veya
vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir.

Müteahhidin  iş  verdiği  taşeronların  gündelikçi,  haftalıkçı
veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve
teknik elemanların tamamı da müteahhidin elemanları hükmünde
olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya
Müteahhit sorumludur. Müteahhit, bunların ücretleri hakkında
da  aynen  kendi  elemanları  gibi  ve  yukarıda  belirtildiği
şekilde  işlem  yapmak  zorundadır.  Personel  alacaklarının
kontrol  edilebilmesi  için  Müteahhit,  teknik  ve  İdareci
personeli  ile  işçilerine  yaptığı  ödemelerin  bordrolarından
birer  kopyasını,  bordroların  düzenlenmesi  tarihinden
başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek
ve bu bordrolarda teknik ve İdareci personel ile işçilerin
sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum
yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda müteahhidin veya vekilinin imzası bulunacaktır.

Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de
olsa marka veya başka bir şey vermek usulü ve müteahhidin
kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine
kullanılması yasaktır.

Müteahhit çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir
iş kolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için toplu sözleşme
veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan
şartlarda  çalışmalarını  ve  ücret  almalarını  sağlayacaktır.
Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya



mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde Müteahhit, en yakın
ve uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş
için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya
müteahhidin  bulunduğu  iş  kolu  ve  meslekteki  benzer
işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan
ücret,  yan  ödeme  ve  çalışma  şartlarını  sağlayacaktır.
Müteahhit,  varsa  taşeronlarının,  iş  sahibi  İdare  de
sözleşmenin  devri  halinde  işi  devir  alan  Müteahhidin  bu
çalışma  şartlarına  uymalarını  sağlayacak  gerekli  tedbirleri
alacaklardır.

Müteahhidin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına
uymaması veya bu şartları uygulamaması halinde (47). madde
hükümleri ile <<Yapım ve Hizmet İhalelerine Katılma Tüzüğü>>
nün ceza hükümleri uygulanır.

MADDE 34 – ÇALIŞANLARIN SAĞLIK İŞLERİ

Müteahhit  bütün  giderleri  kendisine  ait  olmak  üzere,
hizmetinde  çalışanlar  için,  gerek  teker  teker  ve  gerekse
topluca  yaşadıkları  ve  çalıştıkları  yerler  bakımından,
yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun
olarak  her  türlü  sağlık  önlemlerini  almak  ve  çalışanların
yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp
kalkmaları  ve  yıkanmaları,  hastalıklardan  korunmaları,
hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili
mevzuat  hükümlerine  ve  İdare  veya  kontrol  teşkilatının
kendisini vereceği talimata uymak zorundadır.

MADDE 35 – ÇALIŞANLARIN KAZAYA UĞRAMALARI

Müteahhidin  (7).  madde  hükümlerine  göre  önlemler  almasına
rağmen olabilecek kazalarda, müteahhidin işçi ve personelinden
kazaya  uğrayanların  tedavilerine  ilişkin  giderlerle
kendilerine ödenecek tazminat müteahhide aittir. Ayrıca işçi
ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin
giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Müteahhit
tarafından karşılanır.



Müteahhit  bu  hususta,  yürürlükte  bulunan  genel  hükümlere
uyacaktır.

MADDE 36 – ÇALIŞANLARIN YİYECEĞİ VE İÇECEĞİ

Müteahhit, işe aldığı işçi ve personelinin, özellikle şehir ve
kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak
üzere  gereken  bütün  önlemleri  almak  zorundadır.  Ancak  bu
sağlama  işi,  hiçbir  şekilde  zorlama  halini  almayacak  ve
çalışanların  dilediği  herhangi  bir  yerden  yiyeceğini  ve
içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.
Ayrıca Müteahhit, işyeri çevresinde satıcıların da bulunmasını
engellemeyecektir.

Müteahhidin,  işyerinde  satacağı  her  türlü  yiyecek  ve
içeceklerin fiyatları, işyerine en yakın kasabadaki perakende
satış fiyatlarından hiçbir nedenle fazla olmayacaktır.

MADDE 37 – MÜTEAHHİDİN SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMASI

Elli  veya  daha  fazla  sayıda  işçi  çalıştırılan  işlerde
Müteahhit,  İş  Kanununun  25.  maddesi  hükmü  gereğince
işyerlerinde % 2 oranında sakat ve % 2 oranında eski hükümlüyü
çalıştırmakla  yükümlüdür.  Sakat  ve  eski  hükümlü  sayısının
tespitinde devamlı işçi sayısı esas alınır.

Müteahhit, sakat ve eski hükümlüleri İş ve İşçi Bulma Kurumu
aracılığı ile sağlar.

Sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25. maddesine göre
çıkarılan Tüzük hükümlerine uyulur.

MADDE 38 – MÜTEAHHİDİN ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİN UYGUNSUZLUKLARI

Müteahhidin teknik ve idari personeli ile hizmetli, işçi ve
taşeronları arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında
bulunmasına  engel  durumları  tespit  edilenler,  İdare  veya
kontrol  teşkilatı  tarafından  yapılacak  tebligat  üzerine,
Müteahhit tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.



BÖLÜM: VIII – HAKEDİŞ RAPORLARI

MADDE 39 – GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI

Müteahhit  tarafından  yapılan  yapım  ve  hizmet  işlerinin
bedelleri, sözleşmeye ekli birim fiyat cetvelinde veya keşif
özetinde yazılı veya sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar
üzerinden  hesaplanarak,  yaptığı  indirime,  sözleşmedeki
kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de
çıktıktan  sonra,  sözleşmenin  ödemeye  ilişkin  hükümleri
çerçevesinde kendisine ödenir.

Sözleşme eki keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde her
hangi bir yapım ve hizmet işi için fiyat gösterilmiş olması
müteahhide, mutlaka o türden yapım ve hizmet işlerini yapmak
hakkını vermez. İşin gerektirmesi halinde; sözleşme eki birim
fiyat listesinde fiyatı bulunan yapım veya hizmet işlerinin
yapılabilmesi ve birim fiyatının uygulanabilmesi için yetkili
makamdan onay alınması gerekir.

Müteahhidin  yaptığı  işler  ile  ihzarattan  doğan  alacakları,
metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin
ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere
geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter
ve eklerinde gösterilir. Müteahhit, İdarenin isteği halinde,
kesin hesapları da kontrol teşkilatının denetimi altında işe
paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş
raporlarının  düzenlenmesinde,  bitmiş  iş  kısımları  içinkesin
metrajdaki miktarlar dikkate alınır.

Hakediş  raporlarının  düzenlenmesi  aşağıdaki  esaslara  göre
yapılır.

a. Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde :

Geçici  HAKEDİŞ  raporları  müteahhidin  başvurusu  üzerine;
Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir
defa düzenlenir. Müteahhit başvurmadığı takdirde İdare, en çok
üç  ayiçinde,  tek  taraflı  olarak  hakediş  düzenleyebilir.



Gelecek yıllara sarkmayan sözleşmelerle yaptırılan işler için,
son  hakediş  raporu  bütçe  yılının  sonuna  rastlayan  ayın
yirminci günü düzenlenir.


