
bir  sözleşmenin  konusu  olan
borcun varlığı, kesin olmayan
bir  olayın  gerçekleşmesine
ertelenmişse,  o  sözleşme,
koşula  bağlı  bir  sözleşme
olur.
Yargıtay  15.HD.

E: 2012/7170

K: 2013/1427

T: 28.02.2013

Davacı Güriş İnş. ve Müh. ve Degremont SA. Konsorsiyumuna
İzafeten Güriş İnş. ve Mühendislik A.ş�. ile davalı Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü arasında çıkan anlaşmazlığın çözülmesi için seçilen
Prof. Dr. Erden Kuntalp, Prof. Dr. Ziya Akıncı, Prof. Dr.
Celal  Göle’den  oluşan  Hakem  kurulu  tarafından  verilen
01.12.2008  (02.10.2012  T-2009//20  D.İş  Ek  Karar)  tarih  ve
14947/JHN sayılı kararın temyizen tetkiki taraf vekillerince
istenmiş  ve  dosya  Erzurum  3.  Asliye  Hukuk  Hakimliği’nce
01.10.2012  tarihli  yazı  ile  gönderilmiş  olmakla  temyiz
dilekçesinin  süresi  içinde  verildiği  anlaşıldıktan  ve
dosyadaki  kağıtlar  okunduktan  sonra  gereği  konuşulup
düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, maddi tazminatın davalıdan tahsili, teminat mektubunun
davacıya iadesi ile teminat mektupları için dava tarihinden
itibaren ödenecek komisyon masraflarının tespiti ile bunlara
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ve  munzam  zarara  ilişkin  hakların  saklı  tutulmasına  karar
verilmesi  istemleriyle  açılmış;  Tahkim  Kurulu’nca  davanın
kısmen  kabulüne  ve  fazlaya  ilişkin  istemin  reddine  karar
verilmiş,  davanın  esası  haklarında  verilen  karar,  davalı
vekilince temyiz edilmiştir.

Davacılar vekilince de, Hakem Kurulu’nca verilen 01.12.2008
tarih  ICC  14947/JHN  sayılı  hakem  kararının  HUMK’nın  536.
maddesi gereğince onaylanmasına ilişkin davacı istemi hakkında
karar  verilmesine  yer  olmadığına  dair  verilen  Erzurum  3.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.08.2012 tarih, 2009/20 D.İş E ve
2009/21 sayılı kararı temyiz edilmiştir.

1-Davacı vekilinin temyiz itirazları incelendiğinde; yukarıda
açıklandığı gibi, Hakem Kurulu’nca verilen kararın 1086 Sayılı
HUMK’nın 536. maddesi hükmü gereğince, mahkemece onaylanması
gerekirken, istemin reddine karar verilmesinin doğru olmadığı
ileri  sürülerek,  yukarıda  sayısı  açıklanan  mahkeme  kararı
temyiz edilmiştir.

Mahkemece, Hakem Kurulu kararının kesinleştirilmesine ilişkin
usulüne  uygun  bir  başvuru  bulunmadığı  gerekçesiyle  talep
yönünden esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmiştir.  Somut  olayda;  1086  Sayılı  HUMK’nın  tahkime
ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. Anılan Yasa’nın 532.
maddesi  hükmü  uyarınca,  hakemler  kararlarını  yetkili  ve
görevli mahkeme kalemine verirler. Hakem Kurulu ya da hakem
tarafından  verilen  karar,  mahkeme  kalemince  saklanır  ve
isteyen davanın taraflarına bir örneği verilir. Hakem kararı
ve bağlı dosyası verilen mahkeme, hakem kararının kendisine
verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa yazılı
olarak tebliğ eder. Hakem kararı, taraflar hakkında ancak,
tebliğ tarihinde mevcut sayılır ve temyiz süresi de tebliğ
tarihinden itibaren başlar. HUMK’nın 536. maddesine göre de,
hakem kararları temyiz süresi geçince, mahkeme başkanı veya
hakim  tarafından  onaylanır.  Temyiz  edilmeksizin  kesinleşen
hakem  kararlarının  onayı  yalnızca  kararın  kesinleştiğini
tespit eden bir şerh niteliğinde olmayıp; aynı zamanda hakem



kararının kamu düzenine, usule ve şekle uygunluğunu tespit
eden  ve  bu  karara  kesin  hüküm  ve  icra  edilebilir  olma
niteliğini  kazandıran  yargısal  bir  karardır.

Dairemizin 11.07.2012 tarihli ve 2011/3714 Esas ve 2012/5311
Karar  sayılı  ilâmında  vurgulandığı  üzere;  somut  olayda,
Dairemizin belirtilen kararının taraflara tebliğ edilmesinden
sonra  Hakem  Kurulu  kararına  karşı  temyiz  isteminde
bulunulabilir.  Davalı  tarafından  da  Hakem  Kurulu  tarafınca
verilen  karar  hakkında  yasal  süresi  içinde  temyiz  yoluna
başvurulduğuna göre Hakem Kurulu kararı kesinleşmemiştir. O
halde,  HUMK’nın  536.  maddesi  hükmü  uyarınca  Hakem  Kurulu
kararının  mahkemece  onaylanmasına  karar  verilemez  ve
onaylanmış  olsa  dahi  kararın  kesinleşmesini  sağlayamaz.
Açıklanan  bu  gerekçelerle,  Hakem  Kurulu  kararının
onaylanmasına  ilişkin  davacı  tarafın  isteminin  reddine
mahkemece  karar  verilmesi  gerekirken;  hukuksal  olmayan
gerekçeler gösterilerek, talep yönünden esas hakkında karar
verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isabetli değil ise
de; mahkemece, düşülen bu yanlışlığın düzeltilmesi yargılamayı
gerektirmediğinden, 6100 Sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin
yollamasıyla  HUMK’nın  438/VII  ve  son  maddeleri  hükümleri
gereğince, kararın gerekçesi de dahil düzeltilerek onanması
uygun görülmüştür.

2-Davalı  vekilinin  Hakem  Kurulu’nca  verilen  karara  karşı
temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

2.a)Yargıtay  İçtihadı  Birleştirme  Hukuk  Genel  Kurulu’nun
28.01.1994 günlü ve Esas: 1993/4, Karar:1994/1 Sayılı İçtihadı
Birleştirme  Kararında;  taraflar,  tahkim  sözleşmesi  veya
şartında hakemlerin, uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre
çözümlenmelerini  öngördükleri  takdirde,  buna  aykırı  karar
verilmesinin  temyiz  nedeni  oluşturacağı  kabul  edilmiştir.
Taraflar arasındaki hakem şartında, (sözleşmede) uyuşmazlığın
Türk Maddi Hukuk kurallarına, kanunlara ve sözleşmelerine göre
çözümlenmesi kabul edilmiştir. Bu nedenle, temyiz konusu karar
HUMK’nın  533.  maddesinde  sayılan  nedenlerle  ve  yasa  ile



sözleşme  hükümlerine  aykırılıklar  halinde  de
bozulabileceğinden dosya ve temyiz nedenlerinin bu doğrultuda
incelenmesi gerekli görülmüştür.

Dosyadaki  bilgilere,  toplanan  delillere  sözleşme  ve  yasa
hükümlerine,  hakemlerce  yapılan  yargılama  sonucunda  verilen
kararda bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının
reddi gerekmiştir.

2.b)Yanlar  arasındaki  28.08.1998  tarihli  sözleşmenin  II.
bölümün  67/3.  maddesi  hükmünde  â€œTahkim  Koşuluâ€�
kararlaştırılmış  ve  üç  hakemden  oluşacak  hakem  kurulunun,
yanlar  arasındaki  sözleşmeden  doğan  uyuşmazlığı,  Türk
Kanunlarına  göre  çözümleyeceği  ve  kararını  vereceği  kabul
edilmiştir. Buna göre, Hakem Kurulu kararına yönelik davalının
temyiz itirazlarının, somut olayda uygulanması gereken 1086
Sayılı  HUMK’nın  533.  maddesinden  sayılan  bozma  nedenleri
yanında  maddi  hukuka  aykırılık  yönünden  de  incelenmesi
gerekmektedir.

Yanlar  arasında,  Erzurum  Atıksu  Arıtma  Tesisi,  Kollektör,
Yağmur Suyu ş�ebekesi ve Atıksu Kısmı ş�ebekesi inşaatının
yapımı işi için 28.08.1998 tarihli sözleşme yapılmıştır. Bu
sözleşme, somut olayda uygulanması gereken 818 Sayılı Borçlar
Kanunu’nun 355. maddesi hükmünde tanımı yapılan bir â€œeserâ€�
sözleşmesidir.  Davacı  konsorsiyum  yüklenici;  davalı  ise  iş
sahibidir.

Davacı  vekili,  sözleşmenin  yürürlüğe  girmesi  hususunda  83.
maddesi hükümünde öngörülen koşulların davacı tarafça yerine
getirildiğini; dış kredi temin etme yükümlülüğünün        
yerine       getirilmiş       olmasına     karşın   davalı  
 tarafın,    kendisine        düşen  sorumluluğu  yerine
getirmeyerek dış kredinin temin edilmesi için gerekli olan
işlemleri  kusurlu  şekilde  eksik  bıraktığını;  sözleşmenin
yürürlüğe girmemesinden dolayı davalının tam kusurlu olduğunu
ileri sürerek; sözleşmenin ifa edileceğine güvenilerek Erzurum



Büyükşehir  Belediyesi’ne  ödenen  40.000,00  TL  ile  sözleşme
kapsamında  yapılan  masrafların  toplamı  olan  281.756,00  TL
alacak  ve  maddi  tazminatın  ve  ayrıca  dava  dışı  Veziroğlu
Firması  ile  imzalanan  Danışmanlık  Anlaşması  kapsamında  bu
firmaya  ödenen  2.430.803,00  TL  ve  271.000  USD  tutarındaki
maddi tazminatın, 27.808,00 TL komisyon masrafının ve ayrıca
500.000 USD kâr kaybına ilişkin maddi tazminatın davalıdan
tahsiline; davalıya teslim olunan Yapı Kredi Bankası Başkent
ş�ubesi’ne ait 24.08.1998 tarih ve 5923 sayılı ve 635.087,12
TL tutarındaki teminat mektubunun davacıya iadesine; teminat
mektubu için dava tarihinden itibaren iade edilmesine kadar
geçecek  sürede  bankaya  ödenecek  komisyon  masraflarının  ve
faizlerinin; ihtiyati tedbir için mahkemeye sunulan teminat
mektubuna ödenecek komisyon ve faizlerinin tespit edilerek,
buna  ilişkin  haklarının  saklı  tutulmasına  ve  ayrıca  Türk
Borçlar  Kanunu’nun  105.  maddesi  hükmü  ile  sözleşmeden
kaynaklanan  sair  tüm  haklarının  saklı  tutulmasına  karar
verilmesini istemiştir.

Hakem kurulunca, davacının yanlar arasındaki sözleşmenin ifa
edileceğine güvenerek yapmış olduğu masrafların; tarafların,
%50  oranında  ortak  kusurlu  oldukları  kabul  edilerek,
140.878,40 TL tutarındaki kısmının 3095 Sayılı Kanun’un 2/2
maddesi  uyarınca,  dava  tarihinde  karar  tarihine  kadar
hesaplanan 65.796,01 TL tutarındaki temerrüt faiziyle birlikte
toplam 206.674,41 TL’nin; Veziroğlu Firmasına ödediği kabul
edilen 250.000 USD masrafının da 3095 Sayılı Kanun’un 4/a
maddesine  göre  yine  dava  tarihinden  karar  tarihine  kadar
hesaplanan  31.345,88  USD  tutarındaki  temerrüt  faiziyle
birlikte  toplam  281.345,88  USD’nin  davalıdan  tahsiline;
davacının davalıya sunduğu teminat mektubu için dava tarihine
kadar Yapı Kredi Bankası’na ödemiş olduğu komisyon masrafının
%50’si olan 13.904,00 TL’nin dava tarihinden karar tarihine
kadar 3095 Sayılı Kanun’un 2/2. maddesi uyarınca hesaplanan
6.493,74  TL  tutarındaki  temerrüt  faiziyle  birlikte  toplam
20.397,74 TL’nin davalıdan tahsiline; davalıya verilen teminat
mektubu için dava tarihinden itibaren her 3 ayda bir davacı



tarafından  Yapı  Kredi  Bankası’na  ödenecek  komisyon
masraflarının %50’sinin her bir komisyonun ödendiği tarihten
itibaren anılan bankaya mektubun iade edilmesine kadar geçecek
süre  zarfında  3095  Sayılı  Kanun’un  2/2.  maddesine  göre
hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte davacının davalıdan
talep hakkının olduğunun tespitine ve buna ilişkin hakların
saklı  tutulmasına;  ihtiyati  tedbir  kararının  icrası  için
Ankara  3.  Asliye  Ticaret  Mahkemesi’ne  verilen  teminat
mektubuna ödediği komisyon masraflarının, her bir komisyonun
anılan bankaya fiilen ödendiği tarihten itibaren mektubun iade
edilmesine kadar geçecek süre zarfında 3095 Sayılı Kanun’un
2/2. maddesi uyarınca, işletilecek temerrüt faiziyle birlikte,
davacının davalıdan talep hakkının olduğunun tespitine ve buna
ilişkin hakkın saklı tutulmasına; davacı tarafından davalıya
verilen  teminat  mektubunun  davacıya  iadesine  ve  davacının
500.000  USD  tutarındaki  kâr  kaybı  talebinin  reddine  karar
verilmiştir.

Yanlar  arasındaki  eser  sözleşmesinin  83.  maddesi  hükmü,
sözleşmenin yürürlüğe giriş koşullarını düzenlemiştir. Anılan
sözleşme maddesi: â€œsözleşme aşağıda sözü edilen maddelerde
hepsinin tek tek ve ayrı ayrı olarak gerçekleşmesinden sonra
yürürlüğe girer.

(i)Sözleşmenin imzalanması

(ii)Toplam ihale bedeline eşit kredi anlaşmasının imzası

(iii)Özel  şartlar  madde  76’da  belirtilen  avans  ödemesinin
yapılması

(iv)İnşaat sahalarının yer teslimlerinin yapılması.â€� hükmünü
içermektedir. Sözleşmenin metni açıklanan 83. maddesi hükmü,
niteliğince,  somut  olayda  uygulanması  gereken  818  Sayılı
Borçlar Kanunu’nun 149. maddesi hükmü gereğince, â€œerteleyici
koşulâ€�  niteliğindedir.  Anılan  Yasa  hükmü  uyarınca,  bir
sözleşmenin  konusu  olan  borcun  varlığı,  kesin  olmayan  bir
olayın gerçekleşmesine ertelenmişse, o sözleşme, koşula bağlı



bir  sözleşme  olur.  İki  taraf,  başka  türlü
kararlaştırmamışlarsa  koşula  bağlı  sözleşme,  ancak  koşulun
gerçekleştiği  andan  başlayarak  sonuç  doğurur  ve  koşul
gerçekleşir  gerçekleşmez  sözleşme  hukuksal  olarak
kendiliğinden  geçerli  duruma  gelir.  Özetle  denilebilir  ki;
sözleşmede koşul olarak kararlaştırılan olgu gerçekleştiğinde;
sözleşme yürürlüğe girecekse â€œGeciktirici koşul-erteleyici
koşulâ€�  sözleşme  hükmünden  düşecekse  â€œbozucu  koşulâ€�
sözkonusu olur. Geciktirici koşula bağlı sözleşme, yapıldığı
sırada taraflara ifa borcu yüklemez.   Bu kapsamda; iş sahibi,
yükleniciye iş bedelini ödeme borcu altına girmeyeceği gibi;
yüklenici  de  işe  başlama  borcu  altına  girmez.  Ancak;  818
Sayılı  Yasa’nın  150.  maddesi  hükmü  gereğince,  koşul
gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun gereği gibi ödenmesine
engel  olacak  her  türlü  davranıştan  sakınmakla  yükümlüdür.
Koşula  bağlı  hakları  tehlikeye  düşürülen  alacaklı,  alacağı
kesin  olan  alacaklıların  haklarını  korumak  için  yapmaya
yetkili  oldukları  önlemleri  alabilir.  Koşulun
gerçekleşmesinden önce yapılan temliki her tasarruf, koşulun
sonuçlarını  ihlal  ettiği  oranda,  batıl  olur.  Geciktirici
koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğinin beklendiği süre içinde;
taraflar,  erteleyici  koşulun  gerçekleşmesini  engelleyen  ve
zorlaştıran  tasarruflardan  kaçınmak  durumundadırlar.  Aksi
halde  borçlunun  belirtilen  nitelikteki  eylemi  veya  bir
tasarrufu ile zarara uğrayan alacaklı, 818 Sayılı Yasa’nın 96.
maddesi  hükmü  gereğince,  karşı  taraftan  maddi  zararının
giderilmesini  isteyebilir.  Sözleşmenin  83.  maddesi  hükmü
gereğince,  toplam  ihale  bedeli  olan  77.425.100  USD  ve
133.515.000 FF’nin tamamına eşit tamamlayıcı krediyi sağlama
yükümlülüğü davacılara aittir. Bu koşulun, davacı yanca yerine
getirilmemesi  halinde  erteleyici  koşul  gerçekleşmez  ve
sözleşme  yürürlüğe  girmez.  Davacılarca  da,  yukarıda
açıklandığı  üzere;  tamamlama  kredisi  sağlanamadığından
erteleyici  koşul  gerçekleşmemiş  ve  sözleşme  yürürlüğe
girmemiştir.  Hakem  kurulunca,  dış  kredili  uluslararası  bu
ihaleye   çıkarken davalının, resmi makamlardan bu ihalenin
gerektirdiği izinleri almamış; ihale bedelini nasıl ödeyeceği



konusunda  gerekli  hazırlıkları  yapmamış,  hazine  garantisi
alamayacağını  öngörmemiş  olması  sebepleriyle  basiretli  bir
tacir  gibi  hareket  etme  yükümlülüğünü  yerine  getirmediği
gerekçesiyle;  davalı,  sözleşmenin  yürürlüğe  girmesinde  %50
oranında ortak kusurlu sayılarak davalının sorumluluğuna karar
verilmiş ise de; hakem kurulunun özetle açıklanan bu görüş ve
görüşüne dayalı kararında isabet yoktur. Çünkü, 818 Sayılı
Yasa’nın  98.  maddesinin  yollamasıyla  41.  maddesi  hükmü
gereğince Türk Sorumluluk Hukukunda   kusurun belirlenmesinde
â€œobjektif  ölçüâ€�  esas  alınmaktadır.  Zararlı  sonucun
oluşmasını  isteyerek  sözleşmeye  aykırı  davranılması  veya
haksız eylemin işlenmesi halinde â€œkastâ€�ın; zararlı sonuç
istenmemekle  beraber,  bunun  gerçekleşmemesi  için  gerekli
dikkat ve özenin gösterilmemesi halinde de ihmalin varolduğu
kabul  edilir.  Kast  ve  ihmal,  kusurun  kurucu  unsurlarıdır.
Kusurun     belirlenmesinde, öncelikle     zararın   oluştuğu
    alan     içinde   sözleşmenin     tarafının yapması
gereken  çalışmalar  ve  göstermesi  gereken  davranışlar;  daha
sonra  da  olay  içinde  gerçekleşen  davranış  ve  tutumların
belirlenmesi gerekir. Az yukarıda açıklandığı gibi; Borçlar
Kanunu’nun  149  ve  150.  maddeleri  hükümleri  çerçevesinde
değerlendirildiğinde;  sözleşmenin  yürürlüğe  girmemesinde
davalı idarenin kusurlu olmadığı açıklıkla ortaya çıkmaktadır.
Kaldı  ki,  ihale  dökümanındaki  teklif  isteme  şartnamesinin
â€œFinansman Kaynağıâ€� başlıklı A3 maddesinde, işin tümünün  
maliyetinin finanse edilmesi için gereken ve ihale bedeline
eşit tutarın eksik kısmı (tamamlama kredisi) teklif sahipleri
tarafından  karşılanacağı;  tamamlama  kredisinin  şartlarının
Hazine  Müsteşarlığı’nın  limitine  uygun  olacağı;  her  teklif
sahibinin yabancı para tamamlama kredisi için lüzumlu gördüğü
gerekli  garanti  şartını,  açık  şekilde  tarif  edeceği
açıklanmıştır.  Davalı  idarenin,  sözü  edilen  kredinin
davacılara  sağlanabilmesine  yönelik  tutum  ve  davranışları,
â€œkusurâ€� olarak nitelendirilemez. Çünkü davalı buna ilişkin
bir edim yüklenmemiştir. İşin yapımına ilişkin davalı idarenin
ekonomik olanağının yeterli olup olmadığı, tarafların kusur
durumlarının değerlendirilmesine etkisi kabul edilemez. Tüm bu



sebeplerle,  somut  olayda  sözleşmenin  yürürlüğe  girmemesinde
davalı  idarenin  kusurundan  sözedilemez.  Sonuç  olarak;
sözleşmenin  yürürlüğe  girmesinden  önceki  aşamada,  davacı
tarafın  yaptığı  giderlerden  ötürü  818  Sayılı  Kanun’un  96.
maddesi  hükmü  gereğince  de  davalının  sorumluluğu  kabul
edilemez. Çünkü, anılan Yasa hükmü gereğince akdÃ® sorumluluk
koşullarının  gerçekleşebilmesi  için;  a)geçerli  bir  borç
ilişkisinin  varlığı,  b)borcun  tamamının  ya  da  kısmen  ifa
edilmemiş  olması,  c)borcun  ifa  edilmemiş  olması  sebebiyle
alacaklının zarar görmesi, d)zarar ile borcun ifa edilmemesi
arasında uygun illiyet bağının bulunması, e)borçlu edimini ifa
etmemede  kusurlu  olması  koşullarının  birlikte  gerçekleşmesi
zorunludur. Oysa belirtilen bu koşullar gerçekleşmemiştir.

Açıklanan tüm bu sebeplerle, davacılar tarafından 14.10.1998
tarihinde Yapı Kredi Bankası’nda yapılan havale ile ödendiği
iddia edilen 20.000,00 TL ile 17.09.1998 tarihinde Vakıflar
Bankası’ndan  yapılan  havale  ile  ödendiği  ileri  sürülen
20.000,00  TL’nin  toplamının  yarısı  olan  20.000,00  TL’nin
davalıdan tahsiline karar verilmesinin gerekip gerekmediğinin
araştırılması;  iadesi  gerekirse  bu  miktarın  ve  818  Sayılı
Kanun’un  413  ve  izleyen  maddeleri  hükümleri  gereğince  ve
vekâletsiz iş görme kuralları uyarınca davacılar tarafından
yapılan  ve  davalı  İdarece  de  kabul  edilen  işler  varsa  ve
bedelleri  de  dava  konusu  edilmiş  ise,  işlerin  yapıldığı
zamandaki serbest piyasa fiyatlarına göre uzman bilirkişi ya
da bilirkişi kurulu aracılığıyla yerinde keşif ve inceleme
yapılmak  suretiyle  bedellerinin  belirlenmesiyle,  taleple  de
bağlı kalınarak, bu nitelikteki işlerin bedelinin tahsiline
karar verilmesi gerekir.

Davacı  tarafından  davalıya  teslim  olunan  banka  teminat
mektubunun iadesi zamanı, erteleyici koşulun gerçekleşmediği
tarih olduğuna göre; belirlenecek bu istenebilirlik tarihinden
sonra teminat mektubunun iadesi için temerrüt ihtarı davalıya
gönderilmiş  ise,  bu  tarihten  itibaren  davacının  teminat
mektubuyla  ilgili  giderleri  gözetilebilir.  Ancak,  teminat



mektubunun  davacıya  iadesine  karar  verilmesi  isabetli
olmuştur. Yukarıda açıklanan hususlara ilişkin araştırma ve
inceleme yapılarak varılacak sonuca göre hüküm kurulması ve
fazlaya  ilişkin  tüm  taleplerin  reddine  karar  verilmesi
gerekmektedir.

Diğer yandan, 1086 Sayılı HUMK’nın 417. maddesi hükmüne aykırı
olarak;  yargılama  giderlerinin  red  ve  kabul  oranı  yerine,
tarafların kabul edilen kusur oranlarına göre paylaştırılması
da kabul şekli bakımından doğru değildir.

Açıklanan  sebeplerle  hakem  kurulu  kararı,  davalı  yararına
bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda  1.  bentte  belirtilen  nedenlerle  Erzurum  3.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/20 D.İş Esas ve 2009/21 sayılı
Kararının â€œHakem kararındaki davacının vekilinin mahkememize
yapılmış  usulüne  uygun  bir  talebi  bulunmadığından  talep
yönünden  esas  hakkında  karar  verilmesine  yer  olmadığınaâ€�
içerikli 1. bendinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına ve yerine
â€œHUMK’nın  536.  maddesi  hükmünde  öngörülen  koşullar
gerçekleşmediğinden 01.12.2008 tarih ve 14947/JHN sayılı Hakem
Kurulu  Kararının  onanmasına  ilişkin  talebin  reddineâ€�
cümlesinin  yazılmasına  ve  kararın  gerekçesinin  de
değiştirilerek  düzeltilmiş  bu  şekliyle  kararın  ONANMASINA,
yukarıda  2.a  bendinde  belirtilen  nedenlerle  davalının  sair
temyiz  itirazlarının  reddine;  2.b  maddesinde  açıklanan
sebeplerle  davalının  sair  temyiz  itirazlarının  kabulüne  ve
Hakem Kurulu Kararının davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri
temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara
geri  verilmesine,  28.02.2013  gününde  oybirliğiyle  karar
verildi.


