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… tarihinde … TL … İş Ortaklığına ihale edilen … İli … İlçesi
24 Derslikli Okul ve 200 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşinde;

 

A) Okul binası dışına 3 cm kalınlığında andezit levha1.
ile duvar kaplama imalatı iptal edilip yerine taraklı
mozaik yapıldığı halde andezit duvar imalat bedelinin
mukayese cetvelde minha edilmesi (düşülmesi) gerekirken,
fiilen  yapılmayan  imalatın  ikinci  kez  eklendiği
anlaşılmaktadır

 

Sorumlular  savunmalarında  söz  konusu  hatanın  sehven
yapıldığını, ortaya çıkan kamu zararının tahsil edileceğini
belirtimişlerse  de  tahsilata  ilişkin  bir  belge
göndermemişlerdir.

 

Bu itibarla, yapılmayan imalat bedelinin düşülmeyip hakedişe
artı  bedelle  eklenmesi  sonucu  ortaya  çıkan  ve  ayrıntısı
aşağıdaki tabloda gösterilen toplam … TL kamu zararının;

 

Harcama Yetkilisi … …, Gerçekleştirme Görevlisi … … ile Diğer
Sorumlu … …’e,

 

müştereken ve müteselsilen,

 

6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  53  üncü  maddesi  gereği
işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak
üzere ödettirilmesine oy birliğiyle,



 

B)  Binanın  temel  ve  subasman  seviyesine  kadarki18.
perdelerinde su yalıtımında sehven Y.18.245/001 poz nolu
çatı  yalıtımı  pozu  yazıldığı;  çatı  için  verilen
yalıtımın  temelde  su  yalıtımı  açısından  uygun
olmadığından temel su yalıtım pozu (Y.18.461/003) ile
değiştirildiği ve bu kapsamda yükleniciye iş artışı ile
ilave bedel ödendiği anlaşılmaktadır.

 

Y.18.245/001  pozunun  tarifi,  eğimli  çatılarda  çatı  örtüsü
altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı
cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer örtü ile su yalıtımı
yapılmasını içermektedir.

 

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince anahtar teslimi
götürü bedelle sözleşmesi imzalanan bir işte iş artışı ile
ilave bedel ödenmesi ancak önceden öngörülmeyen ve bir takım
zorunlu nedenlerin bulunması halinde mümkündür.

 

Rapor  dosyasının  incelenmesinde  ise;  ihale  dokümanı  eki
Uygulama  Projesinde  belirtilen  Y.18.245/001  poz  nolu  su
yalıtımı imalatının dipnotunda yer alan (Not 2)’de “İmalatın
yapımı zeminde çıkan su durumuna göre kontrol teşkilatınca
belirlenecektir.”  denildiği,  dolayısıyla  yapı  kontrol
teşkilatının  zeminde  çıkan  suyun  durumuna  göre  yalıtım
malzemesini  değiştirebileceği  hususunun  önceden  bilinmekte
olup  teklifin  bu  husus  gözetilerek  oluşturulduğu
anlaşılmaktadır. Bu durumda ihale bedeline dahil bir imalat
için  iş  artışı  ile  ilave  ödeme  yapılması  kamu  zararı
oluşturur.

 



Kaldi ki, ihale Dokümanı eki Yapım İşleri İnşaat Özel Teknik
Şartnamesinin 10.26. maddesinde; “Perde ve kuranglezlerin su
yalıtımı  3  mm  ve  4  mm  polyester  keçe  taşıyıcılı  polimer
bitümlü elastomer esaslı olarak yapılacak, şartnamesine uygun
olarak ısı yalıtımı yapılacaktır.” ,

 

2.7.  maddesinde  ise;  “Proje,  teknik  şartname  ve  mahal
listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde
teknik  şartname  esas  alınacaktır.”  hükümlerine  yer
verilmiştir.

 

Buna  göre  ihale  dokümanı  eki  teknik  şartname  hükümleri
gereğince temel ve subasman seviyesine kadarki perdelerde su
yalıtımının 3 mm ve 4 mm polyester keçe taşıyıcılı polimer
bitümlü elastomer esaslı malzeme ile yapılması gerektiği, yani
temel su yalıtımı için çatı su yalıtım malzemesi değil açık
şekilde temel su yalıtım malzemesi öngörüldüğü açık olduğundan
bu  kapsamda  iş  artışı  ile  ilave  bedel  ödenmesi  mümkün
değildir.

 

Yukarıda  açıklanan  nedenlerle,  ihale  bedeline  dahil  imalat
için iş artışı kapsamında ilave bedel ödenmesi sonucu ortaya
çıkan toplam … TL kamu zararının;

 

Harcama Yetkilisi … …, Gerçekleştirme Görevlisi … … ile Diğer
Sorumlu … ’e,

 

müştereken ve müteselsilen,

 



6085  sayılı  Sayıştay  Kanununun  53  üncü  maddesi  gereği
işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak
üzere ödettirilmesine oy birliğiyle,

 

 

 

 

 

 

 

 


